



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन

# कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२१—२०२२

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव  
(महाराष्ट्र शासन अंगिकृत)



शासकीय मुद्रणालय, नागपूर

२०२१

# कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२१—२०२२

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव  
(महाराष्ट्र शासन अंगिकृत)

## अनुक्रमणिका

अ. क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
(१)	(२)	पासून पर्यंत (३)
१	प्रस्तावना .. .. .	१ ते १३
२	मोठे, मध्यम, लघु प्रकल्प उपसा सिंचन योजनांची सद्यःस्थिती .. .. .	१५ ते २५
३	२०२०-२१ व २०२१-२२ मोठे, मध्यम, ल.पा.उ.सिं. योजना वाढविस्तार प्रकल्पवार तरतूद	२६ ते ३१
४	सन २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये प्रकल्पांवर खर्च .. .. .	३२ ते ३७
५	मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना .. .. .	३८ ते ४१
६	मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्प कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा .. .. .	४२ ते ४५
७	मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा .. .. .	४६ ते ५७
८	मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांची सिंचन क्षमता .. .. .	५८ व ५९
९	लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता .. .. .	६० व ६१
१०	पूर्ण होणा-या ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता .. .. .	६२ व ६३
११	वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता .. .. . (उर्ध्व तापी टप्पा-१, टप्पा-२, निम्नतापी, वाघूर, पुनंद)	६४ ते ६९
१२	मध्यम प्रकल्पांचा वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता .. .. .	७० ते ७३
१३	तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत जळगांव जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना .. .. .	७४
१४	वित्तीय आवश्यकता जळगांव जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना दर्शविणारा तक्ता क्र. २	७५ व ७६
१५	वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता, जळगांव जिल्ह्यातील ल.पा. योजना .. .. .	७७ व ७८
१६	प्रपत्र-क वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना .. .. .	७९ व ८०
१७	मोठे व मध्यम प्रकल्प आस्थापनेवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद दर्शविणारा तक्ता .. .. . (धुळे, नंदूरबार व नाशिक जिल्हा)	८१ व ८२
१८	लघु प्रकल्प-आस्थापनेवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद दर्शविणारा तक्ता .. .. . (धुळे, नंदूरबार व नाशिक जिल्हा)	८३ व ८४
१९	सन २०१९-२० व २०२०-२१ मंजूर पदांचा तपशील दर्शविणारा तक्ता .. .. .	८५ व ८६

## तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव

### प्रस्तावना

१.०० तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक १ जानेवारी १९९८ रोजी च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४ अन्वये झालेली आहे. महामंडळाचे कार्यक्षेत्र तापी खो-यातील जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक अंशतः या चार जिल्ह्यात येते.

#### १.१० आस्थापना

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातील सिंचन प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी महामंडळात जळगांव मुख्यालयी जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ व धुळे मुख्यालयी धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ अशी एकूण २ मंडळ कार्यालये कार्यरत आहेत. तसेच दिनांक १७-११-२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापनासाठी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव या मंडळ कार्यालयाचे नियंत्रण महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणांतर्गत ३ विभाग व १९ उपविभाग जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत ७ विभाग व ३३ उपविभाग, तसेच धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत ६ विभाग व २८ उपविभाग असे एकूण ३ मंडळ १६ विभाग व ८० उपविभाग महामंडळांतर्गत कार्यरत आहेत.

#### १.२० भौगोलिक क्षेत्र व लागवडीलायक क्षेत्र —

महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येणारे भौगोलिक क्षेत्र २९.५८ लक्ष हेक्टर आहे. खानदेशातील तापी खो-यातील जळगांव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक अंशत या चार जिल्ह्यांचे लागवडीलायक क्षेत्र एकूण १९,६५,२६२ हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी ८,४७,७३६ हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्मित करणे शक्य आहे. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.—

अ.क्र	जिल्हा	लागवडीलायक क्षेत्र (हेक्टर)	अंतिम सिंचन क्षमता (हेक्टर)
(१)	(२)	(३)	(४)
१	जळगांव	८,७४,३६७	५,१२,८५२
२	धुळे	४,३७,६००	१,७७,५८४
३	नंदुरबार	३,११,९००	९१,१५७
४	नाशिक	३,४९,३९५	६६,१४३
		एकूण	८,४७,७३६

#### १.३० महामंडळ स्थापनेपूर्वी पूर्ण झालेले प्रकल्प व निर्मित सिंचन क्षमता —

महामंडळ स्थापनेपूर्वी एकूण ३ मोठे, १६ मध्यम व १९७ लघु प्रकल्प असे एकूण २१६ प्रकल्प पूर्ण झालेले असून त्याद्वारे २,९०,०२६ हेक्टर सिंचन क्षमता व १४८२.२३६ दलघमी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे. —

अ. क्र.	जिल्हा	लागवडीलायक क्षेत्र (हेक्टर)	अंतिम सिंचन क्षमता (हेक्टर)
(१)	(२)	(३)	(४)
१	जळगाव	६२	१,४९,३३७
२	धुळे	७१	६५,६७५
३	नंदुरबार	४९	२६,९०८
४	नाशिक (अंशतः)	३४	४८,१०६
		एकूण	२,९०,०२६

**१.४० महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेले प्रकल्प व जून -२०२० अखेर निर्मित सिंचन क्षमता -**

महामंडळ स्थापनेनंतर ४ मध्यम, ६४ लघू प्रकल्प असे एकूण ६८ प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाद्वारे ३४,९७२ हेक्टर सिंचन क्षमता व १५०.३३ दलघमी पाणीसाठा निर्माण करण्यात आला आहे. जून-२०२० अखेर २९ प्रगतीपथावरील व ७६ अवशिष्ट कामांद्वारे अशा एकूण १०५ प्रकल्पांवर एकूण १,७८,००२ हेक्टर सिंचन क्षमता व १४९३.६५३ दलघमी पाणीसाठा निर्माण झाला असून महामंडळ स्थापनेनंतर पूर्ण झालेल्या, प्रगतीपथावरील व अवशिष्ट कामांद्वारे माहे जून-२०२० अखेर एकूण २,१२,९७४ हेक्टर सिंचन क्षमता व १६४३.९८३ दलघमी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.

बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ३,४४,७३६ हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता व ३०४९.९७ दलघमी पाणीसाठा निर्माण होणार आहे.

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत लागवडीलायक क्षेत्र, निर्मित सिंचन क्षमता व उर्वरित सिंचन क्षमता याचा जिल्हानिहाय गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. ---

अ. क्र.	जिल्हा	लागवडी लायक क्षेत्र (हेक्टर)	निर्मित सिंचन क्षमता (हेक्टर)			अंतिम सिंचन क्षमता	महामंडळांतर्गत तापी खो-यात निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता लागवडीलायक क्षेत्राशी टक्केवारी (४+५+६)	उर्वरित निर्माण होणारी सिंचन क्षमता (हेक्टर) (७-८)
			महामंडळ स्थापनेपूर्वी पूर्ण झालेले	महामंडळ स्थापनेनंतर (जून २०२० अखेर)				
				पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांद्वारे	बांधकामाधीन प्रकल्पांद्वारे			
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
१	जळगांव	८७४३६७	१४९३३७	१२२७७	१२३०४७	५१२८५२	२८४६६१ ३२.५६%	२२८१९१
२	धुळे	४३७६००	६५६७५	११९५५	१६०३१	१७७५८४	९३६६१ २१.४०%	८३९२३
३	नंदुरबार	३११९००	२६९०८	७३९२	२७३४८	९११५७	६१६४८ १९.७६%	२९५०९
४	नाशिक	३४१३९५	४८१०६	३३४८	११५७६	६६१४३	६३०३० १८.४६%	३११३
	एकूण	. १९६५२६२	२९००२६	३४९७२	१७८००२	८४७७३६	५०३००० २५.५९%	३४४७३६

## २.०० महामंडळ स्थापनेपासून प्राप्त निधीची तपशिल :-

महामंडळ स्थापनेपासून (दिनांक १-१-१९९८) पासून माहे १०/२०२० अखेर खालीलप्रमाणे निधी प्राप्त झालेली आहे.

(रु.कोटी)	
तपशिल (१)	प्राप्त निधी (२)
(अ) कर्जरोखे, शासकीय भाग भांडवल अंशदान व इ. माध्यमाद्वारे	१०९५४.५३९१
(ब) कर्जरोखे परतफेड, व्याज प्रदान, वेतन इ. साठी	३४८६.७७३५
एकूण प्राप्त निधी . . . १४४४१.३१२६	

वर्षानिहाय प्राप्त निधीचा तपशिल (जोडपत्र क्र-२) वर जोडला आहे.

सन २००३-०४ पासून मा. राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार सरासरी भारीत गुणकानुसार शासनाच्या जलसंपदा विभागास मिळणा-या निधीच्या ७.०४% निधी (जळगाव ३.६७%, धुळे व नंदुरबार २.७६% व नाशिक ०.९१% असे एकूण ७.०४%) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास प्राप्त झाला आहे.

सन २०२०-२१ च्या वार्षिक योजना आखणीनुसार माहे १०/२०२० अखेर महामंडळास शासन अंशदान, एआबीपी इ. स्रोतांद्वारे रु. २२१.३९७४ कोटी इतक्या प्राप्त निधीतून महामंडळाने रु. २१६.७४४४ कोटी निधी वितरीत केला असून याबाबतचा सविस्तर तपशिल जोडपत्र क्र.-२(अ) वर जोडला आहे.

## २.१० महामंडळ स्थापनेपासून माहे ७-२०२० अखेर झालेल्याय खर्चाचा तपशील-

महामंडळ स्थापनेनंतर आजपावेतो एकूण रु.१४०४३.३५ कोटी खर्च (बांधकाम + मुद्दल परतफेड + व्याज प्रदान) झालेला आहे. वर्षनिहाय झालेला खर्च पुढीलप्रमाणे आहे. —

(कोटी)

वर्ष	कामावरील खर्च	आस्थापना, कर्जरोखे व्याज, मुद्दल	एकूण
महामंडळ स्थापनेपासून ते			
२०१९-२० अखेर	९७६६.७८	३३६७.७६	१३१३४.५४
२०२०-२१ अखेर (७/२०२० अखेर)	८८९.२१	१९.६०	९०८.८१
<b>एकूण . .</b>	<b>१०६५५.९९</b>	<b>३३८७.३६</b>	<b>१४०४३.३५</b>

वरील खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. —

अ.क्र.	तपशील	कामासाठी	आस्थापना	कर्जरोखे व्याज व मुद्दल परतफेड	परिरक्षण व दुरुस्ती खर्च	इतर (रोखे उभारणी खर्च इ.)	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१	१९९७-९८	१२.२२	०.००	०.००	१.९१	०.००	१४.१३
२	१९९८-९९	९२.९८	३३.२७	१०.००	११.५१	२.१४	१४९.९०
३	१९९९-००	२१९.८७	३९.१४	३३.०५	२२.९८	२२.८५	३३७.८९
४	२०००-०१	२८२.८८	४३.४८	३३.८८	१२.२९	१३.८९	३८६.४२
५	२००१-०२	२४४.३९	४२.५४	७१.०५	१३.९६	१७.४९	३८९.४३
६	२००२-०३	२१७.९१	३९.२५	१२१.१७	१६.६६	१.२४	३९६.२३
७	२००३-०४	१२३.६८	४२.७०	३८८.२८	११.०७	०.२९	५६६.०२
८	२००४-०५	११५.९८	४२.९९	१३१.९६	११.९१	०.४५	३०३.२९
९	२००५-०६	२०४.४३	२६.७९	३६३.२६	३.७७	०.१९	५९८.४४
१०	२००६-०७	३६२.६६	२५.८०	३११.०९	०.६४	०.८७	७०१.०६
११	२००७-०८	३०५.१२	२५.६७	४४०.०१	०.८५	०.४३	७७२.०८
१२	२००८-०९	५६९.४७	२८.१५	६१.५०	०.७४	०.००	६५९.८६
१३	२००९-१०	६८४.८२	३६.९४	४१.७९	०.७८	०.१५	७६४.४८
१४	२०१०-११	६१६.९९	३१.८२	७३.३१	१.४६	०.००	७२३.५८
१५	२०११-१२	५९२.३४	४६.५९	१७६.०९	१.२४	०.००	८१६.२६
१६	२०१२-१३	४६५.४३	४७.१५	३२.७४७५	०.५८	०.००	५४५.९१
१७	२०१३-१४	४५१.२०	४६.९६	०.००	०.००	०.००	४९८.१६
१८	२०१४-१५	४२७.९१	४९.३३	०.००	०.६२	०.००	५३९.३०
१९	२०१५-१६	५४४.६०	४९.८३	०.००	०.३३	०.००	५९४.७६
२०	२०१६-१७	५०६.२७	४९.९३	०.००	०.९३	०.००	५५७.१३
२१	२०१७-१८	६१६.६८	५२.९२	०.००	२.८२	०.००	६७२.४६
२२	२०१८-१९	८६७.६५	४९.७३	०.००	०.७५	०.००	९१८.१३
२३	२०१९-२०	१२४१.२४	५३.७६	०.००	०.४३	०.००	१२९५.४२
२४	२०२०-२१ (७/२०२० अखेर)	८८९.२१	१९.०	०.००	०.००	०.००	९०८.८१
<b>एकूण सर्व</b>	<b>१०६५५.९९</b>	<b>९१९.९५</b>	<b>२२८९.१९</b>	<b>११८.२३</b>	<b>५९.९९</b>	<b>१४०४३.३५</b>	

## २.२० प्रकल्पांच्या कामावरील (Work portion) माहे ७/२०२० अखेर जिल्हानिहाय खर्चाचा तपशील-

(रु.कोटी)

अ.क्र.	तपशील	जळगांव	धुळे	नंदुरबार	नाशिक	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	महामंडळ स्थापनेपासून २०१९-२० पर्यंत	६५६८.५६	१२७९.७५	१३५७.३९	५६१.०८	९७६६.७८
२	२०२०-२१ मधील खर्च	२४६.५२	५९६.२४	३१.२६	१५.१९	८८९.२१
<b>एकूण सर्व</b>		<b>६८१५.०८</b>	<b>१८७५.९९</b>	<b>१३८८.६५</b>	<b>५७६.२७</b>	<b>१०६५५.९९</b>

वरील खर्चाचा वर्षानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

अ.क्र.	वर्ष	जळगांव	धुळे	नंदुरबार	नाशिक	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	१९९७-९८	७.९७	१.१०	१.४१	१.७४	१२.२२
२	१९९८-९९	६४.७०	११.६१	७.८४	८.८३	९२.९८
३	१९९९-००	१०३.५२	४५.२३	४९.४२	२१.७०	२१९.८७
४	२०००-०१	१३६.७७	५६.४५	७०.३२	१९.३४	२८२.८८
५	२००१-०२	९८.४८	६०.५९	७६.८१	८.५१	२४४.३९
६	२००२-०३	१२३.९६	३५.९६	४६.६२	११.३७	२१७.९१
७	२००३-०४	७५.३८	२५.९३	१६.५९	५.७८	१२३.६८
८	२००४-०५	४५.३५	१९.८१	३०.०८	२०.७४	११५.९८
९	२००५-०६	१०७.२६	४८.१२	४२.६३	६.४२	२०४.४३
१०	२००६-०७	१०२.४७	१२३.३०	११४.३५	२२.५४	३६२.६६
११	२००७-०८	१०७.३७	७०.८२	११३.१२	१३.८१	३०५.१२
१२	२००८-०९	३५६.५५	७८.१६	१००.७६	३४.००	५६९.४७
१३	२००९-१०	४५१.७१	६६.९७	९१.०६	७५.०८	६८४.८२
१४	२०१०-११	३९६.५३	७७.०७	९१.८८	५१.५१	६१६.९९
१५	२०११-१२	४११.५२	७१.८१	७७.६०	३१.४१	५९२.३४
१६	२०१२-१३	२८१.२२	६९.४९	७४.९३	३९.७९	४६५.४३
१७	२०१३-१४	३३४.४९	४०.५२	४१.७९	३४.४०	४५१.२०
१८	२०१४-१५	२९४.२०	५५.०२	५२.३६	२६.३३	४२७.९१
१९	२०१५-१६	३७३.४०	९७.१४	४७.३६	२६.७१	५४४.६१
२०	२०१६-१७	३६५.६७	७५.७३	४३.०१	२१.८७	५०६.२८
२१	२०१७-१८	४७६.२६	६५.७९	५९.०८	१५.५५	६१६.६८
२२	२०१८-१९	७५१.१०	४९.०८	४१.८३	२५.६४	८६७.६५
२३	२०१९-२०	११०२.६७	३४.०३	६६.५३	३८.०१	१२४१.२४
२४	२०२०-२१	२४६.५२	५९६.२४	३१.२६	१५.१९	८८९.२१
<b>एकूण सर्व</b>		<b>६८१५.०७७</b>	<b>१८७५.९९</b>	<b>१३८८.६५</b>	<b>५७६.२७</b>	<b>१०६५५.९९</b>

(७/२०२० अखेर)



## ३.०० वार्षिक योजना सन २०१९-२० ची आखणी-

सन २०१९-२० आर्थिक वर्षासाठी शासन पत्र क्र. पीएलएन-२०१८-(२५२-२०१८)-निवस-१, दिनांक १४-११-२०१८ रोजीच्या पत्रातील निर्देशानुसार शासन अंशदान, एआयबीपी व आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण रु. ७५०.३७४६ कोटी निधीचे नियोजन, जिल्हानिहाय तपशिल व प्रकल्पांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

क्र.	जिल्हा	अंशदान	एआयबीपी	BJSY	नाबार्ड	आदिवासी	एकूण
१	जळगाव-१५	२०७.६८९०	७९.४४५०	७५.९४८०	८७.००००	०.००००	४५०.०८२०
२	धुळे-३	२५.००००	०.००००	५५.०९७६	४.००००	०.००००	८४.०९७६
३	नंदुरबार-११	६१.७९५३	०.००००	०.००००	७.४०००	९.२२८७	७८.४२४०
४	नाशिक-३	२१.२७५०	०.००००	०.००००	२२.००००	०.००००	४३.२७५०
<b>एकूण-३२</b>		<b>३१५.७५९३</b>	<b>७९.४४५०</b>	<b>१३१.०४५६</b>	<b>१२०.४०००</b>	<b>९.२२८७</b>	<b>६५५.८७८६</b>
अवशिष्ट कामे		२०.००००	१०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	३०.००००
भूसंपादन न्यायालीन RRR		३४.९९५०	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	३४.९९५०
RRR		०.००१०	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००१०
<b>विस्तार सुधारणा</b>				०.००००			
मोठे व मध्यम		२०.००००	१०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	२०.००००
लघु प्रकल्प		१.५०००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	१.५०००
महसूल आस्थापना		०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००
यांत्रिकीसाठी ठोक		३.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	३.००००
तरतूद							
सर्वेक्षण		५.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	५.००००
<b>एकूण ठोक तरतूद</b>		<b>८४.४९६०</b>	<b>१०.००००</b>	<b>०.००००</b>	<b>०.००००</b>	<b>०.००००</b>	<b>९४.४९६०</b>
<b>एकूण सर्व</b>		<b>४००.२५५३</b>	<b>८९.४४५०</b>	<b>१३१.०४५६</b>	<b>१२०.४०००</b>	<b>९.२२८७</b>	<b>७५०.३७४६</b>

३.१० सन २०१९-२० मधील जिल्हानिहाय प्रकल्प संख्या, प्रस्तावित तरतूद, सिंचन क्षमता व पाणी साठा निर्मितीचे खालीलप्रमाणे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते.

(रु.कोटी, सिंचन-हेक्टर, पाणीसाठा-हेक्टर)

अ.क्र.	जिल्हा	प्रकल्प संख्या	सन २०१९-२० मधील		
			प्रस्तावित तरतूद (रु.कोटी)	सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट (हेक्टर)	पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट (दलघमी)
१	जळगाव	१५	४५०.०८२०	४५१२	८३.७६७०
२	धुळे	३	८४.०९७६०	१०३४	०.०००
३	नंदुरबार	११	७८.४२४०	१८६७	२.६१०
४	नाशिक	३	४३.२७५०	१५८७	०.०००
<b>एकूण</b>		<b>३२</b>	<b>६५५.८७८६</b>	<b>९०००</b>	<b>८६.३७७</b>
अवशिष्ट कामे			३०.०००	-	-
भूसंपादन न्यायालीन प्रकरणे (कलम-१८,२८-अ व लोक अदालत प्रकरणांची ठोक तरतूद)			३४.९९५०	-	-
RRR			०.००१०	-	-
विस्तार सुधारणा			०.००००	-	-
मोठे व मध्यम प्रकल्प			२०.००००	-	-
लघु प्रकल्प			१.५०००	-	-
महसूल आस्थापना			०.००००	-	-
यांत्रिकीसाठी ठोक तरतूद			३.००००	-	-
सर्वेक्षण, ठोक तरतूद			५.००००	-	-

अ. क्र.	जिल्हा	प्रकल्प संख्या	सन २०१८-१९ मधील		
			प्रस्तावित तरतूद (रु. कोटी)	सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट (हेक्टर)	पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट (दलघमी)
	एकूण खर्च . .	३२	७५०.३७४६	९०००	८३.३७७

३.२० : सन २०१९-२० या वर्षात मंजूर अनुदानातून खालील प्रकल्प पूर्ण करावयाचे नियोजन होते.

(रु. कोटी, सिंचन-हेक्टर, पाणीसाठा-दलघमी)

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	प्रस्तावित तरतूद	सिंचन निर्मितीचे उद्दिष्ट	पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट	सद्यःस्थिती
<b>जळगाव जिल्हा</b>					
१	वाघुर मोप्र	७९.४४५०	०	०.००००	PMKSY अंतर्गत धरणाचे व डाव्या कालव्याचे काम पूर्ण, उजवा कालवा ९४%, वितरण प्रणालीची कामे प्रगतीत, प्रकल्पामुळे ६ गावे पूर्णतः व १ गाव अंशतः बाधीत होत असून पूर्णतः बाधीत होणा-या ६ गावाचे काम पूर्ण व १ गावाचे काम प्रगतीत, सन २०१९-२० मधील प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन.
<b>धुळे जिल्हा</b>					
१	जामखेडी	१४.०००	१००	०.०००	नाबार्ड अंतर्गत, (सुप्रभा प्राप्त जून-२०१८) मुख्य धरणाचे व कालव्याचे काम पूर्ण, वितरिका क्र.-१ ते १२ ची कामे ६५% पूर्ण, मालपूर शाखा कालवा १००% पूर्ण, कावठा उपशाखा ५०% पूर्ण, वितरण प्रणालीची कामे प्रगतीत, सन २०१९-२० मधील प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन.
<b>नंदुरबार जिल्हा</b>					
१	कोरडी म.प्र.	१३.६४२०	३६७	०.०००	आदिवासी व नाबार्ड अंतर्गत सुप्रमा आवश्यक (रु. १४२.६७५ कोटीचा प्रस्ताव शासनास सादर), धरण पूर्ण, कालवा व वितरिका ८०% पूर्ण, उर्वरित कामे प्रगतीत, भूसंपादन व शेतक-यांचा कामे प्रगतीत, सन २०१९-२० मध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन.
<b>नाशिक जिल्हा</b>					
१	माणिकपूज	२५.२७५०	१२८७	०.०००	डिसेंबर-२०१८ मध्ये रु. १३०.८५ कोटीस सुप्रमा प्राप्त सन २०१९-२० मध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन वरील प्रकल्पांची कामे सिंचन क्षमता निर्मिती बाकी असल्याने सन २०१९-२० मध्ये पूर्ण होवू शकली नाही.

#### ४.०० वार्षिक योजना सन २०२०-२१ ची आखणी-

सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी शासन पत्र क्र. पीएलएन-२०१९-प्र.क्र.१९०-निवस-१, दिनांक १२-१२-२०१९ रोजीच्या पत्रातील निर्देशानुसार शासन अंशदान, एआयबीपी, नाबार्ड व आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण रु. ७१८.२९८८ कोटी निधीचे नियोजन करण्यात आले असून त्याचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

क्र.	जिल्हा	अंशदान	एआयबीपी	BJSY	नाबार्ड	आदिवासी	एकूण
१	जळगाव-१५	२७०.१८९०	०.००००	१४२.००००	९.००००	०.००००	४२१.१८९०
२	धुळे-२	११.००००	०.००००	१४३.००००	०.००००	०.००००	१५४.००००
३	नंदुरबार-१०	४८.२६२०	०.००००	०.००००	९.००००	०.००००	५७.२६२०
४	नाशिक-२	१३.७९२०	०.००००	०.००००	९.००००	०.००००	२२.७९२०
	<b>एकूण-२९</b>	<b>३४३.२४३०</b>	<b>०.००००</b>	<b>२८५.००००</b>	<b>२७.००००</b>	<b>०.००००</b>	<b>६५५.२४३०</b>
	अवशिष्ट कामे	१२.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	१२.००००
	भूसंपादन न्यायालीन प्रकरण	२१.५५४८	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	२१.५५४८
	RRR	०.००१०	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००१०
	<b>विस्तार सुधारणा</b>						
	मोठे व मध्यम	२०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	२०.००००
	लघु प्रकल्प	१.५०००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	१.५०००
	महसूल आस्थापना	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००
	यांत्रिकीसाठी ठोक तरतूद	३.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	३.००००
	सर्वेक्षण	५.००००	०.००००	०.००००	०.००००	०.००००	५.००००
	<b>एकूण ठोक तरतूद</b>	<b>६३.०५५८</b>	<b>०.००००</b>	<b>०.००००</b>	<b>०.००००</b>	<b>०.००००</b>	<b>६३.०५५८</b>
	<b>एकूण सर्व</b>	<b>४०६.२९८८</b>	<b>०.००००</b>	<b>२८५.००००</b>	<b>२७.००००</b>	<b>०.००००</b>	<b>७१८.२९८८</b>

४.१० सन २०२०-२१ मधील प्रगती पथावरील प्रकल्प, जिल्हा निहाय तरतूद, सिंचन क्षमता व पाणी साठा निर्मितीचे उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहे.  
(रु. कोटी, सिंचन-हेक्टर, पाणीसाठा-हेक्टर)

अ.क्र.	जिल्हा	प्रकल्प संख्या	सन २०१९-२० मधील		
			प्रस्तावित तरतूद	सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट	पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट
१	जळगाव	१५	४२१.१८९०	१३१४	८५.३४८
२	धुळे	२	१५४.००००	९००	०.०००
३	नंदुरबार	१०	५७.२६२०	३२१५	२६.७५०
४	नाशिक	२	२२.७९२०	१०५५	०.०००
	<b>एकूण</b>	<b>२९</b>	<b>६५५.२४३०</b>	<b>६४८४</b>	<b>११२.०९८</b>
	अवशिष्ट कामे	..	१२.००००	..	..
	भूसंपादन न्यायालयीन प्रकरणे (कलम-१८, २८-अ व लोक अदालत प्रकरणांसाठी ठोक तरतूद)	..	२१.५५४८	..	..
	RRR	..	०.००१०	..	..
	विस्तार सुधारणा	..	..	..	..
	मोठे व मध्यम प्रकल्प	..	२०.००००	..	..
	लघु प्रकल्प	..	१.५०००	..	..
	महसूल आस्थापना	..	०.००००	..	..
	यांत्रिकीसाठी ठोक तरतूद	..	३,००००	..	..
	सर्वेक्षण, ठोक तरतूद	..	५,००००	..	..
	<b>एकूण ठोक तरतूद</b>	<b>..</b>	<b>६३,०५५८</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
	<b>एकूण सर्व</b>	<b>२९</b>	<b>७१८.२९८८</b>	<b>६४८४</b>	<b>११२.०९८</b>

४.२० सन २०२०-२१ या वर्षात मंजूर अनुदानातून खालील प्रमाणे पूर्ण कामे करावयाचे नियोजन आहे.

(रु. कोटी, सिंचन-हेक्टर, पाणीसाठा-दलघमी)

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	प्रस्तावित तरतूद	सिंचन निर्मितीचे उद्दिष्ट	पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट	सद्यःस्थिती
<b>नंदुरबार जिल्हा</b>					
१	इच्छागव्हाण लपा	१०.००००	०	. .	प्रकल्पाचे काम प्रगतीत प्रकल्प २०२०-२१ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन
२	रामपूर लपा	२.७५८०	५१५	३.५४०	प्रकल्पाचे काम प्रगतीत प्रकल्प २०२०-२१ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन
<b>नाशिकजिल्हा</b>					
१	भेगू लपा	१२.७९२०	५५५	०.०००	धरणाचे काम पूर्ण, कालव्यासाठी वनजमीन आवश्यक प्रकल्प २०२०-२१ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन.

४.३० सन २०२०-२१ या वर्षात मंजूर अनुदानातून वरखेड लोंढे व शेळगाव बॅरेज, दहेली मध्यम तसेच पानबारा लघु प्रकल्पाचा पाणीसाठा निर्मिती उत्कृष्ट प्रस्तावित आहे.

४.४० वार्षिक योजना २०२०-२१ मधील प्रकल्पनिहाय प्रस्तावित तरतूद, सिंचन क्षमता व पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट याबाबतचा तपशिल (जोडपत्र क्र. १(अ) व (३) वर जोडला आहे.

#### ५.०० केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता-

महामंडळांतर्गत एकूण ८ मोठे (उ.सि.योजनांसह), १९ मध्यम मिळून एकूण २७ प्रकल्प सुरु आहेत. या प्रकल्पांच्या केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेची सद्यःस्थिती पुढीलप्रमाणे.

अ.क्र.	प्रकल्पप्रकार	प्रकल्प संख्या	प्रकल्पांची नावे	के.ज.मान्यतेची सद्यः स्थिती
१	मोठे प्रकल्प	५	पुनंद, वाघूर, हतनूर, बोदवडउर्सिया, सुलवाडे जामफळकनोली उर्सियो	मान्यता प्राप्त
		१	निम्न तापी	मान्यता प्राप्त
	एकूण म. प्र.-	६		
२	मध्यम प्रकल्प	१३	गुळ, कहुळा, मोर, मंगरुळ, शेळगांव, सुलवाडे बॅरेज, सारंगखेडा बॅरेज, प्रकाशा बॅरेज, देहली, अमरावती, निम्नपांझरा (अक्कलपाडा), कमानीतांडा, वरखेडलॉढे बॅरेज.	मान्यता प्राप्त
		१	गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे	मान्यता प्राप्त
	एकूण - म.प्र.	१४		
	एकूण सर्व	२०		

वाघूर, पुनंद, सुलवाडे बॅरेज, सारंगखेडा बॅरेज, प्रकाशा बॅरेज, अक्कलपाडा, सुलवाडे-जामफळ-कनोली उर्सियो, बोदवड उर्सिया, गुळ व शेळगाव मध्यम प्रकल्पांना केंद्रशासनाच्या नियोजन विभागाची गुंतवणूक विषयक मान्यता प्राप्त झाली. उर्वरित ९ प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेण्याचे प्रस्तावित आहे व त्यानुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे.

## ६.०० PMKSY/AIBP अंतर्गत पूर्ण झालेले व प्रगतीपथावरील तसेच बळीराजा जल संजीवनी योजने अंतर्गत चालू प्रकल्प

### ६.१० पूर्ण झालेले प्रकल्प-

**PMKSY/AIBP अंतर्गत-** १ मोठा (हतनुर प्रकल्पांतर्गत अनवर्दे-भवाळे वितरीका), ७ मध्यम (गुळ, बहुळा अमरावती, सुलवाडे बॅरेज, प्रकाशा बॅरेज, सारंगखेडा बॅरेज व निम्न पांझरा म. प्र.) व ९ लघु (दिधी-३, लोहाराचिंचाटी, रंकानाला, चोपाळे, ओढरे, गोंडखेड-२, शेंदुर्णी, सुर, देव्हारी) अशा एकूण १७ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असून ५३५६१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती व ४१८.०६ दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

### ६.२० प्रगती पथावरील प्रकल्प-

**PMKSY/AIBP अंतर्गत-** २ मोठे (वाघूर, पुनंद) व ३ लघु (हातगाव-२ उंचीवाढ, कांग, नशिराबाद (मुर्दापूर) उंची वाढ) अशा एकूण ५ प्रकल्पांची कामे प्रगती पथावर असून त्याद्वारे ४८,७१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती व २९८.९९ दलघमी पाणीसाठा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. बांधकाम कार्यक्रमानुसार निधी उपलब्ध झाल्यास वाघूर प्रकल्प मार्च २०२१ अखेर वाघूर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

वाघूर प्रकल्पासाठी सन २०२०-२०२१ च्या आखणीत शासन अंशदान रु. ५.०० कोटी तसेच प्रकल्पांतर्गत लाखे कामे (CADWM) रु. ३१.०० कोटी निधी प्राप्त झाला असून प्रकल्पाच्या सुधारीत किंमत रु. ११८३.५५ कोटी केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक स्ल्लेलागार समितीच्या दिनांक १४-०३-२०२१ रोजी दिल्ली येथे झालेल्या १०९व्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे व त्याअनुषंगाने प्रकल्प मोठे ३/२०२१ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सद्यस्थितीत वाघूर प्रकल्पास दिनांक १९/९/२०१९ अन्वये रु. २२८८.३१ कोटी रकमेस ७ वी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे.

### ६.३० बळीराजा जल संजीवनी योजना (BJSY)--

महामंडळातील १ मोठा प्रकल्प (सुलवाडे जामफळ उर्सियो) व २ मध्यम प्रकल्प (शेळगाव, वरखेड लोंढे) सन २०१७-१८ मध्ये बळीराजा जल संजीवनी योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले.

उपरोक्त प्रकल्पांद्वारे एकूण ७१९५७ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित होणार असून एकूण ३६५.१२३ दलघमी पाणीसाठा निर्मित होणार आहे.

**७.०० वन विभागाची मान्यता-३९ प्रकल्पांना वन विभागाची मान्यता आवश्यक असून त्यापैकी ३२ प्रकल्पांना वन विभागाची अंतिम मान्यता प्राप्त झालेली आहे. तसेच ७ प्रकल्पांना वन विभागाची मान्यता मिळणे बाकी असून त्याची कार्यवाही प्रगतीत आहे. त्याबाबतचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे.**

#### (अ) तत्त्वतः मान्यता प्राप्त प्रकल्प - निरंक

**(ब) अंतिम मान्यता प्राप्त प्रकल्प -** (१) वाघूर, (२) कांग, (३) चिंचपाणी, (४) हरीपुरा, (५) जोंधरलखेडा, (६) वरणगावतळवेल उर्सियो, (७) बोदवडपरीसर उर्सियो, (८) कु-हावढोदा उर्सियो, (९) शेळगाव बॅरेज, (१०) निम्न पांझरा (अक्कलपाडा), (११) चिरडा, (१२) प्रकाशा बुराई उर्सियो, (१३) धनपूर, (१४) पानबारा, (१५) भुरीवेल, (१६) हरीमहू, (१७) दरा, (१८) पिंप्राणे, (१९) झेंडे अंजन उर्सियो, (२०) सुलवाडे-जामफळ-कनोली उर्सियो, (२१) दह्याणे, (२२) खामखेडा, (२३) वकवाड, (२४) जळोद, (२५) राणीपूर, (२६) शहाणे, (२७) पुनंद, (२८) हरणबारी डावा कालवा, (२९) माणिकपुंज, (३०) पांझण डावा कालवा (नविन मोरदड, खोरदड वितरिका), (३१) वरखेड लोंढे बॅरेज, (३२) इच्छागव्हाण.

**८.०० महामंडळांतर्गत बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या प्र.मा./सु. प्र. मा. प्रस्तावांची शासन मान्यता घेण्याबाबतची सद्यस्थिती (जोडपत्र क्र.-३) वर सोबत जोडली आहे.**

### ९.०० महामंडळांतर्गत भूसंपादनाच्या अदा करावयाच्या प्रलंबित रकमांचा ३१/३/२०२० अखेर तपशील-

(रु. कोटी)

तपशील	कलम-१८ अंतर्गत	कलम-२८अ अंतर्गत	लोक अदालत	अंतिम निवाडा	एनपीव्ही	इतर (भाडेपट्टा, वकील फी. इ.)	एकूण अदा करावयाची रक्कम
एकूण	२४.५८	४.४८	११.०८	३५.१२	०.००	०.३५	७५.६१

**याबाबतचा मंडळनिहाय तपशील [जोडपत्र क्र. ४ (अ), ४ (ब) व ४ (क)] वर जोडला आहे.**

१०.०० महामंडळांतर्गत मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांसाठी आवश्यक वनजमीन हस्तांतरणाचा तपशील (जोडपत्र क्र.-५) वर जोडला आहे.

११.०० महामंडळांतर्गत मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांसाठी आवश्यक पर्यावरण विषयक मान्यतेचा तपशील (जोडपत्र क्र.-६) वर जोडला आहे.

१२.०० मागील ५ वर्षांत केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे —

१२.०० मागील वर्षात केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे —

- गिरणा सात बंधारे, शेळगांव बॅरेज व बोदवड परीसर उपसा सिंचन योजनेस १४३ व्या रोजी Advisory Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation (Do WR, RD & GR) दिनांक ०९/१२/२०१९ बैठकीत TAC ची मान्यता प्राप्त.
- शेळगांव बॅरेज म. प्रकल्पाच्या रु. ९६१.११ कोटी किंमीच्या प्रस्तावास १३ वी Investment Clearance Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Ministry of Jal Shakti दिनांक ०७/०८/२०२० च्या बैठकीत Investment Clearance ची मान्यता प्राप्त.
- वरखेडे लॉंडे म. प्रकल्पाच्या रु. ५२६.६५ कोटी किंमीच्या प्रस्तावास १३ वी Investment Clearance Committee of Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Ministry of Jal Shakti दिनांक ०७/०८/२०२० च्या बैठकीत Investment Clearance ची मान्यता प्राप्त.
- शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. नाबार्ड २०२०-प्र.क्र. ४१-अर्थबळ दिनांक २३/०७/२०२० नुसार शेळगांव बॅरेज प्रकल्पाचा समावेश नाबार्ड अर्थसहाय्य अंतर्गत करण्यात आलेला आहे.
- निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प ता. साक्री, जि. धुळे या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास आले.
- सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना ता. शिंदखेडा, जि. धुळे या योजनेच्या कामास रु. १५५०.९५ कोटी रकमेचे ग्रामीण पायाभूत विकास मालिका २५ अंतर्गत दिनांक २४/०१/२०२० अन्वये अर्थसहाय्यास मंजूरी प्राप्त.
- सन २०१९-२० या वर्षात सिंचन बिगर सिंचनाची या महामंडळातील प्रकल्पांवर रु. ३६.०२० कोटीऐवढी पाणीपट्टी वसुली झाली आहे.
- सन २०१९-२० या वर्षात या महामंडळांतर्गत प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात ३.५६४ लक्ष हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन करण्यात आले आहे.
- सन २०१९-२० या वर्षात जून २०२० अखेर महामंडळांतर्गत प्रकल्पांवर ६००९ हे. इतकी सिंचन क्षमता निर्माती झालेली आहे.

● प्रशासकीय मान्यता दिलेले प्रकल्प— (सन २०१९)

(रु. कोटी)

प्रकल्पाचे नाव (१)	शासन निर्णय दिनांक (२)	प्रशासकीय मान्यता (३)	रक्कम (४)
(१) वाघुर मो. प्र.	११/९/२०१९	सातवी	२२८८.३१
(२) उर्ध्व तापी टप्पा-१ (हतनुर)	११/९/२०१९	चतुर्थ	५३६.०१
(३) शेळगाव बॅरेज म. प्र.	११/९/२०१९	द्वितीय	६६८.९७
(४) वरणगाव-तळवेल परिसर सिंचन योजना	११/९/२०१९	प्रथम सुधारीत	८६१.११
(५) चिंचाटी लोहारा ल. पा.	२१/९/२०१९	द्वितीय	१७.८७
(६) हरीपुरा ल. पा.	२१/९/२०१९	तृतीय	८३.२४
(७) वाडी वाघारी ल. पा.	१९/९/२०१९	मुळ	३३.५९

## १३.०० तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव व महाजेनको यांच्यात झालेल्या करारनाम्याबाबतचा तपशील-

अ. क्र.	तपशील	शेरा
१	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र दिपनगर २ x २१० मे. वॉट अस्तित्वातील प्रकल्प	सध्या अस्तित्वात असलेल्या २ x २१० मे. वॉट क्षमतेच्या भुसावळ औष्णिक विज केंद्र, दिपनगर साठी ५० घ. फु./सेकंद पाणी हतनूर धरणाच्या खालील बाजूस पिंप्री सेकम गावाजवळ महाजेनकोने बांधलेल्या तापी नदीतील बंधा-यातून उचलण्यास सन १९७८ मध्ये परवानगी देण्यात आलेली होती. सप्टेंबर-१९८४ मध्ये तापी नदी अधिसूचीत झाल्यानुसार पाणी वापरासाठी महाजेनको सोबत सन १९९३ मध्ये २५ घ.फु./सेकंद परीमाणाचा करार करण्यात आला व हतनूर धरणातून २५ घफू/सेकंद परिणामासाठी दिनांक २०/११/२००९ रोजी ६ वर्षासाठी सुधारीत करारनामा करण्यात आला आहे.
२	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र (BPTS) २ x ५०० मे. वॉट विस्तारीत प्रकल्प	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या २ ५०० मे. वॉ. च्या विस्तारीत प्रकल्पासाठी वरणगाव तळवेल सिंचन योजनेच्या ओझरखेडा धरणातून महाजेनकोस आवश्यक असलेले बाष्पीभवन व्यय व वहनव्ययासहित एकूण २७.४५ दलघमी पाणी दरवर्षी पुरवणेबाबत महाजेनको व तापाविम यांच्या दरम्यान करारनामा (MOU) करण्यात आला आहे. करारनाम्यानुसार वरणगाव तळवेल योजनेच्या रु. ३५१ कोटीच्या किंमतीचा १/३ हिस्सा रु. ११७ कोटी व रु. ६० कोटी बिनव्याजी उचल असे एकूण रु. १७८ कोटी महाजेनकोने तापाविम स अदा करावयाचे आहेत त्यापैकी रु. ११८ कोटी प्राप्त झाले आहेत.
३	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र (BPTS) २ x ५०० मे. वॉट विस्तारीत प्रकल्प (अतिरिक्त मागणी)	प्रस्तावित आरक्षण (अ. क्र. २ वरील आरक्षण व्यातिरिक्त महाजेनकोची अतिरिक्त मागणी) ओझरखेडा धरणातून सदर ८.०८ दलघमी अतिरिक्त पाणी देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास अदा करावयाच्या रकमेबाबत खालील पर्याय प्रस्तावित आहेत. (१) लघु प्रकल्पाचे मापदंड वापरून भाग भांडवल व ५ वर्षांची पाणीपट्टी आगाऊ घेतल्यास रु. ३९.१९ कोटी) (२) ५ वर्षांची पाणीपट्टी आगाऊ घेतल्यास रु. १९.९० कोटी (३) वरणगाव तळवेल उर्सियो च्या अद्ययावत किंमतीचा हिस्सा रु. ६७.८० कोटी
४	ओझरखेडा धरणापासून भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रापर्यंत लोखंडी पाईप लाईन टाकणे	वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजनेच्या ओझरखेडा धरणातून भुसावळ औष्णिक विज केंद्रापर्यंत २.८५ घमी./सेकंद पाणी वाहून नेण्यासाठी उभारावयाच्या पाईप लाईनचे काम तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ठेव तत्वावर करण्याबाबत महाजेनकोने प्रस्तावित केल्यानुसार महाजेनको व तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्यात करारनामा झाला असून कामाचे कार्यांरंभ आदेश देण्यात आले आहेत व त्यानुसार काम प्रगतीपथावर आहे.
५	दोंडाईचा औष्णिक विद्युत केंद्र, जि. धुळे ३ x ६६० मे. वॉट प्रस्तावित प्रकल्प	दोंडाईचा जि. धुळे येथे ३ x ६६० मे. वॉट क्षमतेच्या औष्णिक विज प्रकल्पासाठी सारंगखेडा बंधा-यातून महाजेनकोने पाणी मागणी केली होती तथापी सारंगखेडा बंधा-यत्तत बिगर सिंचनासाठी पाणी शिल्लक नसल्याने निम्न तापी प्रकल्पातून बाष्पीभवन व वहन व्ययासह एकूण ४७.३९ दलघमी पाणी दरवर्षी देण्याची मागणी तत्तत: मान्य करण्यात आली आहे. सदर औष्णिक विद्युत केंद्राची क्षमता निश्चित झाल्यानंतर व औष्णिक केंद्रासाठी भूसंपादन झाल्यानंतर MOU अंतीम करण्याबाबत महाजेनकोने कळविले आहे. सदर मागणीपोटी महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास खालीलप्रमाणे रक्कम अदा करावयाची आहे. भाग भांडवली हिस्सा ५ वर्षांची पाणीपट्टी रु. २०२.७३ कोटी.
६	दोंडाईचा औष्णिक विद्युत केंद्र, जि. धुळे टप्पा-२	अ. क्र. ५ वरील मागणी व्यतिरिक्त दोंडाईचा केंद्राच्या टप्पा-२ साठी सर्व व्ययासहित एकूण ५३.३१ दलघमी पाण्याची अतिरिक्त मागणी महाजेनकोने केलेली आहे. त्याबाबत करारनामा करण्यात आला असून त्यानुसार महाजेनकोने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली हिस्सा + ५ वर्षांची पाणीपट्टी मिळून रु. २२८.०५ कोटी अदा करावयाचे आहेत.
७	औष्णिक विद्युत केंद्र, सोनगीर, ता.जि. धुळे	दिनांक २८/१/०९ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक, महाजेनको यांनी सुलवाडे जामफळ कनोली योजनेची किंमत जास्त असल्याने महाजेनकोस पाणी घेण परवडणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे नदी योजनेतून पाणी देणेबाबत प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय झाला (किंमत रु. ३४६.६८ कोटी) तथापि ६० दलघमी पाण्याची मागणी निम्न तापी धरण/सुलवाडे बॅरेज मधून मागणी महाजेनकोने नव्याने केली आहे.

### १४.०० सुधारीत तापी बृहत् आराखडा-

महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेल्या तापी खो-याच्या १९१.४० अघफू पाण्याचे नियोजन दिनांक २६/११/१०१० रोजी सादर केलेल्या तापी बृहत् आराखड्याद्वारे अंतिम करून तापी बृहत् आराखडा केंद्रीय जल आयोगास सादर करण्यात आला. तथापी सुलवाडे-जामफळ-कनोली व प्रकाशा बुराई या उपसा सिंचन योजनेच्या १९१.४० अघफू पाण्याच्या मर्यादेत पाणी उपलब्ध नव्हते. महामंडळाने पूर्ण झालेल्या पाणी वापराचा अभ्यास करून त्यांचा पाणीवापर सुधारीत केला व या उपसा सिंचन योजनांसाठी अनुक्रमे ९.२४ अघफू पाणी उपलब्ध करून देण्यात येऊन सुधारीत बृहत् आराखडा केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली यांना राज्य शासनामार्फत पाठविण्यात आला. या उपसा सिंचन योजनांमुळे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील दुष्काळी भागास सिंचनाचा फायदा होणार आहे. उपरोक्त नमूद केलेल्या प्रकल्पांच्या सुधारीत पाणी वापरामुळे एकूण १२ लघु प्रकल्पांना पाणी उपलब्ध झाले असून भविष्यकालीन योजनांसाठी उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशासाठी २.३३ अघफू पाणी उपलब्ध झाले आहे. सदर उपलब्ध जल संपदेत नविन पाटबंधारे योजना हाती घेण्यात आल्या असून, मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक यांनी दिलेल्या पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र विचारात घेऊन तापी खो-यात सद्यःस्थितीत २.६३ दलघमी पाण्याचे परिमाण शिल्लक आहे.

### १५.०० तापी खोरे एकात्मिक राज्य जलआराखडा-

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण अधिनियम, २००५ मधील कलम-१५(३) मधील तरतुदीनुसार तापी खोरे एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास राज्य जल परिषदेची दिनांक २२/६/२०१८ रोजी मान्यता प्राप्त.



**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती**

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती
(१)	(२)	(३)	(४)
<b>(अ) मोठे प्रकल्प</b>			
१	उर्ध्व तापी टप्पा-१ (हतनूर प्रकल्प)	भुसावळ	उर्ध्व टप्पा-१ (हतनूर प्रकल्प) :- ८ गेट अतिरिक्त ८ गेटचे काम सांडव्यासह प्रगतीपथावर आहे. हतनूर प्रकल्पाच्या चतुर्थ सु.प्र.मा.रु. ५३६.०१ मंजूर झालेला आहे.
२	वाघूर प्रकल्प	जळगांव	धरण पूर्ण कालवा वितरण व वितरण प्रणालीचे काम प्रगती पथावर. उ. सिंचन योजनेचे काम प्रगती पथावर. जलविद्युत प्रकल्पाचे काम पूर्ण, टेस्टिंग झालेले आहे.
३	निम्न तापी	अमळनेर	निम्न तापी प्रकल्प :- निम्न तापी प्रकल्प हा जळगाव जिल्ह्यांतील मोठा प्रकल्प असून तो पाडळसे, ता. अमळनेर येथे तापी नदीवर बांधण्यात येत आहे. निम्नतापी प्रकल्पास मार्च १९९७ मध्ये रुपये १४२.८४ कोटी मुळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असून सन २००९ मध्ये ११२७.७४ कोटी तृतीय सुधारित मान्यता मिळालेली आहे. सदर प्रकल्पावर माहे मार्च २०२० अखेर रुपये ४७८.१२ कोटी इतका खर्च झालेला असून आस्थापनेवर रक्कम रुपये ५६.०४ कोटी इतका खर्च झालेला आहे. प्रकल्पाचे धरणाचे ३० टक्के काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित काम २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्रकल्पावरील २३ वक्राकार दरवाजांचे काम देखिल प्रगती पथावर आहे. केंद्रीय जल आयोगाकडून तत्त्वतः मान्यता प्राप्त, पर्यावरण मान्यता प्राप्त, ३.१२ हे. वन जमीन संपादन तत्त्वतः मान्यता प्राप्त झालेली आहे. केंद्रीय जल आयोगाची TAC मान्यता प्राप्त झाली आहे.
४	उर्ध्व तापी टप्पा-२		पर्यावरण केंद्र शासनाची मंजूरी देणेबाबत दिनांक ११-१२-१४ रोजी EAC चा निर्णय झाला आहे.
	(I) खारीयागुटीघाट	अमरावती	
	(II) नवाथा	खंडवा	
<b>(ब) मध्यम प्रकल्प</b>			
१	मोर प्रकल्प	यावल	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण १०० जलसाठा निर्मित करण्यात आलेला आहे. न्हावी मारूळ वितरीकेचे बंदिस्त पाईप लाईनचे काम प्रगतीपथावर आहे. सांगवी, बोरखेडा वितरीकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. तसेच हिंणोणा मायनर क्र. १ ची उपवितरीका क्र.१ व २ वगळता मुख्य कालवा व त्यावरील वितरीकांचे कामे पूर्ण करण्यांत आलेली आहेत. एकूण सिंचन क्षमता २१५६ हे. पैकी १६५० हे. सिंचन क्षमता निर्मित करण्यांत आलेली आहे.
२	मगरूळ प्रकल्प	रावेर	मुख्य धरणाचे तसेच ४.६२ कि.मी लांबीच्या कालव्याचे कामे पूर्ण झालेली आहेत. वितरीकांची कामे पूर्ण आहेत. एकूण १९३५ हे. सिंचन असून प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव यांचेकडे दिनांक १-६-१४ पासून उपविभाग आस्थापनेसह हस्तांतरीत करण्यात आला आहे.
३	(अ) अंजनी प्रकल्प	एरंडोल	अंजनी धरणाचे काम वाढीव उंचीसह पूर्ण झालेले आहे. सांडव्याचे काम देखील द्वार उभारणीसह पूर्ण करण्यात आलेले आहे. कालव्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
	(ब) वाढ विस्तार		मुळ प्रकल्प अहवालानुसार २ गावांची पुनर्वसन कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पात मुळ उंचीनुसार १९.३९२ द.ल.घ.मी. पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. नियामक मंडळाच्या दिनांक ३१-१-२०१८ च्या ५५ व्या बैठकीतील ठरावानुसार अंजनी उंचीवाढ प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे.

## मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
४	गुळ प्रकल्प	चोपडा	डाव्या कालव्याची कि. मी. १ ते ६.५ ची कामे पूर्ण झालेली असून डाव्या कालव्याची कि. मी. ७ ते ९.७० चे काम प्रगतीपथावर आहे. उजव्या कालव्याचे कि. मी. १ ते ९ ची कामे पूर्ण. तसेच जोड कालव्याचे काम पूर्ण झाले. अंजनी डाव्या व उजव्या कालव्याचे वितरीकांचे बंदिस्त वितरक प्रणाली अंदाजपत्रके तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. <b>DY-१</b> ते <b>DY-८</b> डाव्या कालव्यावरील वितरीकांची निविदा कार्यवाही सुरु आहे. तसेच उजव्या कालव्यावरील वितरीकांची बंदिस्त नलिका प्रणाली द्वारे अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
५	बहुळा प्रकल्प	पाचोरा	मुख्य धरणाचे मातीकाम पूर्ण. डाव्या तीरावरील सांडव्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या विमोचकाचे काम पूर्ण. उजव्या व डाव्या कालव्याची कामे पूर्ण. २००८-०९ मध्ये गुळ धरणाच्या वक्रांवर दरवाज्याचे काम पूर्ण करून २३.२५ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आलेली आहे. कालवा वितरीकांची कामे पूर्ण आहे. भाग १ व २ ची कामे २०२१-२०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
६	हिवरा प्रकल्प	पाचोरा	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण आहे. कालव्याची लांबी १३.३ कि. मी. असून कालव्याचे काम पूर्ण असून वितरीकांची कामे ९८ टक्के पूर्ण असून उर्वरित किरकोळ कामे बाकी आहेत. धरणे व मुख्य कालवा पूर्ण झालेल्या वितरीकांसह सिंचन व्यवस्थापनेच्या दृष्टीने लाभक्षेत्र वि. प्रा., जळगाव दि. १-६-२०१४ रोजी आस्थापनेसह उपविभाग हस्तांतरण करण्यात आलेला आहे. भाग १ व २ ची कामे अद्याप व्हायची आहेत.
७	कमानी तांडा	जामनेर	मुख्य धरणाचे कालव्याचे वितरीकांची कामे १०० टक्के पूर्ण. प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव यांना व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित झालेला आहे.
८	वरखेडे लॉंडे बॅरेज	चाळीसगांव	उन्नैथी बंधारा व भरण कालव्याचे काम पूर्ण, सुप्रमा शासनाकडे सादर. प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यास्तव. बुडीत क्षेत्रातील वळण रस्ता पुल तसेच भूसंपादनाच्या प्रलंबीत रक्कम अदा करणे.
९	शेळगांव बॅरेज	जळगांव	७ साठवण तलावाचे काम पूर्ण, भरण कालव्याची मातीकामे पूर्ण, बांधकाम प्रगतीत. प्रकल्पाचे काम सुरु असून प्रकल्पाच्या डाव्या तीरावरील माती धरण यांचे काम ७०% पूर्ण, डाव्या तीरावरील अनुत्सारीत भाग, मार्गदर्शक भित्त व गुंताव भिंतीचे काम पूर्ण व उजव्या तीराचे अनुत्सारीत भागाचे काम व मार्गदर्शक भिंतीचे काम पूर्ण सिंचन विमोचकाचे ५०% काम पूर्ण व उत्सारीत भागाचे व प्रस्त प्रगतीत, वन प्रस्तावास केंद्र शासनाची तत्वतः मान्यता मिळालेली आहे तसेच प्रकल्पास पर्यावरणाची मान्यता प्राप्त आहे. धरणासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी लागणा-या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीत आहे. दि. ९-३-२०१८ रोजी प्रकल्पास द्वितीय सु. प्र. मा. प्राप्त वक्रावर द्वारांचे निर्मातीचे काम प्रगतीत.
१०	महाकाय पुनर्भरण योजना		मुख्य धरणाचे एकूण बांधकाम ७८ टक्के पूर्ण झालेले आहे. भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीत. वन प्रस्तावास केंद्र शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त आहे. तसेच प्रकल्पास पर्यावरणाचीही मान्यता प्राप्त आहे. प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाच्या १०५ व्या बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली आहे. दि. ३०-११-२०१६ रोजी प्रकल्पास प्रथम सु. प्र. मा. प्राप्त.
			महाकाय पुनर्भरण योजनेच्या सर्वेक्षणाचे व अन्वेषणाच्या कामाची सुप्रमा प्राप्त <b>Wapcos</b> या संस्थेची प्रकल्पाच्या सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषण करून प्रकल्प अहवाल करणे बाबत रु. २५.७७ कोटी एवढ्या रक्कमेचा करारनामा केलेला आहे. महाकाय पुनर्भरण योजनाचा <b>Geophysical Investigation and Hydrological Studies</b> व त्याबाबतचा अहवाल तयार झालेला आहे. तसेच खारीया घंटीखाट वळण बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्राचे हवाई सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून धरण व अनुषंगीक कामांचा प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाला आहे. त्यानुसार धरणाच्या मुख्य कामाची किंमत रु. २४.७३ कोटी येते व उजवा कालवा खारीया घुटीखाट ते अनुर नदी पर्यंत २२१ कि. मी. व डावा कालवा धारणी ते इस्लामपूर व इच्छापूर ते अचलपूर असे एकूण २६० कि. मी. असे दोन्ही कालव्यांच्या संरेखेचे <b>Lidar</b> या अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे हवाई सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असेन त्यानुसार दोन्ही कालव्यांच्या संरेखा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. उजव्या व डाव्या कालव्याचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करणेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. <b>Wapcos</b> या संस्थेशी झालेल्या करारनामानुसार महाकाय पुनर्भरण योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून माहे डिसेंबर २०२० अखेर प्रकल्प अहवाल पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

## मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
<b>(क)</b>	<b>उपसा सिंचन योजना</b>		
१	मुक्ताईनगर	मुक्ताईनगर	उपसा सिंचन योजनेचे काम पूर्ण देखभाल दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच उर्ध्व सालबडी व उर्ध्व घोडसगांव वितरीका दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक शासनास सादर तसेच मुक्ताईनगर उपसा सिंचन योजनेचे पाणी वरणगांव तळवेल व बोदवड उपसा सिंचन या दोन योजनेच्या लाभक्षेत्रात वळविणेचा प्रस्ताव शासनास सादर दोन्ही प्रस्ताव अनुक्रमे ०.६४ कोटी व रु. ४० कोटी.
२	वरणगांव तळवेल परिसर	भुसावळ	उपसा प्रणाली योजनेच्या उपसा प्रणालीचे संपूर्ण काम पूर्ण. ओझरखेडा धरण योजनेच्या ओझरखेडा धरणाचे ९८% काम पूर्ण. विद्युत उपकेंद्राचे संपूर्ण काम पूर्ण. वितरण प्रणालीची संपूर्ण कामे बाकी संकल्पन प्रगतीत योजनेची जुलै २०१८ मध्ये यशस्वीरित्या चाचणी घेण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत हतनूर धरणाच्या जलाशयातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उपसा करुन ओझरखेडा धरणात पाणीसाठी झालेला आहे. योजनेस रु. ८६१.११ कोटी किंमतीस म.शा.नि. दि.११-९-२०१९ नुसार प्रथम सुप्रमा प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच वितरण व्यवस्थेचे संकल्पन अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
३	कु-हा-वडोदा योजना	मुक्ताई नगर	योजनेस पर्यायी प्रस्तावानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त. इस्लामपूर धरणाचे काम प्रगतीत असून ६०% काम पूर्ण झाले आहे. उपसा प्रणालीचे ८८% काम पूर्ण झाले आहे. योजनेस वीज पुरवठा मिळणेसाठीची कामे ८५% पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीत. योजनेचा रु. २२२६.५३ कोटी किंमतीचा तृतीय सुप्रमा शासनास सादर झाला आहे.
४	बोदवड परिसर सिंचन योजना	बोदवड	योजनेच्या संकल्पनाचे काम सुरु. जूनाने धरणासाठी ५०७.३१ हे. वन प्रस्ताव केंद्र शासनाकडून अंतीम मान्यता दि. ११-३-०२ रोजी प्राप्त पर्यावरण मान्यता प्राप्त. केंद्रिय जल आयोगाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. केंद्र शासनाकडून रु. ५०० कोटी एक रकमी अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव जुलै २०१२ मध्ये मंजूर केंद्र शासनाकडून रु. ६६.६६ कोटी निधी राज्यशासनास प्राप्त सदर निधी क्षेत्रीय कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक योजनेचे काम सुरु करण्यास शासन निर्णय दि. ३-१-२०१७ नुसार मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त असून त्यानुसार माहे मे २०१७ पासून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली आहे. जुनाने धरणाचे जवळपास पूर्ण लंबीत जलावरोधक खंदकाचे खोदकाम पूर्ण झालेले असून भरावाचे काम सुरु आहे. उपसा प्रणाली टप्पा-१ पंपगृह क्र. १ व १ अ चा पाया संधानकाचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरितकाम प्रगतीपथावर आहे. जलारोधक खंदकाचे खोदकाम पूर्ण व भरावाचे ८२.९६ टक्के काम पूर्ण. कवच भरावाचे ५१८१३७१ घ. मी. काम पूर्ण गाभा भरावाचे १३३९८०१ घ. मी. काम पूर्ण COT चे १५२२९४५ घ. मी. काम पूर्ण. ROCK TOC चे ८० टक्के काम पूर्ण. Filter Drain चे ८० टक्के काम पूर्ण. विमोचक व सांडव्याचे संकल्पन मा. मु. अ. तापाविम, जळगाव यांचे कडून मंजूर झाले आहे.
५	भागपूर उपसा सिंचन योजना	जळगांव	भागपूर धरणाच्या बागास सुरुवात झाली आहे. प्रकल्पासाठी लागणा-या २७९ हे. वनजमिनीच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाकडून अंतिम मान्यता दि. २२-५-२००९ रोजी प्राप्त. योजनेच्या संकल्पनाचे काम सुरु शिरसोली-२ ल.पा. योजना या योजनेत अंतर्भूत आहे. या धरणाची उंची वाढीचे काम पूर्ण, कालवा काम प्रगतीत. पंप हाऊस राईझिंग मेन टप्पा १ व २ यांची कामे हाती घेण्याचे नियोजन. सु.प्र.मा. शासनास सादर झाला आहे.
६	पद्यालय-२ साठवण तलाव	एरंडोल	धरणाचे मातीकाम ९०% पूर्ण. उपसा सिंचनाचे संकल्पन प्रगतीत. भूसंपादनाची रक्कम अदा करणे आवश्यक. घळभरणीचे काम प्रगतीत पंपहाऊस राईझिंग मेनचे काम पूर्ण करणे. कालव्याची कामे बंदिस्त पाईप लाईनने पूर्ण करणे.
<b>(ड)</b>	<b>लघु पाटबंधारे योजना</b>		
	<b>घळभरणी पूर्ण झालेल्या योजना</b>		
१	उमरदे	पाचोरा	मुख्य धरण काम पूर्ण व कालव्यासह सर्व कामे पूर्ण.
२	दिघी-२	पाचोरा	प्रकल्पाचे काम पूर्ण धरणाचे अनुषंगिक कामे पूर्ण.
३	चिंचखेडा बंधारा	जामनेर	प्रकल्पाची कामे पूर्ण. कालव्यावरील भूसंपादनाची काही रक्कम देणे बाकी आहे. दुरुस्तीची कामे पूर्ण.
४	हातगांव-२	चाळीसगांव	प्रकल्पाची कामे पूर्ण. भूसंपादन खाजगी खरेदीचे करण्याची कार्यवाही प्रलंबितची त्यामुळे उंचीवाढ काम अपूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत. वेस्ट वेअरचे काम अपूर्ण.

## मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
५	वझी	यावल	धरणाचे काम पूर्ण, कालवा पूर्ण, वितरिका पूर्ण. पुच्छ कालव्यावरील संरक्षण कामे संनियंत्रक दुरुस्ती आवश्यक.
६	बोरखेडा सांगवी	यावल	धरणाचे काम पूर्ण, कालवा पूर्ण, वितरिका वगळण्यात आल्या आहेत. धरणाच्या माती कामासाठी रिसेक्शनींगसाठी करणे आवश्यक.
७	जोंधळखेडा	मुक्ताई नगर	धरणाचे काम पूर्ण, मुख्य कालवा पूर्ण, उंची वाढीमधील धरणाचे काम पूर्ण, सांडवा उंचीवाढ करणे बाकी बंदिस्त पाईप लाईन प्रस्तावित.
८	गोंडखेड	जामनेर	धरणाचे काम पूर्ण, कालवा कामे पूर्ण.
९	गोंगडीनाला	जामनेर	धरणाचे मातीकाम पूर्ण, सांडव्याचे उंचीवाढीचे काम पूर्ण, कालवा कामे पूर्ण, पोहोच रस्त्याचे काम पूर्ण.
१०	वाघळी को.प.बं.	चाळीसगांव	प्रकल्पाची कामे पूर्ण. हस्तांतरण करणे बाकी.
११	वाणेगांव राजुरी	पाचोरा	धरणाचे काम पूर्ण, कालवा काम पूर्ण, सांडवा दुरुस्ती कामे करणे आवश्यक.
१२	पिंप्री डांभुणी	पाचोरा	धरणाची कामे पूर्ण, कालव्याचे काम पूर्ण.
१३	गंगापुरी	रावेर	धरणाचे काम पूर्ण, मुख्य कालव्यावरील पूर्ण. वितरिकांची कतमे पूर्ण, विमोचक दुरुस्तीचे काम बाकी, पाडळे पाझर तलाव सांडव्यावरून वाहून जाणारे पाणी सोडणे प्रस्तावित.
१४	वाघझिरा	यावल	धरणाचे मातीकाम पूर्ण, विमोचक पूर्ण. सांडव्याचे काम पूर्ण, बंदिस्त पाईपलाईन वितरण प्रणाली काम पूर्ण.
१५	निंबादेवी	यावल	धरणाचे मातीकाम पूर्ण, विमोचक पूर्ण, सांडवा काम पूर्ण, बंदिस्त पाईप लाईन द्वारे काम पूर्ण. पुच्छ कालव्यात संरक्षक कामे प्रस्तावित.
१६	हिवरखेड (उंचीवाढ)	जामनेर	धरणाचे उंचीवाढीचे काम पूर्ण.
१७	देव्हारी	जामनेर	घळभरणीसह धरणाचे मातीकाम पूर्ण. सांडवा भित व मार्गदर्शक भिंतीचे बांधकाम पूर्ण. मुख्य विमोचक पूर्ण झालेले आहे. वितरिका क्र. १, २, ३ कामे बाकी कालवा काम ६.०० कि. मी. प्रगतीत.
१८	बाणगांव	चाळीसगांव	धरणाची कामे पूर्ण. कालवा १.४ कि. मी. व वितरिका १ कि. मी. काम बाकी.
१९	शिरसोली-१	जळगांव	घळभरणी सहित मातीकाम पूर्ण. कालवा वगळण्यात आला आहे.
२०	वितनेर-२	जळगांव	धरणाचे काम घळभरणीसह पूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत.
२१	लमांजन को.प.बं.	जळगांव	जळगांव मर्वेट, सहकारी बँक लि., जळगांव, लमांजन बंधारा प्रकल्प कामपूर्ण कमेटी यांचेशी महामंडळाने करारनामा केलेला आहे.
२२	मात्रण नाला	रावेर	मुख्य मातीधरण, प्रवेश व पुच्छ कालवा, विमोचक सांडवा पूर्णरु या योजनेसाठी लागणा-या ६८.०० हे. वनजमिनीस केंद्र शासनाकडून दि. ३०-६-०४ अन्वये अंतीम मान्यताप्राप्त. NPV अदा केलेली आहे. कालवा बंदिस्त पाईपलाईनचे काम पूर्ण.
२३	भालगांव	एरंडोल	धरणाचे काम पूर्ण. कालवा प्रगतीत. सुप्र.मा. शासनास सादर.
२४	कुन्हा	भुसावळ	धरणाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. मुख्य विमोचकाचे काम पूर्ण. सांडवा काम पूर्ण.
२५	जामडी	चाळीसगांव	धरणाचे काम पूर्ण. कालव्याचे १०० मी. चे काम बाकी.
२६	शहापूर	जामनेर	धरणाचे मातीकाम, घळभरणीसह पूर्ण बांधकाम पूर्ण, बुडीत क्षेत्रातील रस्त्याचे कामे पूर्ण.
२७	वाकडी	जामनेर	धरणाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. बांधकाम पूर्ण. संरक्षण (गावाजवळील) भिंतीचे काम प्रगतीत.

## मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
२८	कोदगांव	चाळीसगांव	धरणाचे मातीकाम पूर्ण. मध्यवर्ती सांडव्याचे काम पूर्ण. कालवा पूर्ण.
२९	सुर	जामनेर	धरणाचे काम पूर्ण, १५ कि. मी. कालव्याची कामे पूर्ण. कालव्यावरील बांधकामे प्रगतीत. वितरीकांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया प्रगतीत.
३०	चितेगांव	चाळीसगांव	धरणाचे काम पूर्ण. कालवा ४.०० कि. मी. व वितरीका २.१३ कि. मी. निविदा लोकांचा विरोध असल्यामुळे रद्द करण्याचा प्रस्ताव.
३१	घोडसगांव	पाचोरा	धरणाचे काम पूर्ण. कालवा वगळणे प्रस्तावित. पिंपळगांव जरंडी रस्त्यावरील ३ पाईप फरशी पुलाचे काम पूर्ण व पाईप मोरीचे काम अपूर्ण.
३२	खोलसर	पारोळा	धरणाचे घळभरणी पूर्ण. कालवा कामे प्रगतीत. सु.प्र.मा. महामंडळास सादर.
३३	खिर्डी को.प.बं.	जळगांव	पूर्णत्व अहवाल शासनास सादर. रस्त्याच्या कामाची भूसंपादनासाठी रक्कम अदा करणे बाकी, गोडावून बांधणे पूर्ण.
३४	गाळण-२	पाचोरा	धरणाचे काम पूर्ण. बंदिस्त पाईप लाईन द्वारे कालवे प्रस्तावित करून प्रस्ताव शासनाकडे शेरें पुर्तते अंतर्गत उपविभागाकडे गाळण-२ ते गाळण-१ जोडकालव्याची कामे बाकी.
३५	नंबधामा	अमळनेर व पारोळा	नंदगांव :-दगडी बंधा-याचे काम पूर्ण व धारमालपूर तलावाचे मातीकाम घळभरणीसह पूर्ण. बहादरपूर बंधा-याचे काम पूर्ण. लोखंडी फळ्याचे काम पूर्ण.
३६	लोहारा (चिंचाटी)	रावेर	धरणाचे काम पूर्ण. रक्कम रु. ४ कोटी अदा केलेली आहे. पुच्छ कालव्याचे काम पूर्ण. पुच्छ कालवा ध्रुव प्रतिबंधक कामे प्रस्तावित. मुख्य मातीधरण, विमोचक, सांडवा पूर्ण.
३७	हरीपुरा	यावल	धरणाची घळभरणी पूर्ण. सांडवा पुच्छ कालवा संरक्षक भिंतीचे कामे. प्रस्तावित बंदिस्त पाईपलाईन प्रणाली प्रस्तावित.
३८	सुनसगाव	जामनेर	धरणाचे काम पूर्ण. कालवा वगळून साठवण तलाव. अंतिम देयक अदा करणे बाकी.
३९	हिंगोणेसिम को. प. बं.	चाळीस गांव	बंधा-याचे काम पूर्ण.
४०	पासडी को. प. बं.	भडगाव	बंधा-याचे काम अंतिम पूर्ण.
४१	काजगांव को. प. बं.	भडगाव	बंधा-याचे काम अंतिम पूर्ण.
४२	चिंचपाणी	चोपडा	धरणाचे काम घळभरणी पूर्ण सांडवा पूर्ण. सद्यस्थितीत सु. प्र. मा. मंजूर.
४३	अटलगव्हाण	पाचोरा	धरणाचे काम पूर्ण.
४४	ओढरे	चाळीसगांव	धरणाचे काम घळभरणी व बांधकामासह पूर्ण.
४५	नागझिरी को. प. बं.	जळगांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक ०१-११-२०४४ अन्वये प्राप्त. बंधा-याचे काम बी.ओ.टी. तत्वावर सप्टेंबर २०१३ मध्ये पूर्ण प्रकल्पात १७९ दलघमी जलसाठा निर्मित.
४६	शेंदुर्णी ल. पा.	जामनेर	धरणाचे माती काम बांधकाम पूर्ण भरण कालव्याचे काम पूर्ण.
४७	कांग	जामनेर	धरणाचे बंदिस्त पाईप लाईनद्वारे कालवे करण्याची प्रक्रिया प्रगतीत, रस्त्यावरिल पुलाचे काम पूर्ण.
४८	दिधी-३	पाचोरा	धरणाचे काम पूर्ण.
<b>घळभरणी न झालेल्या योजना</b>			
१	हंड्याकुंड्या (देव्हारी)	चोपडा	प्रकल्पासाठी लागणा-या एकूण ३१.४९ हे. वनजमिनीसाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध झाली आहे. वन प्रस्ताव वनविभागास सादर. मूल्य आधारीत किंमत (NPV) भरण भरण्याचे बाकी.
२	दरेगांव	चाळीसगांव	प्रकल्प रद्द. सदर योजना वगळण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात सादर.
३	निमड्या	रावेर	सदर प्रकल्प रद्द झाला आहे.

**धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे**  
**मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती**

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नाव	तालुका	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती																																		
(१)	(२)	(३)	(४)																																		
<b>मोठे प्रकल्प :</b>																																					
१	पुनंद प्रकल्प	कळवण/नासिक	<p>पुनंद प्रकल्पातील सुपहे धरणाचे मातीकाम व सांडव्याचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्या वक्रकार दरवाज्यांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. धरणाचे अनुषंगिक उर्वरित कामे प्रगतीत आहे. धरण १०० टक्के पाणीसाठा निर्मिती झाला आहे. सुपळे धरणातील सुळे उन्नेयी बंधा-याचे काम पूर्ण झाले आहे. सुपळे धरणातून निघणारा उजवा कालव्याची लांबी ८.५० कि. मी. चे काम प्रगतीपथावर आहे. सुपळे डावा कालव्याची लांबी ९.४० कि. मी. चे काम प्रगतीत आहे. सुळे पिकपवेअर पासून निघणारा सुळे उजवा २०.६३ कि. मी. व सुळे डावा कालवा कि. मी. ४५ चे काम पूर्ण आहे. चणकापूर धरणापासून निघणा-या चणकापूर उजव्या कालव्याचे ३८.२१ लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे. चणकापूर उजवा वाढीव कालवा कि. मी. १ ते ३१ पर्यंतचे काम पूर्ण असून कि. मी. ३२ ते ३५ चे काम प्रगतीत आहे. पाच कालव्याची एकूण लांबी १४७ कि. मी. असून १५० कि. मी. लांबीतील कालव्याचे कामे पूर्ण झाली आहे. कालव्यावरिल वितरण प्रणाली मायनरची कामे प्रगतीत असून जून २०१६ अखेर १०८२१.७९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पुनंदप्रकल्पातील सुपळे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील तीन गावे (४ पाडे) बाधीत होत्या. बाधीतांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून नवीन गावठाणात स्थालांतरीत करण्यात आलेले आहे. प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या वेगवर्धीत सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत माहे २००७ पासूनअर्थ सहाय्य प्राप्त होत असून नोव्हेंबर, १८ पर्यंत १४९.७१ कोटी रु. खर्च झालेला आहे. उपलब्ध निधीनुसार प्रकल्पाचे काम सन मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण करणेचे नियोजन आहे. प्रकल्पाचा तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव रा. तां. स. समीतिकडे सादर.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">कालव्याचे नाव</th> <th colspan="2">उजवा कालवा</th> <th colspan="2">डावा कालवा</th> </tr> <tr> <th>एकूण लांबी</th> <th>पूर्ण झालेली लांबी</th> <th>एकूण लांबी</th> <th>पूर्ण झालेली लांबी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सुपळे</td> <td>८.५०</td> <td>८.५०</td> <td>७.००</td> <td>३.००</td> </tr> <tr> <td>धुळे</td> <td>२०.६३</td> <td>२०.६३</td> <td>४९.५०</td> <td>४५.००</td> </tr> <tr> <td>चणकापूर उजवा</td> <td>३८.२१</td> <td>३८.२१</td> <td>०.००</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>चणकापूर वाढीव कालवा</td> <td>३६.००</td> <td>३१.००</td> <td>०.००</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>एकूण</td> <td>१०३.३४</td> <td>९८.३४</td> <td>५६.५०</td> <td>४८.००</td> </tr> </tbody> </table>	कालव्याचे नाव	उजवा कालवा		डावा कालवा		एकूण लांबी	पूर्ण झालेली लांबी	एकूण लांबी	पूर्ण झालेली लांबी	सुपळे	८.५०	८.५०	७.००	३.००	धुळे	२०.६३	२०.६३	४९.५०	४५.००	चणकापूर उजवा	३८.२१	३८.२१	०.००	०	चणकापूर वाढीव कालवा	३६.००	३१.००	०.००	०	एकूण	१०३.३४	९८.३४	५६.५०	४८.००
कालव्याचे नाव	उजवा कालवा		डावा कालवा																																		
	एकूण लांबी	पूर्ण झालेली लांबी	एकूण लांबी	पूर्ण झालेली लांबी																																	
सुपळे	८.५०	८.५०	७.००	३.००																																	
धुळे	२०.६३	२०.६३	४९.५०	४५.००																																	
चणकापूर उजवा	३८.२१	३८.२१	०.००	०																																	
चणकापूर वाढीव कालवा	३६.००	३१.००	०.००	०																																	
एकूण	१०३.३४	९८.३४	५६.५०	४८.००																																	
<b>मध्यम प्रकल्प :</b>																																					
१	अमरावती	शिंदखेडा	धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. मुख्य कालव्याचे १००% काम पूर्ण आहेत. वितरिका कामे ९८% पूर्ण करण्यात आले आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३१२७ हेक्टर निर्मिती पूर्ण झाली आहे.																																		
२	अक्कलपाडा	साक्री	माती धरणाचे व सांडवा काम १००% पूर्ण झाले आहे. मुख्य उजव्या कालव्याचे १००% व डावा कालवा १००% काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या व डाव्या कालव्यावरील वितरीका कामे ९७% पूर्ण करण्यात आली आहेत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ७५८५ हेक्टर एवढे आहे. ७५८५ हे. सिंचन क्षेत्रनिर्मिती झालेली आहे. हरणमाळ धरण पूर्ण झाले आहे. ला.क्षे.वि. काम प्रगतीत असून ५१०० हे. मधील कामे पूर्ण झाली आहे.																																		
३	जामखेडी	साक्री	धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. डावा कालवा १८ कि. मी. पैकी १८ कि. मी. पूर्ण शाखा कालवे व वितरीका क्र. १ ते १२ मधील उर्वरित कामाचे अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असून निविदा निश्चिती झाली असून काम प्रगतीत आहे. सुरपान व कावठा स्थितीवर शाखा कालवा कामे ८०% पूर्ण. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता २७५० हे. एवढी असून २४१७ हे. सिंचन क्षमता निर्मात झालेली आहे. धरण व कालवा १ ते ४ कि. मी. सिंचनव्यवस्थापनासाठी हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे.																																		

## मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

अ. क्र. (१)	प्रकल्पाचे नाव (२)	तालुका (३)	प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (४)
४	सुलवाडे	शिंदखेडा	बॅरेजची स्थापना कामे १००% पूर्ण असून द्वार निर्मिती कामे १००% व उभारणी कामे १००% पूर्ण झालेली आहेत. कालवे प्रस्तावित नाहीत. उपसा सिंचन योजनेद्वारे क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे प्रस्तावित आहेत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ८५८२ हेक्टर आहे.
५	पांझण डावा कालवा	चाळीसगांव	गिरणा अर्धभूव असून पांझण डावा कालव्याचे वितरिकांचे वाढ व विस्तार कामे करणे प्रस्तावित आहे. वितरिका कामे १००% पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३१९९ हेक्टर असून त्यापैकी २७४९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झालेली आहे. २११७ क्षेत्र गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांवकडे सिंचन व्यवस्थापनेसाठी हस्तांतरीत केलेले आहे. नवीन मोरदड खेरदड चारीचे कामाची निवीदा निश्चित झालेली असून कामे प्रगतीत आहे. ९८% काम पूर्ण झाले आहे.
६	शिवन	नंदुरबार	धरणाचे १००% काम पूर्ण व द्वार निर्मिती व उभारणीचे काम झाले आहे. मुख्य कालव्याचे बांधकाम १००% काम पूर्ण झाले आहेत. वितरण व्यवस्थेचे काम ४०% पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३३९५ हेक्टर एवढे आहे. १७२० ची सिंचन क्षेत्रा निर्मिती झालेली आहे. वितरण प्रणालीची उर्वरीत कामे बंदीस्त पाईप लाईनने करणेचे काम प्रगतीत आहे.
७	दरा	शहादा	धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. घळभरणी पूर्ण, उर्वरीत कामे प्रगतीपथावर आहेत. उजवा कालवा १ ते ४ पुर्ण, ५ ते ९ अपुर्ण, डावा कालवा १ ते ४ पैकी १.५ पूर्ण, वितरिका अन्नैयी बंधारा २५% प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३४४९ हेक्टर एवढे आहे. सिंचन क्षेत्र निर्मिती झालेली नाही.
८	नागन	नवापूर	धरणाचे १००% काम पूर्ण झाले आहे. सांडवा बांधकाम सील तलावापर्यंत पूर्ण, द्वार निर्मिती पूर्ण, उभारणी काम सिंचन विमोचक १००% पूर्ण. मुख्य कालव्याचे व वितरिका याचे कामे प्रगतीत. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ३३५६ हेक्टर एवढे आहे. सिंचन क्षेत्रा निर्मिती झालेली नाही. प्रकल्पाचे काम प्रगतीत आहे.
९	हरणवारी डावा कालवा	कळवण	कि. मी. १ ते ७ मधील नुतणीकरणाचे कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामांची नि. का. प्रगतीत. उर्वरित कि. मी. ८ ते १२ चे १००% काम पूर्ण, कालवा कि. मी. १३ ते ३३ अंदाजपत्रके प्रस्ताव प्रगतीत. प्रकल्पास रु. ६२.६० सु.प्र.मा. प्राप्त.
१०	तळवाडे भामेर	बागलाण	एकूण २७.५० कि. मी. कालवा लांबी पैकी १ ते ५ मधील काम पूर्ण झाले असून कि. मी. ६ ते २३ पर्यंत कामे ८०% पूर्ण. कि. मी. २४ ते २७.५० मधील कामे यांत्रिकी तसेच स्थापत्य विभागामार्फत प्रगतीत. प्रकल्पास रु. ३३.३५ कोटी सु. प्र. मा. प्राप्त.
११	केळझर चारी क्र. ४	बागलाण	सा. क्र. ० ते २३८० मधील अस्तित्वातील कालव्याचे नुतनीकरण पूर्ण व सा. क्र. २३८० ते १०८०० मधील नवीन कालवा कामे प्रस्तावित. त्यापैकी मातीकाम ८०% व ३० बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. प्रकल्पास रु. ४.९७ कोटी सु.प्र.मा. प्राप्त.
१२	सोनवद मध्यम प्रकल्प	शिंदखेडा	प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतर केले आहे. भूसंपादनाबाबतची न्यायालयीन वाढीव मोबछल्याच्या मागण्या प्रलंबित आहेत.
१३	देहली मध्यम प्रकल्प	अक्कलकुवा	धरणाचे ८०% विमोचक ९०%, सांडवा १००% पूर्ण, पुनर्वसनाची १००% कामे पूर्ण कालवा व वितरिकाची मुख्य कालवा ० ते ११ ४० मधील काम ९०% पूर्ण, सु.प्र.मा. अहवालास २४६.४९ कोटीस मान्यता प्राप्त.
१४	वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प	शिंदखेडा	दगडी धरण १००% पूर्ण, मातीकाम १००% विमोचक १००%, डावा कालवा ९५% व उजवा कालव्याची १ ते १० कि. मी. ची कामे ९०% पूर्ण. ११ ते २० कि. मी. चे ७५% काम पूर्ण. सिंचन क्षमता ७१७६ हे. असून ४०४४ हे. सिंचन निर्मिती झालेली आहे.

## मोठे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योज-गांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
१५	प्रकाश बॅरेज	शहादा	स्थापत्य कामे १००% पूर्ण, यांत्रिकी कामे १००% सिंचन क्षमता १०३०७ हेक्टर निर्माती झालेली आहे. धरणात प्रकल्पीय पाणीसाठा निर्माती झालेली आहे. प्रकल्पाच्या बुझीत क्षेत्रात येणा-या गोमाई पुलाचे काम १००% पूर्ण प्रकल्पासहीत उपविभाग धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांचेकडे हस्तांतरित झाला आहे.
१६	सारंगखेडा बॅरेज	शहादा	स्थापत्य कामे १००% व द्वार निर्माती कामे १००% व उभारणी १००% पूर्ण, कालवे प्रस्तावित नाही. सिंचन क्षमता ११५.१९ हे. असून खाजगी उपसा सिंचनास १४१७ हे. क्षेत्रास परवानगी देण्यात आली आहे. प्रकल्प घटकांचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे.
१७	माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प	नांदगाव	धरण पूर्ण, विमोचक १००% पूर्ण, कालवा कि.मी. ० ते १५ मधील काम पूर्ण, सिंचन क्षेत्र २६८५ हेक्टर आहे. ६५% पूर्ण कि.मी. १६ ते २१ मधील कामे प्रगतीत वितरीका २४ पैकी १४ वितरीका पूर्ण, एक वितरीकेच काम ६२% पूर्ण, उर्वरित ९ वितरीकांचे काम निविदा, अंदाजपत्रक संरेखा प्रस्ताव प्रगतीत म.शा.नि. दि. १४-१२-२०१८ अन्वये रु. १३०.८५ कोटी सु.प्र.मा. प्राप्त.
१८	नाग्यासाक्या प्रकल्प	नांदगाव	प्रकल्पाची कामे पूर्ण झाली आहेत. सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतर केले आहेत. २४०० हे. सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे.
१९	कोरडी मध्यम प्रकल्प	नवापूर	धरण १००% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, विमोचन १००% पूर्ण, उजवा कालवा व त्यावरील कामे ९८% पूर्ण, डावा कालवा व त्यामधील वितरीका यांचे ९० % कामे पूर्ण, उर्वरित कामे प्रगतीत. प्रकल्पाचा सुप्रमा अहवाल वित्त विभागास सादर.
<b>घर प्रकल्प :</b>			
१	ल. पा. पानबारा	नवापूर	धरण पाया खोदकाम पूर्ण माती काम बाकी, सांडवा खोदकाम भराव ८०% पूर्ण, सुप्रमा शेरे पुर्तता प्रगतीत.
२	ल. पा. बर्डिपाडा	नवापूर	प्रकल्पाचे मातीधरण ६०% जलरोध खंदक भराई पूर्ण बाजूचे माती भराव ५०% पूर्ण, पुनर्वसन व भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीत आहे. सु.प्र.मा. प्रगतीत, उर्वरित कामे प्रगतीत. पुनर्वसन कमी करणेसाठी धरणाची उंची कमी करणेचा SLTAC नाशिक यांना सादर.
३	ल. पाखु धनपुरा	तळोदा	मातीधरण १००% सांडवा १००% विमोचन १००%, उर्वरित कामे प्रगतीत. कालवा वितरीका यांची कामे सुरु करण्याचे नियोजन घळभरणी २०१६-१७ मध्ये पूर्ण, महामंडळास सादर.
<b>लघु पाटबंधारे योजना :</b>			
<b>वळभरणी पूर्ण झालेल्या योजना.</b>			
१	ल. पा. फागणे	धुळे	धरणाचे मातीकाम व सांडव्याचे काम १००% पूर्ण, झालेले आहे. उजवा कालवा ४ कि.मी. पैकी १ कि.मी. पूर्ण, एकूण ३० बांधकामापैकी १ पूर्ण झालेली-निरंक, कि.मी. कालवा व वितरीका कामास शेतक-यांचा तीव्र विरोध. उर्वरित कालवा सुरु असल्याने सदर तलावाचे साठवण तलावात रूपांतर करण्यास नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे. कामाचे पूर्णत्व अहवाल महामंडळास सादर.
२	ल.पा. खेडे	धुळे	धरण पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित झालेले आहे. कालवा ४ कि.मी. पैकी खोदकाम पूर्ण व माती भरावाचे काम १००% पूर्ण. कालव्यावरील २८ पैकी २८ बांधकामे पूर्ण. वितरीकांची ५.५० कि.मी. पैकी ५ कि.मी. पूर्ण. बांधकामे ५६ पैकी ५६ पूर्ण. तसेच देखभाल व दुरुस्तीचे काम व इतर अनुषंगीक कामांची अंदाजपत्रके प्रगतीत. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे. सुप्रमा अहवाल शासनास सादर.
३	ल.पा. मंडळ	धुळे	धरण पूर्ण, व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित झालेला आहे. कालवा-खोदकाम पूर्ण व माती भरावाचे काम १००% पूर्ण, बांधकामे-४६ पैकी ४६ बांधकामे पूर्ण, वितरीका-५.७० कि.मी. पैकी ४.६० कि.मी. पूर्ण. वितरीकेवरील बांधकामे ६४ पैकी ६० पूर्ण. मुख्य उजवा कालवा ०/७६८० मी. ते १५६०/९२४० मी. १००% पूर्ण. देखभाल दुरुस्तीचे काम प्रस्तावित. प्रत्यक्ष सिंचन निर्माती करण्यात येत आहे. सुप्रमा अहवाल महामंडळास शेरे पुर्ततेसाठी सादर.



## मोठे, मध्यम, उ.सि.यो. व ल.पा. योज-गांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
४	ल.पा. काब-याखडक	साक्री	धरण-१००% पूर्ण, धरण व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण डावा कालवा १००% पूर्ण, बांधकामे-४१ पैकी ४१ पूर्ण झालेले आहेत. वितरीकांची लांबी ३.३५ कि.मी. असून ५१ बांधकामे आहेत. भूसंपादन अडचणीमुळे उर्वरित वितरिकाचे काम पूर्ण करण्यास अडचण येत आहे. सु.प्र.मा. अहवाल रा.ता.स.स. नाशिक यांना सादर.
५	ल.पा. बेहेड	साक्री	धरण व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण मुख्य कालव्याचे सा.क्र. २५० ते ८५० मी. व २५२० ते २८४५ मी. अंतरात भूसंपादन अडचणीमुळे काम होवू शकले नाही. धरण १००% पूर्ण, उजवा कालवा ४ कि.मी. पैकी ४ कि.मी. पूर्ण, बांधकामे ३३ पैकी २२ पूर्ण, ११ बाकी वितरीका ६.९५ कि.मी. पैकी २ कि.मी. पूर्ण, वरील एकूण ७९ बांधकामापैकी ४७ बांधकामे पूर्ण, सु.प्र.मा. अहवाल रा.ता.स.स. यांना सादर.
६	ल.पा. अभणपुर	शिरपुर	धरण मातीकाम ९५% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, मुख्य विमोचक १००% पूर्ण, डावा कालवा १.२० कि.मी. व बांधकामे १००% पूर्ण, वितरीका १००% पूर्ण. प्रत्यक्ष सिंचनाचे काम सन ०४-०५ पासून सुरु आहे.
७	ल.पा. दहाणे	धुळे	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण सन जून-२०१० अखेर धरणाचे काम पूर्ण झालेले असून धरणात पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. धरण व्यवस्था विभागात हस्तांतरण करण्यात आली. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे.
८	को.प. मोराणे	धुळे	को.प. बंधा-याचे पूर्णत्व अहवाल महामंडळास सादर, व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित.
९	को.प. बंधारा दोदवड	धुळे	को.प. बंधारा पूर्ण. प्रत्यक्ष सिंचन सुरु आहे. सु.प्र.मा. अहवाल महामंडळास सादर. काम व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण.
१०	को.प. बंधारा कासारे	साक्री	बंधा-याचे काम पूर्ण सिंचन व्यवस्थापन धुळे पाटबंधारे विभाग धुळे यांचेकडे काम हस्तांतरण करण्यात आलेले आहे.
११	को.प. बंधारा नांदवन	साक्री	बंधा-याचे काम पूर्ण सिंचन व्यवस्थापन धुळे पाटबंधारे विभाग धुळे यांचेकडे काम हस्तांतरण करण्यात आलेले आहे.
१२	उपसा सिंचन योजना, झेंडेअंजन	शिरपुर	आवक कुंभ, आवक नलिका, उर्ध्व विहीर, मोटारी, उर्वरण नलिका, जावक कुंभ इत्यादी कामे पूर्ण, वितरण व्यवस्थेची ८.१५ कि.मी. लांबी असून ७.९० कि.मी. वितरण व्यवस्थेचे काम पूर्ण आहे. प्रत्यक्ष वीजपुरवठा घेण्यात आलेली असून प्रत्यक्ष सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. जि.प. ने भाग-२ ची स्थापत्य कामे केलेली आहे.
१३	ल.पा. सुसरी	शहादा	धरण मातीकाम १००% पूर्ण, मुख्य विमोचक १००% पूर्ण, सांडवा १००% पूर्ण, बांधकामे ४२ पैकी ३७ पूर्ण, ५ बाकी. वितरीका २५.१८ कि.मी. पैकीचे ५ कि.मी. मातीकाम पूर्ण झालेले आहे. बांधकामे-१९३ पैकी ३९ पूर्ण १५४ शिल्लक, कालवा व वितरीका इ. जून-२०२०, अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन १५३३ हे. सिंचन क्षमता निर्माती झालेली आहे. उर्वरित १५० हे. सिंचन निर्मातीसाठी कालव्याची कामे निधी अभावी बंद, सु.प्र.मा. अहवाल तयार करण्याचे काम प्रगतीत.
१४	ल.पा. मेंदीपाडा	नवापूर	प्रकल्पाचे काम पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण करणेची कार्यवाही सुरु आहे.
१५	ल.पा. देवळीपाडा	नवापूर	धरणाचे काम पूर्ण झालेले आहे. अंशतः उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. कालवा व वितरीकांची कामे ९०% पूर्ण, जून २०१५ अखेर ६५६ हे. सिंचन क्षमता निर्मातीचे निर्माती झाली आहे.
१६	ल.पा. विसरवाडी	नवापूर	प्रकल्पाचे काम पूर्ण, सिंचन क्षमता ९०५ हे. निर्माती झालेली आहे. व्यवस्थापन विभागाकडे (उंची वाढविणे) हस्तांतरण करणेची कार्यवाही सुरु.
१७	ल.पा. ढोंग	नवापूर	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण. अंशतः काही कामे बाकी असून प्रगतीपथावर आहेत. कालवा व वितरिकांचे कामे प्रगतीपथावर आहेत. सिंचन क्षमता ५२५ हे. असून जून २०१५ अखेर १०० हे. सिंचन क्षमता निर्माती झालेली आहे. धरणात निर्माण पाणीसाठी साठवण तलाव म्हणून वापर होणेसाठी नियामक मंडळात ठराव मान्यतेसाठी सादर.

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
१८	अमरावती ल.पा.	नंदुरबार	मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून कालव्याची व वितरीकेची कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. सिंचन क्षमता १४५८ हे. असून जून २०१७ अखेर १४०० हेक्टर सिं.क्षे. निर्मिती झालेली आहे. उर्वरित कामे प्रगतीत आहे. प्रकल्पाचा सु.प्र.मा. अहवाल शासनास नाशिक सादर.
१९	को.प.छडवेल	साक्री	को.प. बंधा-याचे काम १००% पूर्ण प्रत्यक्ष सिंचनास सुरुवात झालेली आहे. काम व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण.
२०	को.प. पवनकुटी	शिरपूर	को.प. बंधा-याचे काम १००% पूर्ण बंधा-याचे अॅप्रण पूर्ण संधारीत अंदाजपत्रक शासनास सादर करण्यात आला होता. शासनाने सु.प्र.मा. वर काही शेरे उपस्थित केले असून शेरे पूर्तता करून पुन्हा शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. कामाची तरतूद सु.प्र.मा. मध्ये घेण्यात आलेली आहे.
२१	ल.पा. चौपाळे	नंदुरबार	प्रकल्पाचे काम पूर्ण हस्तांतरण कार्यवाही प्रगतीत.
२२	को.प. घोटणे	नंदुरबार	माहे जून, २००८ अखेर काम पूर्ण. व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरण कार्यवाही सुरु आहे.
२३	ल.पा. नेसू	नवापूर	धरणाचे घळभरणीचे काम पूर्ण. नागरी सुविधा व सांडव्याचे काम १००% पूर्ण. कालवा वितरीका यांची कामे ८०% पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित कामे प्रगतीत. सु.प्र.मा. अहवाल प्रगतीत.
२४	ल.पा. धनोली	कळवण	धरण व कालवे १००% पूर्ण. शेतक-याची कामे प्रगतीत आहे. सु.प्र.मा. प्रस्ताव रा.वा.स. समितीकडे सादर.
२५	ल.पा. नांदूरी	कळवण	धरण व कालवे १००% पूर्ण.
२६	ल.पा. रंकानाला	नंदुरबार	धरण सांडवा विमोचके १००% कालवे पूर्ण शेतचा-या व पृच्छ कालव्याचे संरक्षण भिंतीचे काम १००% पूर्ण. योजनेचे काम सिंचन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही प्रगतीत.
२७	ल.पा. चिरडा	शहादा	धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून धरणात १००% पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. कालव्याची व वितरण व्यवस्थेची १००% कामे पूर्ण झाली आहेत. योजनेचे काम सिंचन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही प्रगतीत.
२८	ल.पा. भेगू	कळवण	धरण १००% पूर्ण झाले असून कालवा कि.मी. ० ते ८ मातीकाम व बांधकाम प्रगतीत. दि. ८-३-२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पास रु. ३०.७५ कोटी सु.प्र.मा. प्राप्त.
२९	ल.पा. जामलेवणी	कळवण	धरण व कालवे १००% पूर्ण.
३०	ल.पा. दसाणे	बागलाण	धरणाचे काम पूर्ण, कालव्याचे काम १००% पूर्ण. उर्वरित कामे जून २०१९ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
३१	को.प. निंबोळा	बागलाण	काम पूर्ण. सिंचन क्षमता २७५ हे. झाली आहे.
३२	को.प. महालपाटणे	बागलाण	को.प. बंधा-याचे काम १००% पूर्ण. सिंचन क्षमता ३८२ इतकी आहे.
<b>सुरु न झालेल्या ल.पा. योजना :</b>			
१	ल.पा. हिंगणेपाडा	शिरपूर	वनजमिनीच्या अडचणीमुळे धरणाचे काम सुरु झालेले नाही. पर्यायी वनजमीन उपलब्ध झालेली असून प्रस्तावाचे काम सुरु आहे. प्रकल्पाच्या लागणा-या वनजमिनीसाठी एन.पी.व्ही. रक्कम भरण्याचे पत्र विभागाने वन विभागास कळविले आहे. प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसत असल्याने रु. २८८८.१२ लक्ष किंमतीचा सुधारीत प्रकल्प अहवाल महामंडळास मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. महामंडळाने काही शेरे उपस्थित केले असून शेरे कार्यवाही प्रगतीत आहे.
२	को.प. खैरखुटी	शिरपूर	सादर योजनेच्या बुडीत क्षेत्रात वनजमीन येते. पर्यायी वनेतर जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे बंधा-याचे काम सुरु झालेले नाही. २५.२७ हे. वन जमीन संपादित करावी लागते. प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.

मोटे, मध्यम, उ.सिं.यो. व ल.पा. योजनांची सद्यःस्थिती—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
३	को.प. सांगवी	शिपुर	महामंडळाचे पत्र मुअ/तापाविम/प्रशा/७/२०५५, दि.१-०८-०८ अन्वये रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. तो प्रस्ताव शासनाने परत केला आहे. सदर योजनेचा जलनिष्पत्तीचा वापर ल.पा.यो., बोराडीसाठी प्रस्तावित केला होता. परंतु ह्या प्रकरणी विलंबामुळे शासन स्तरावर धारीका बंद करण्यात आलेली आहे. प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर.
४	ल.पा. पिंप्राणे	नवापूर	प्रकल्पाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाली असून वनजमिन हस्तांतरण कार्यवाही प्रगतीत प्रकल्पाचे काम सुरु करणेचे नियोजन. सु.प्र.मा. प्रगतीत.
५	ल.पा. भुरीवेल	नवापूर	धरण व सांडव्याचे काम पूर्ण कालवा व वितरिकांची कामे बंदिस्त पाईप लाईन करण्याचे नियोजन.
६	ल.पा. हरीमहू	नवापूर	प्रकल्पाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाली असून वनजमिन हस्तांतरण कार्यवाही प्रगतीत. प्रकल्पाचे काम सुरु करणेचे नियोजन. सु.प्र.मा. प्रगतीत.
७	ल.पा. कारेघाट	नवापूर	निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. वन हरकतीमुळे कामास सुरुवात नाही. वनजमिन येते वन प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर केलेला आहे. योजनेंतर्गत आंतरराज्यीय येणा-या वनक्षेत्राच्या अडचणीमुळे सदर प्रकल्पाची प्रमा व स्विकृती निविदा रद्द करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव करण्याबाबत नियामक मंडळाच्या ४४ व्या बैठकीत ठराव मंजूर.
८	ल.पा. इच्छागव्हाण	तळोदा	वनखातेकडील अंतिम मान्यता प्राप्त. कामास सुरुवात करण्यात आली आहे. मुख्य धरण ३५% सांडवा ९०% सु.प्र.मा. शासनस्तरावर सादर.
९	रामपुर	अक्कलकुवा	प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात केली असून जलरोधक खंदकाचे काम ८०% पूर्ण. भूसंपादन ४०% पूर्ण उर्वरित प्रगतीत.
१०	बिलाडी	नंदुरबार	धरणाची उंची कमी करून पुनर्वसन टाळणे यास्तव प्रस्ताव मान्यता प्राप्त सु.प्र.मा. शासनास सादर. कामास सुरुवात.
<b>ड</b>	<b>उपसा सिंचन योजना :</b>		
१	सुलवाडे-जामफळ-उपसा सिंचन योजना	धुळे	केंद्रीय जल आयोगानी मान्यता प्राप्त, पर्यावरण मान्यता प्राप्त २३७ हे. वन जमिनीची मान्यता प्राप्त. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाची सहमती प्राप्त, रु. २४०७.६७ कोटी एवढ्या रकमेचे अद्यावत अंदाजपत्रकास रा.ता.स. समिती, नाशिक यांची मंजूरी प्राप्त रु. २४०७.६७ कोटी रु. च्या प्रस्तावास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त संकल्पनाची व मुल्यांकनाची कामे जवळ जवळ पूर्ण आहेत. या विभागकडील टप्पा-२ अंतर्गत ल.पा.यो. पिंपळे, शिवगे व वल्हाणे यांचे संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून मुल्यांकन कामे प्रगतीत आहे.
२	प्रकाशा बुराई उ.सिं. योजना	नंदुरबार	पंपगृह पहिला टप्पा ४०% पूर्ण, उर्ध्वगामी नलिका पहिला टप्पा पाईप लाईन ९०% पूर्ण व दुस-या टप्प्याचे पाईपलाईनचे कामास सुरुवात. सं.प्र.मा. अहवाल शासनास सादर.
<b>*</b>	<b>सर्वेक्षण</b>		
१	नार-पार	नाशिक	सर्वेक्षणाचे काम ७५% पूर्ण उर्वरित कामाकरिता वन विभागाची परवानगी आवश्यक, पत्रव्यवहार प्रगतीत.
२	नर्मदा खो-याचे पाणी तापी खो-यात वळवणे	नंदुरबार	सर्वेक्षणाचे १००% काम पूर्ण, प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांचेकडे मान्यतेसाठी सादर. काम पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित.
३	नार-पार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे	नाशिक	सविस्तर प्रकल्पा अंतर्गत योजनेचा सर्वेक्षणावर आधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असून राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे मान्यतेसाठी सादर.

## जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

सन २०२०-२०२१ मध्ये झालेला खर्च २०२१-२०२२ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद

(रुपये लक्ष)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	२०२०-२०२१ मधील प्रत्यक्ष खर्च			२०२१-२०२२ (प्रस्तावित) तरतूद		
		माहे १०-२०२० अखेर					
(१)	(२)	योजनांतर्गत (३)	योजनेत्तर (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनेत्तर (७)	एकूण (८)
<b>मोठे प्रकल्प</b>							
१	निम्न तापी	५११.०६	..	५११.०६	४५००.००	..	४५००.००
२	उर्ध्व तापी-१	७२१३.००	..	७२१३.००	२५००.००	..	२५००.००
३	उर्ध्व तापी- २	०.००	..	०.००	०.११	..	०.११
४	वाघूर	१९६५.८१	..	१९६५.८१	७७१८.३०	..	७७१८.३०
<b>एकूण मोठे प्रकल्प</b>		<b>९६८९.८७</b>	<b>..</b>	<b>९६८९.८७</b>	<b>१४७१८.४१</b>	<b>..</b>	<b>१४७१८.४१</b>
<b>मध्यम प्रकल्प</b>							
१	मोर	७०.२९	..	७०.२९	४०.१०	..	४०.१०
२	मंगरुळ	०.००	..	०.००	०	..	०
३	अंजनी उंची वाढसह	४८.५८	..	४८.५८	१५००.००	..	१५००.००
४	गुळ	६०९.०४	..	६०९.०४	१६४.३०	..	१६४.३०
५	बहुळा	८.००	..	८.००	०	..	अवशिष्ट अंतर्गत
६	कमानीतांडा	१४३३.००	..	१४३३.००	१४४.२०	..	१४४.२०
७	शेळगांव बॅरेज	१७६४.२२	..	१७६४.२२	१५०००.००	..	१५०००.००
८	वरखेडे लोंढे	३००९.९९	..	३००९.९९	५५००.००	..	५५००.००
<b>एकूण मध्यम प्रकल्प</b>		<b>६९४३.१२</b>	<b>..</b>	<b>६९४३.१२</b>	<b>१७३९८.६०</b>	<b>..</b>	<b>१७३९८.६०</b>
<b>लघु प्रकल्प</b>							
१	अटलगव्हाण	५.८८	..	५.८८	५.६०	..	५.६०
२	बाणगांव	४२.२४	..	४२.२४	७६.०३	..	७६.०३
३	भालगांव	१५.५५	..	१५.५५	३.७०	..	३.७०
४	बोरखेडा सांगवी	०	..	०	०	..	०
५	चिंचखेडा बंधारा	०.५७	..	०.५७	१६.९५	..	१६.९५
६	चिंचपाणी	०.०७	..	०.०७	२५०.००	..	२५०.००
७	वितगांव	१९.८३	..	१९.८३	५००२.६०	..	५००२.६२
८	दरेगांव	०	..	०	०	..	०
९	देव्हारी	२४.८८	..	२४.८८	५३.१०	..	५३.१०
१०	धानवड	१५४.२३	..	१५४.२३	७८८४.६१	..	७७८४.६१
११	दिधी-२	०	..	०	५०.५२	..	५०.५२
१२	दिधी-३	५.२४	..	५.२४	७७६८.००	..	७७६७.००

## सन २०२०-२१ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२०-२१ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
	४/२०२० ते १०/२०२० अखेर झालेला खर्च				२०२१-२२	प्रस्तावित तरतूद	२०२१-२२
१३	गाळण-२	३.८९	..	३.८९	४००.००	..	४००.००
१४	गंगापुरी	४.९६	..	४.९६	२४.००	..	२४.००
१५	घोडसगांव	९०.३०	..	९०.३०	१४०९.१८	..	१४०९.१८
१६	गोंडखेड-२	३.९४	..	३.९४	२९५.००	..	२९५.००
१७	हंड्याकुंड्या	०	..	०	०.१०	..	०.१०
१८	हरीपुरा	६.०२	..	६.०२	१२००.००	..	१२००.००
१९	हातगांव-२	२१६.०५	..	२१६.०५	४००.००	..	४००.००
२०	हिंगोणेसिम	०	..	०	३.७८	..	३.७८
२१	जामडी	६८.२३	..	६८.२३	४२.८०	..	४२.८०
२२	जोंधलखेडा	०.०३	..	०.०३	६६.२०	..	६६.२०
२३	कजगांव को.प.	१.८८	..	१.८८	४.७६	..	४.७६
२४	कळमसरे	१७.१८	..	१७.१८	१०९.००	..	१०९.००
२५	कांग	१०६०.०७	..	१०६०.०७	१५७०.९४	..	१५७०.९४
२६	खिर्डी को.प.	०	..	०	६.६२	..	६.६२
२७	खोलसर	४३.१४	..	४३.१४	७८.००	..	७८.००
२८	कोतगांव	१८१.१९	..	१८१.१९	१४७०.००	..	१४७०.००
२९	कु-हा	१.१३	..	१.१३	१३७२.००	..	१३७२.००
३०	लमांजन को.प.	०.०२	..	०.०२	३.००	..	३.००
३१	लोहारा (चिचाटी)	०.०२	..	०.०२	६११.७७	..	६११.७७
३२	मात्रणनाला	०	..	०	४.९५	..	४.९५
३३	मुंदखेडा	३५२.३६	..	३५२.३६	१०१०.५७	..	१०१०.५७
३४	नागझिरी को.प.ब.	०	..	०	०	..	०
३५	नंबधामा	५.८४	..	५.८४	१५.०२	..	१५.०२
३६	निंबादेवी	०.०२	..	०.०२	४९०.००	..	४९०.००
३७	निमड्या	०	..	०	..	..	..
३८	ओढरे	०.४३	..	०.४३	१५०७५.६०	..	१५०७५.६०
३९	पासडी को.प.	२.२५	..	२.२५	४.४९	..	४.४९
४०	पिंप्री डांभुर्णी	७४.७०	..	७४.७०	३०२.५०	..	३०२.५०
४१	शहापूर	४६४.२०	..	४६४.२०	४९३२.१२	..	४९३२.१२
४२	शेदुर्णी	८०.३०	..	८०.३०	५३१७.६८	..	५३१७.६८
४३	शिरसोली-१	४७.६३	..	४७.६३	९९.००	..	९९.००
४४	सुनसगांव	८७८.२८	..	८७८.२८	१००६९.९३	..	१००६९.९३
४५	सुर	४०.६१	..	४०.६१	८७.२०	..	८७.२०
४६	उमरदे	०.०२	..	०.०२	५.८३	..	५.८३
४७	वडी	०	..	०	२.१०	..	२.१०
४८	वाणेगांव राजुरी	२६.६३	..	२६.६३	२२.३०	..	२२.३०
४९	गोगडीनाला ल.पा.	३४.१८	..	३४.१८	३२५.९५	..	३२५.९५
५०	हिवरखेडा ल.पा.	०	..	०	५.२०	..	५.२०
५१	हातगाव-१	०	..	०	०	..	..
५२	नाशिराबाद (मुर्दापुर)	०	..	०	४००.००	..	४००.००

## सन २०२०-२१ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२०-२१ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
	४/२०२० ते १०/२०२० अखेर झालेला खर्च				२०२१-२२	प्रस्तावित तरतूद	२०२१-२२
५३	देवळीभोरस	०		०	०	..	०
५४	विटनेर -२	३३.३४	..	३३.३४	२२.५०	..	२२.५०
५५	वाघळी को.प.	११.११	..	११.११	२८.९५	..	२८.९५
५६	वाघझिरा	०	..	०	१४२.२१	..	१४२.२१
५७	वाकडी	४३.६१	..	४३.५१	२०६२.६०	..	२०६२.६०
<b>एकूण लघु प्रकल्प</b> ..		<b>४०६२.०५</b>		<b>४०६२.०५</b>	<b>७०५०४.३१</b>		<b>७०५०४.३१</b>
<b>उपसा सिंचन योजना</b>							
१	भागपूर	२४१९.७६	..	२४१९.७६	१३७५०.००	..	१३७५०.००
२	बोदवड परिसर (राऊचा देव)	१२१८.६७	..	१२१८.६७	५५००.००	..	५५००.००
३	कु-हा वढोदा	१५८९.९४	..	१५८९.९४	३०००.००	..	३०००.००
४	पद्मालय-२	३०७६.१९	..	३०७६.१९	५५.००	..	५५.००
५	वरणगांव तळवेल	६३.११	..	६३.११	११०.००	..	११०.००
६	मुक्ताईनगर उर्सियो	०	..	०	०	..	वाढ विस्तार अंतर्गत
<b>एकूण उपसा सिंचन योजना</b> ..		<b>८३६७.६७</b>		<b>८३६७.६७</b>	<b>२२४१५.००</b>		<b>२२४१५.००</b>
<b>वाढ-विस्तार कामे</b>							
१	जामदाडावा कालवा जलसेतू बांधकाम	०	..	०	..	..	..
२	खंडाळा बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता	०	..	०	..	..	..
३	जामदा कालवा किमी ६ मधून जळगाव येथून तितूर नदीत पाणी सोडणे	०	..	०	०	..	०
<b>एकूण वाढविस्तार</b> ..		<b>०</b>		<b>०</b>	<b>०</b>		<b>०</b>
<b>सर्वेक्षण</b>							
१	महाकाय पुनःभरण योजना (मेघारिचार्ज)	१९५.००	..	१९५.००	२७५.००	..	२७५.००
२	सर्वेक्षण	..	..	..	०	..	०
<b>एकूण सर्वेक्षण</b> ..		<b>१९५.००</b>		<b>१९५.००</b>	<b>२७५.००</b>		<b>२७५.००</b>
<b>एकूण सर्व</b> ..		<b>२९२५७.७१</b>		<b>२९२५७.७१</b>	<b>१२५३११.३२</b>		<b>१२५३११.३२</b>

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

सन २०२०-२०२१ मध्ये झालेला खर्च २०२१-२०२२ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद

(रुपये लक्ष)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	२०२०-२०२१ मधील प्रत्यक्ष खर्च			२०२१-२०२२ (प्रस्तावित) तरतूद		
		माहे १०-२०२० अखेर			योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
		योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण			
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
<b>मोठे प्रकल्प</b>							
१	पुनंद प्रकल्प	८७७.०३	. .	८७७.०३	११००.००	. .	११००.००
<b>एकूण मोठे प्रकल्प</b>		८७७.०३	. .	८७७.०३	११००.००	. .	११००.००
<b>मध्यम प्रकल्प</b>							
१	अमरावती	५१.७३	०.००	५१.७३	०	०.००	०
२	जामखेडी	६९७.७०	०.००	६९७.७०	४४.४०	०.००	४४.४०
३	अक्कलपाडा	२०६०.७७	०.००	२०६०.७७	१५००.००	०.००	१५००.००
४	सुलवाडे बॅरेज	२६१.९७	०.००	२६१.९७	१५०.००	०.००	१५०.००
५	नागन	३३.००	२४.०१	५७.०१	५३०.००	०.००	५३०.००
६	शिवण	११.६९	०	१३५.१६	१.५०	०.००	१.५०
७	दरा	७६.१३	५८.३१	१३४.४४	०.१०	०.००	०.१०
८	सोनवद मध्यम प्रकल्प	०	०	०	२४४०.००	०.००	२४४०.००
९	देहली मध्यम प्रकल्प	१९८.८३	१३१.८१	२५६९.०५	३६९७.००	०.००	३६९७.००
१०	वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प	६५६.१०	०.००	६५६.१०	१२१०.००	०.००	१२१०.००
११	प्रकाशा बॅरेज	०	०.००	०	१५२.१०	०.००	१५२.१०
१२	सारंगखेडा बॅरेज	९१.२४	०.००	९१.२४	०.००	०.००	०.००
१३	माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प	६४८.४६	०.००	६४८.४६	२००.००	०.००	२००.००
१४	कोरडी मध्यम प्रकल्प	११३.१९	५५.०९	१६८.०९	३७.१०	०.००	३७.१०
१५	बुराई	९७.३३	०.००	९७.३३	०.००	०.००	०
<b>एकूण मध्यम प्रकल्प</b>		४८११.४५	२६९.२२	५०८०.६७	५५२५.२०	०.००	५५२५.२०
<b>वाढ-विस्तार कामे</b>							
१	पांझण डावा कालवा (मोरदळ-खोरदळ)	३०.१२	०.००	३०.१२	००.००	०.००	००.००
२	हरणबारी डावा कालवा	०.००	०.००	०.००	१५००.००	०.००	१५००.००
३	केळझर चारी क्र. ८	८५.७७	०.००	८५.७७	५०.००	०.००	५०.००
४	तळवाडे पोहच कालवा	२०७.५५	०.००	२०७.५५	१०००.००	०.००	१०००.००
५	अनेर उजवा कालवा	४.४८	०.००	४.४८	०.००	०.००	०.००
६	करवंद उजवा कालवा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
७	पांझरा उजवा कालवा	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००
८	अनेर पुच्छ कालवा उर्वरित काम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
९	मालनगांव डावा कालवा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	पांझरा मुख्य कालवा	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण वाढ-विस्तार कामे</b>		३२३.४४	०	३२३.४४	२५५०.००	०.००	२५५०.००
<b>लघु प्रकल्प</b>							
१	ल.पा. रानमळा	०.००	०.००	०.००	०	. .	०
२	ल.पा. फागणे	२४.३५	०.००	२४.३५	०	०.००	०
३	ल.पा. दहयाणे	०	०.००	०	०	०.००	०
४	पवनकुटी को.प.	०	०.००	०	३.६०	०.००	३.६०
५	छडवेल	०	०.००	०	०	०.००	०
६	बिलाडी	११८४.४४	०.००	११८४.४४	१९५.२०	०.००	१९५.२०
७	आसूस को.प.	०.००	०.००	०.००	. .	. .	. .
८	बिलंबारे	०.००	०.००	०.००	. .	. .	. .





## सन २०२०-२१ मध्ये झालेला खर्च व सन २०२०-२१ करीता प्रकल्पावर प्रस्तावित असलेली तरतूद—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
४७	कुलभे उंची वाढ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४८	शेलबारी	२.६५	०.००	२.६५	०.००	०.००	०.००
४९	दुधखेडा	५.२६	०.००	५.२६	०.००	०.००	०.००
५०	नारपार सर्वेक्षण	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१००.००
५१	ल.पा. इच्छागव्हाण	०.००	०.००	०.००	१३८८.५०	०.००	१०८६.४०
५२	ल.पा. दसाणे	६४.००	०.००	६४.००	०.००	०.००	०.००
५३	खेडा को. प.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
५४	पाटणे कोप, सातभाई कोप, दाभाडी कोप.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
५५	रायागण	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००
५६	नार पार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	५००.००
<b>एकूण ल.पा.</b>		<b>१६९६.४२</b>	<b>०.००</b>	<b>१६९६.४२</b>	<b>४९५९.३०</b>	<b>०.००</b>	<b>४९५९.३०</b>
<b>उपसा सिंचन योजना</b>							
१	प्रकाशा बुराई उ.सिं. योजना	२१२६.९२	०.००	२१२६.९२	१६५०.००	०.००	१६५०.००
२	सुलवाडे जामफळ उ.सिं.यो.	०.३६	०.००	०.३६	७५००.००	०.००	७५००.००
३	उ.सिं.यो. झेंडेअंजन	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण उपसा सिंचन योजना</b>		<b>२१२७.२८</b>	<b>०.००</b>	<b>२१२७.२८</b>	<b>९१५०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>९१५०.००</b>
<b>सर्वेक्षण</b>							
१	नर्मदा खोरेचे पाणी तापी खोरेत वळविणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२	ल.पा.को.प. ६ कामे	..	०.००	..	..	०.००	..
३	वांजूळ पाणी	..	०.००	..	..	०.००	..
४	माजरपाडा-२	..	०.००	..	..	०.००	..
५	गोमाई सर्वेक्षण	..	०.००	..	..	०.००	..
<b>एकूण</b>		<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>एकूण सर्व</b>		<b>९८३५.६२</b>	<b>२६९.२२</b>	<b>१०१०४.८४</b>	<b>२३२८४.५०</b>	<b>०.००</b>	<b>२३२८४.५०</b>

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२० मध्ये झालेला खर्च

(रुपये लक्षा)

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	२०१८-२०१९ मधील प्रत्यक्ष खर्च			२०१९-२०२० मधील प्रत्यक्ष खर्च		
		योजनांतर्गत (३)	योजनेत्तर (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनेत्तर (७)	एकूण (८)
	<b>मोठे प्रकल्प</b>						
१	निम्न तापी	४१५८.०६		४१५८.०६	६०२४.७४		६०२४.७४
२	उर्ध्व तापी-१	२१९६.६१		२१९६.६१	१६९१.९३		१६९१.९३
३	उर्ध्व तापी- २						
४	वाघूर	२५३७१.००		२५३७१.००	१५३८९.४४		१५३८९.४४
	<b>एकूण मोठे प्रकल्प</b>	<b>३१३२१.०६</b>		<b>३१३२१.०६</b>	<b>२३१०५.३१</b>		<b>२३१०५.३१</b>
	<b>मध्यम प्रकल्प</b>						
१	मोर	३९.५		३९.०५	२३५.७८		२३५.७८
२	मंगरुळ	०		०	३.३२		३.३२
३	अंजनी	३२९.००		३२९.००	८०४.५९		८०४.५९
४	गुळ	७६.४६		७६.४६	७२२.८३		७२२.८३
५	बहुळा	१५०.४६		१५०.४६	५९२.८९		५९२.८९
६	कमानीतांडा	७११.९६		७११.९६	२१२१.४१		२१२१.४१
७	शेळगांव बॅरेज	५५९४.२०		५५९४.२०	१८८५९.०७		१८८५९.०७
८	वरखेडे लोढे	७७४५.९३		७७४५.९३	१०४१२.६७		१०४१२.६७
	<b>एकूण मध्यम प्रकल्प</b>	<b>१४६४७.०६</b>		<b>१४६४७.०६</b>	<b>३३७५२.५६</b>		<b>३३७५२.५६</b>
	<b>लघु प्रकल्प</b>						
१	अटलगव्हाण	८.३०		८.३०	१५.१७		१५.१७
२	बाणगांव	११९.३७		११९.३७	४७.१५		४७.१५
३	भालगांव	०.०४		०.०४	०.१०		०.१०
४	बोरखेडा सांगवी	२.८३		२.८३	०.०१		०.०१
५	चिंचोरी लोहारा	३९७.१२		३९७.१२	४०५.२९		४०५.२९
६	चिंचखेडा बंधारा	०.७८		०.७८	०.९४		०.९४
७	चिंचपाणी	०.०७		०.०७	०.३५		०.३५
८	चितेगांव	०.६०		०.६०	१२३.२५		१२३.२५
९	दरेगांव	०		०	०		०
१०	देवळीभोरस	५१७.१०		५१७.१०	३४६.९६		३४६.९६
११	देव्हारी	३४.९९		३४.९९	१२२.९८		१२२.९८
१२	धानवड	०.०७		०.०७	४७३.७७		४७३.७७
१३	दिघी-२	८.०२		८.०२	२९.२५		२९.२५
१४	दिघी-३	०.०४		०.०४	३०९७.९६		३०९७.९६

## सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२० मध्ये झालेला खर्च-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
		२०१८-१९ खर्च		२०१८-१९ खर्च	२०१९-२० खर्च		२०१९-२० खर्च
१५	गाळण-२	०.०५	..	०.०५	६७.९२	..	६७.९२
१६	गंगापूरी	०.२४	..	०.२४	६०.९०	..	६०.९०
१७	घोडसगाव	६०५.००	..	६०५.००	६१८.३७	..	६१८.३७
१८	गोंडखेड-२	८४.०९	..	८४.०९	११९.५३	..	११९.५३
१९	हंज्याकुंड्या	०	..	०	०.१८	..	०.१८
२०	हरीपूरा	१.९९	..	१.९९	१५.२२	..	१५.२२
२१	हातगाव-२	१०१.८०	..	१०१.८०	४००.१४	..	४००.१४
२२	हिंणोणेसिम	५.१३	..	५.१३	२.८०	..	२.८०
२३	जामडी	०.२१	..	०.२१	२.९७	..	२.९७
२४	जोंधलखेडा	०.१४	..	०.१४	०.७९	..	०.७९
२५	कजगाव को.प.	४.९४	..	४.९४	२.५५	..	२.५५
२६	कळमसरे	४५.१२	..	४५.१२	३९.१९	..	३९.१९
२७	कांग	३६४.७८	..	३६४.७८	१५.६०	..	१५.६०
२८	खिर्डी को.प.	४.५६	..	४.५६	२.७९	..	२.७९
२९	खोलसर	३१३.९४	..	३१३.९४	६९८.८०	..	६९८.८०
३०	कोंदगाव	०.७२	..	०.७२	५५६.७५	..	५५६.७५
३१	कु-हा	११.९१	..	११.९१	१६२४.५४	..	१६२४.५४
३२	लोमांजन को.प.	४४.५७	..	४४.५७	०.८०	..	०.८०
३३	बोरखेडा	०	..	०	०	..	०
३४	मात्रणनाला	४७२.११	..	४७२.११	०.५५	..	०.५५
३५	मुंदखेडा	१५६०.०२	..	१५६०.०२	६२३९.६६	..	६२३९.६६
३६	नागझिरी को.प.बं.	०	..	०	०	..	०
३७	नंबधामा	१४.४१	..	१४.४१	९३.४४	..	९३.४४
३८	निंबादेवी	०.१५	..	०.१५	१९.७१	..	१९.७१
३९	निमड्या	०	..	०	०	..	०
४०	ओढरे	०.०५	..	०.०५	११८.८५	..	११८.८५
४१	पासडी को.प.	५.३३	..	५.३३	३.०५	..	३.०५
४२	पिंप्री डांभुर्णी	३७७२.९९	..	३७७२.९९	६६.६६	..	६६.६६
४३	सारवाखाजोळे	२१.६१	..	२१.६१	०	..	०
४४	शहापूर	०	..	०	१०९१.०९	..	१०९१.०९
४५	शेंदुर्णी	३.९८	..	३.९८	१५२०.३८	..	१५२०.३८
४६	शिरसोली-१	०.०२	..	०.०२	०.६९	..	०.६९
४७	शिरसोली-२	११०.०३	..	११०.०३	०.१४	..	०.१४
४८	सुनसगाव	०	..	०	२९४.११	..	२९४.११
४९	सुर	४९७.१९	..	४९७.१९	१८९.८२	..	१८९.८२
५०	उमरदे	०.०२	..	०.०२	१.७०	..	१.७०
५१	वझी	०.१८	..	०.१८	१.३३	..	१.३३
५२	वाणेगाव राजुरी	८.४२	..	८.४२	३६.२५	..	३६.२५
५३	गोगडीनाला ल.पा.	५.३४	..	५.३४	४८.२६	..	४८.२६
५४	गोदगांव	०	..	०	०	..	०
५५	हिवरखेडा ल.पा.	४.४२	..	४.४२	१९.८९	..	१९.८९
५६	हातगाव-१	०	..	०	०	..	०
५७	नाशिराबाद (मुर्दापूर)	७.६२	..	७.६२	२४.५३	..	२४.५३

## सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२० मध्ये झालेला खर्च-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
		२०१८-१९ खर्च		२०१८-१९ खर्च	२०१९-२० खर्च		२०१९-२० खर्च
५८	भामरखेडा	..	..	..	०	..	०
५९	विटनेर-२	०.१०	..	०.१०	१०३.९३	..	१०३.९३
६०	वाघळी को.प.	१.१५	..	१.१५	१६०.८५	..	१६०.८५
६१	वाघझिरा	०	..	०	९६.४०	..	९६.४०
६२	वाकडी	५.२३	..	५.२३	३९३.१२	..	३९३.१२
६३	कृष्णपुरी	२३.७७	..	२३.७७	०	..	०
६४	सालसिगी	..	..	..	०	..	०
<b>एकूण लघु प्रकल्प . .</b>		<b>९१९१.८८</b>	<b>..</b>	<b>९१९१.८८</b>	<b>१९४१७.३३</b>	<b>..</b>	<b>१९४१७.३३</b>
<b>उपसा सिंचन योजना</b>							
१	भागपूर	११८२.२२	..	११८२.२२	५४१६.७७	..	५४१६.७७
२	बोदवड परिसर (राऊचा देव)	१४३७.४२	..	१४३७.४२	२६६१८.२९	..	२६६१८.२९
३	कु-हा वडोदा	१३१४.००	..	१३१४.००	४१४४.९८	..	४१४४.९८
४	पद्मालय-२	२२.७५	..	२२.७५	१३४४.४३	..	१३४४.४३
५	वरणगांव तळवेल	१५८५.००	..	१५८५.००	७६१.९७	..	७६१.९७
६	मुक्ताईनगर उंसियो	१.९०	..	१.९०	६५.७६	..	६५.७६
<b>एकूण उपसा सिंचन योजना . .</b>		<b>१८४८६.८७</b>	<b>..</b>	<b>१८४८६.८७</b>	<b>३८३५२.२०</b>	<b>..</b>	<b>३८३५२.२०</b>
<b>वाढ-विस्तार कामे</b>							
१	जामदा डावा कालवा जलसेतू बांधकाम	..	..	..	..	..	..
२	खंडाळा बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी रस्ता	..	..	..	..	..	..
३	जामदा कालवा किमी ६ मधून जळगाव येथून तितूर नदीत पाणी सोडणे	..	..	..	..	..	..
<b>एकूण वाढ-विस्तार . .</b>		<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
<b>सर्वेक्षण</b>							
१	महाकाय पुनःभरण योजना (मेगा रिवाजी)	१४७.००	..	१४७.००	२७५.००	..	२७५.००
२	सर्वेक्षण (नदी जोड) सारवे बाह्टे	२५.९६	..	२५.९६	०	..	०
<b>एकूण सर्वेक्षण . .</b>		<b>१७२.९६</b>	<b>..</b>	<b>१७२.९६</b>	<b>२७५.००</b>	<b>..</b>	<b>२७५.००</b>
<b>एकूण सर्व . .</b>		<b>७३८१९.२५</b>	<b>..</b>	<b>७३८१९.२५</b>	<b>११४८२२.४०</b>	<b>..</b>	<b>११४८२२.४०</b>

**धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे**  
सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२० मध्ये झालेला खर्च

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	सन २०१८-१९ मधील प्रत्यक्ष खर्च			सन २०१९-२० मधील प्रत्यक्ष खर्च		
		योजनांतर्गत (३)	योजनेत्तर (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनेत्तर (७)	एकूण (८)
	<b>मोठे प्रकल्प</b>						
१	पुनंद प्रकल्प	१५५०.५८	..	१५५०.५८	२०८५.३५	..	२०८५.३५
	<b>एकूण मोठे प्रकल्प.</b>	<b>१५५०.५८</b>	<b>..</b>	<b>१५५०.५८</b>	<b>२०८५.३५</b>	<b>..</b>	<b>२०८५.३५</b>
	<b>मध्यम प्रकल्प</b>						
१	अमरावती	४३.५४	०.००	४३.५४	४२.८९	..	४२.८९
२	जामखेडा	३३.४२	०.००	३३.४२	८२५.५२	..	८२५.५२
३	अक्कलपाडा	३९०६.८७	..	३९०६.८७	८७२.९४	..	८७२.९४
४	सुलवाडे बॅरेज	६२.३५	..	६२.३५	१३८.०५	..	१३८.०५
५	नागन	५६.९०	..	५६.९०	२९५.२४	२४.००	३१९.२४
६	शिवण	४८३.८३	..	४८३.८३	२४२.८५	४७.००	२९२.८५
७	दरा	२.८७	१५९.२५	१६२.१२	९.४६	११२.८०	१२२.२६
८	सोनवद मध्यम प्रकल्प	०.२३	०.००	०.२३	४.३०	..	४.३०
९	देहली मध्यम प्रकल्प	१४६०.३२	२४९.९४	१७१०.२६	२८१८.७४	३४८.७७	३१६७.५१
१०	वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प	४०८.४१	..	४०८.४१	१३८७.०१	..	१३८७.०१
११	प्रकाशा बॅरेज	१.६३	..	१.६३	०	..	०
१२	सारंगखेडा बॅरेज	३२.४४	..	३२.४४	१०.००	..	१०.००
१३	माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प	२५९.६३	..	५९.६३	१७५.६८	..	१७५.६८
१४	कोरडी मध्यम प्रकल्प	३१३.५४	..	३१३.५४	१४४.२९	४८.३७	१९२.६६
	<b>एकूण मध्यम प्रकल्प.</b>	<b>७१४५.९८</b>	<b>४०९.९९</b>	<b>७५५५.९७</b>	<b>७४५५.२३</b>	<b>२३२.९७</b>	<b>७६८७.४०</b>
	<b>वाढ-विस्तार कामे</b>						
१	पांझण डावा कालवा (मोरदळ-खोरदळ)	४.०१	०.००	४.०१	३०.४१	..	३०.४१
२	हरणबारी डावा कालवा	०.००	०.००	०	३.८९	..	३.८९
३	केळझर चारी क्र.८	०	०.००	०	१२८.६२	..	१२८.६२
४	तळवाडे पोहच कालवा	४०८.०१	०.००	४०८.०१	२४७.७४	..	२४७.७४
५	अनेर उजवा कालवा	०	०.००	०	०	..	०
६	करवंद उजवा कालवा	८२.६३	०.००	८२.६३	५.१९	..	५.१९
७	पांझरा उजवा कालवा	३.८५	०.००	३.८५	०.५०	..	०.५०
८	अनेर पुच्छ कालवा उर्वरित काम	०	०.००	०	०	०.००	०
९	मालनगांव डावा कालवा	०	०.००	०	०	०.००	०
१०	कुलथे उंची वाढ	७.३९	०.००	७.३९	०	०.००	०
११	पांझरा मुख्य कालवा	२९३.७७	०.००	२९३.७७	५१.००	०.००	५१.००
	<b>एकूण वाढ-विस्तार कामे.</b>	<b>७९९.६६</b>	<b>०.००</b>	<b>७९९.६६</b>	<b>४६७.२३</b>	<b>..</b>	<b>४६७.३३</b>
	<b>लघु प्रकल्प</b>				<b>६.५४</b>		<b>६.५४</b>
१	ल.पा. रानमाळा	०	०	०	०	..	०
२	ल.पा. फागणे	०	०	०	०	..	०
३	ल.पा. दहयाणे	०	०	०	०	..	०
४	पवनकुटी को.प.	०	०	०	०	..	०
५	छडवेल को.प.	०	०	०	०	..	०
६	बिलाडी	०	०	०	०	..	०
७	आसुस को.प.	१२.३५	०	१२.३५	०	..	०
८	नांदवन	०	०	०	०	..	०
९	खैरखुटी	०	०	०	०	..	०
१०	मुकटी तलाव	४२.५५	०	४२.५५	३०.२५	..	३०.२५

## सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२० मध्ये झालेला खर्च-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
११	ल.पा. खेडे	०	०.००	०	०.००	..	०.००
१२	को.प. मांडळ	०	०.००	०.००	२६.९५	..	२६.९५
१३	ल.पा. बेहेड	०.०९	०	०.०९	१.०१	..	१.०१
१४	को.प. नवडणे	०	०.००	०	०	..	०
१५	को.प. जळोद	०	०.००	०	१.०९	..	१.०९
१६	को.प. मोराणे	०	०.००	०	०.००	..	०.००
१७	को.प. दोंदवाड	०	०.००	०	०	..	०
१८	ल.पा. अमरावतीनाला	१६६.१०	०.००	१६६.१०	१४१.३६	..	१४१.३६
१९	को.प. घोटाणे	०	०.००	०	०	..	०
२०	ल.पा. कब-याखडक	०	०.००	०	०	..	०
२१	ल.पा. खामखेडा	०	०.००	०	०	..	०
२२	ल.पा. अभनपूर	०	०.००	०	०.००	..	०.००
२३	ल.पा. सुसरी	११.४५	१८.००	११.४५	७२.४८	..	७२.४८
२४	ल.पा. राणीपूर	०	०.००	०	०.५५	..	०.५५
२५	ल.पा. चिरडा	०	०.००	०	२.९८	..	२.९८
२६	ल.पा. रंकानाला	८.८६	०.००	८.८६	६०.१६	..	६०.१६
२७	ल.पा. चौपाळे	०	०.००	०	०.०१	..	०.०१
२८	ल.पा. नेसू	२१.५४	०.००	२१.५४	३२.४६	..	३२.४६
२९	ल.पा. मेंदिपाडा	०	०.००	०	१३७.९३	..	१३७.९३
३०	ल.पा. ढोंग	०.४४	०.००	०.४४	०	..	०
३१	ल.पा. पिंप्राणे	१.००	०.००	१.००	०.१४	..	०.१४
३२	ल.पा. कारेघाट	००	०.००	०	०	..	०
३३	ल.पा. रामपूर	११.२६	०.००	११.२६	२.९४	..	२.९४
३४	ल.पा. भूरीवेल	२७१.७७	०.००	२७१.७७	५६.६८	..	५६.६८
३५	ल.पा. धनपूर	७२.७७	०.००	७२.७७	३७.३७	..	३७.३७
३६	ल.पा. पानबारा	०.१६	०.००	०.१६	६०.३८	..	६०.३८
३७	ल.पा. देवळीपाडा	०	०.००	०	०	..	०
३८	विसरवाडी (उंची वाढविणे)	०	०.००	०	२८.६६	..	२८.६६
३९	ल.पा. धनोली	०	०.००	०	०.१७	..	०.१७
४०	ल.पा. भेगू	०	०.००	०	०	..	०.००
४१	ल.पा. जामलेवणी	०	०.००	०	१२.०७	..	१२.०७
४२	ल.पा. नांदूरी	०.०२	०.००	०.०२	०	..	०
४३	को.प.बं. निंबोळा	२.९५	०.००	२.९५	३.३२	..	३.३२
४४	को.प.बं. महालपाटणे	२.१९	०.००	२.१९	२.३२	..	२.३२
४५	ल.पा. बर्डीपाडा	०	०.००	०	०.३०	..	०.३०
४६	ल.पा. हरीमहू	०	०.००	०	०	..	०
४७	ल.पा. हिंगणेपाडा	०	०.००	०	०	..	०
४८	बुराई	६.९०	०.००	६.९०	०	..	०
४९	पाटणे को.प., सातभाई को.प., दाभाळी को.प.	०	०.००	०	५.४१	..	५.४१
५०	निमगुल	९१.००	०.००	९१.००	०	..	०
५१	शेरबारी	४१.९२	०.००	४१.९२	०	..	०

## सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२० मध्ये झालेला खर्च-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
५२	नारपार सर्वेक्षण	७५.११	०.००	७५.११	३०.३१	. .	३०.३१
५३	नदी जोड	०	०.००	०	०	. .	०
५४	वटोली नाका	०	०.००	०	०	. .	०
५५	ल.पा. इच्छागव्हाण	४५.००	०.००	४५.००	५२१.६१	. .	५२१.६१
५६	ल.पा. दसाणे	६४.१३	०.००	६४.१३	०	. .	०
५७	बिलबारे	०.२१	०.००	०.२१	०	. .	०
५८	खेडाकोप	०	०.००	०	०	. .	०
५९	रापापूर	०	०.००	०	०.१३	. .	०.१३
६०	दुधखेडा	६०.६८	०.००	६०.६८	०	. .	०
६१	नारपार गिरणा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे	२७०.२५	०.००	२७०.२५	४७२.९३	. .	४७२.९३
<b>एकूण लघु प्रकल्प. .</b>		<b>१२८०.७०</b>	<b>११.४५</b>	<b>१२.९२</b>	<b>१७४७.६१</b>	<b>. .</b>	<b>१७४७.६१</b>
<b>उपसा सिंचन योजना</b>							
१	प्रकाश बुराई उ. सिं. योजना	७१८.६०	०.००	७१८.६०	१०४१.४६	. .	१०४१.४६
२	सुलवाडे जामफळ उ. सिं. योजना	९२.९०	०.००	९२.९०	१६००.००	. .	१६००.००
३	उ. सिं. योजना झेंडे अंजन	०.०६	०.००	०.०६	०	. .	०
<b>एकूण उपसा सिंचन योजना. .</b>		<b>८११.५६</b>	<b>०.००</b>	<b>८११.५६</b>	<b>१७०४१.४६</b>	<b>. .</b>	<b>१७०४१.४६</b>
<b>सर्वेक्षण</b>							
१	नर्मदा खोरेचे पाणी तापी खोरेत वळविणे	०	०.००	०	०	. .	०
२	वांजूळ पाणी	०	०.००	०	०	. .	०
<b>एकूण. .</b>		<b>०</b>	<b>०.००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>. .</b>	<b>०</b>
<b>एकूण सर्व. .</b>		<b>११५८८.४८</b>	<b>४२०.६४</b>	<b>१२००९.१२</b>	<b>२८७९६.९८</b>	<b>२३२.१७</b>	<b>२९०२९.१५</b>

जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना

लेखाशिर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च :

(रुपये लाखात)

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	प्रकल्पाचे नाव	उर्ध्व तापी टप्पा-१	उर्ध्व तापी टप्पा-२	वाघूर	निम्न तापी
२	नदीचे नाव	तापी	तापी	वाघूर	तापी
३	गांव (धरणस्थळ)	हतनुर	खारीया गटी घाट	रायपूर	पाडळसे
४	गांव (तालुका)	भुसावळ	धारणी	जळगांव	अमळनेर
५	जिल्हा	जळगांव	अमरावती	जळगांव	जळगांव
६	धरणाचा प्रकार	कॉक्रीट व माती धरण	माती व दगडी धरण	दगडी/माती धरण	वक्राकार दरवाज्यांसह सांडवा व माती धरण
७	प्रशासकीय मान्यता (महिना/वर्ष)	जून, १९६७	डिसेंबर, १९७८	जानेवारी, १९७६	मार्च, १९९७
८	मुळ किंमत (रु. लक्ष)	१२०९	१४०२६.८	१२२८.२५	१४२६४
९	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष)	५३६०१	१४०२६.५८	२२८८३१.००	११२७७४.००
१०	केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष)	मार्च, १९७०	. .	१९-५-२०१३	ऑक्टोबर, २०११
११	दि. ३१-०३-२०२० पर्यंतचा एकूण खर्च (ईटीपीसह)	३१२४९.००	६७०.००	१३९५९८.१३	५३४.१६
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर)	५५१४०	८७३१९	५५९७१.००	६३६५६
		प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात			
१३	दि. ३०-०६-२०२० पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर)	३७८३८	नाही	३१४१६.००	१६००
१४	दि. ३०-०६-२०२१ पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता (हेक्टर)	२६३६५	. .	२४५५५.००	०.००
१५	पाण्याचे नियोजन/वापर (दलघमी)	३८८ दलघमी	. .	. .	. .
१६	२०१९-२०२० मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र	सदर प्रकल्प ला.क्षे.वि.प्राधिकरण जळगावकडे हस्तांतरित झालेला आहे	. .	३६३.०५ दलघमी	५०२.०९ द. ल. घ. मी.
१७	डाव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.)	डावा कालवा नाही		२६९०.९९ हेक्टर	०
				१६.८५ कि. मी.	प्रकल्प अहवालानुसार तरतूद
१८	उजव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.)	९४.४ कि.मी.		शाखा कालवा १६.५० कि.मी.	नाही.
				२१.६५	प्रकल्प अहवालानुसार तरतूद
१९	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	३३	७३	७	१७ गावे
२०	जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे	नाही		नाही	नाही.
२१	नियंत्रण अधिकारी	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं., जळगांव



**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना**

लेखाशिर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च :

(रुपये लाखात)

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	प्रकल्पाचे नाव	वरणगांव जळवेल परिसर सिंचन योजना, ता. भुसावळ, जि. जळगांव	कु-हा वढोदा इस्लामपूर उ. सिं. यो. ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव	बोदवड परिसर सिंचन योजना ता. बोदवड, जि. जळगांव	भागपूर उ. सिं. यो.	महाकाय पुनर्भरण योजना
२	नदीचे नाव	तापी नदी (हतनूर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातून)	पूर्णा नदी (हतनूर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र)	तापी व पूर्णा नदी (हतनूर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र)	तापी नदीवरील शेळगांव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्रातून	तापी.
३	गांव (धरणस्थळ)	ओझरखेडा	इस्लामपूर	जूनोने व जामठी	कडगांव	खारीयाघाटी
४	तालुका	भुसावळ	मुक्ताईनगर	बोदवड	जळगांव	धारणी
५	जिल्हा	जळगांव	जळगांव	जळगांव	जळगांव	अमरावती
६	धरणाचा प्रकार	उपसा सिंचन योजना	माती धरण	माती धरण	माती धरण	संधानक/माती धरण
७	प्रशासकीय मान्यता (महिना/वर्ष)	जुलै, १९९९	६-७-१९९९	२-२-१९९९	३-१-१९९९	जून २००३ सर्वेक्षण
८	मुळ किंमत (रु. लक्ष)	रु. ३०२२५.९२	२०७०७.६१ लक्ष	५२२२९ लक्ष	४३८१४.५४ लक्ष	७४.७९ लक्ष
९	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष)	८६१११.०० लक्ष प्रथम प्रमा. प्राप्त	२२२६.५३ कोटी अद्याप मान्यता अप्राप्त	३८३६४२.०० लक्ष अद्याप मान्यता अप्राप्त	२२६२.१३ कोटी अद्याप मान्यता अप्राप्त	२८०७ लक्ष अद्याप मान्यता अप्राप्त
१०	केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष)	प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाने पत्र क्र. Maha/६०-२०१३/PAC/३६/ दिनांक १४-०१-२००५ अन्वये तत्वतः मान्यता.	२३-६-२००५ तत्वतः मान्यता	१४ मार्च २०११	जून, २०१२ तत्वतः मान्यता	(सर्वेक्षण व अन्वेषण)
११	दि. ३१-०३-२०२० पर्यंतचा एकूण खर्च (रु. लक्ष)	रु. ४५५२६.८० लक्ष	७६४५८.९९ लक्ष	४९१४७.०० लक्ष	८३६८.५०	१८८७.०० लक्ष
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी सिंचन क्षमता	२४७४४ हेक्टर	३८८४७ हेक्टर	५३४४९ हेक्टर	३४८४२	३५७७८८ हेक्टर
१३	दि. ३०-०६-२०१९ पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टर)	०	निरंक	निरंक	०	०
१४	दि. ३०-०६-२०२० पर्यंत निर्माण होणारी अतिरिक्त संभाव्य सिंचन क्षमता (हेक्टर)	०	निरंक	निरंक	.	०
१५	पाण्याचे नियोजित एकूण वापर	१२४.४१९ द. ल. घ. मी.	१००.९२८ द. ल. घ. मी.	१९८.५४ द. ल. घ. मी.	१९०.९० द. ल. घ. मी.	८८२.१८ द. ल. घ. मी.
१६	२०१८-२०१९ मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र	०	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
१७	डाव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.) प्रस्तावित	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	कालवा प्रस्तावित नाही.	२६० कि. मी.
१८	उजव्या कालव्याची लांबी (कि.मी.) शाखा कालवा	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	सिंचन बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे प्रस्तावित असल्याने कालव्याची आवश्यकता नाही.	कालवा प्रस्तावित नाही.	२३१ कि. मी.
१९	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	१	-
२०	जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे	काही नाही.	निरंक	काही नाही.	.	-
२१	नियंत्रण अधिकारी	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव	अ.अ.,ज.पा.प्र.मं. जळगांव

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे  
मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांची प्रस्तावना

लेखाशीर्ष :- ४७०१ मोळ व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च

(रुपये लाखात)

अ. क्र. (१)	तपशील (२)	(३)
१	प्रकल्पाचे नाव	: पुनंद प्रकल्प
२	नदीचे नांव	: पुनंद नदी
३	गांव (धरणस्थळ)	: सुपळे दिगर
४	गांव तालुका	: कळवण
५	जिल्हा	: नाशिक
६	धरणाचा प्रकार	: मातीचे, नदी पात्रात द्वारसहित दगडी सांडवा
७	प्रशासकीय मान्यता(महिना/वर्ष)	: मूळ १९८१, प्रथम सुधारित जाने. १९९९, द्वितीय सुधारित दिनांक ४-११-२००८
८	मूळ किंमत (रुपये लक्ष)	: रु. ९१४.५२ लक्ष
९	सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार किंमत (रु. लक्ष) तृतीय सु. प्र. मा. प्रस्तावित	: रु. ४६२१६.७० लक्ष रु. ६६०८०.०० लक्ष
१०	केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता (महिना/वर्ष)	: मे, २००९
११	दि. ३१ मार्च २०२० पर्यंतचा एकूण खर्च (इ. टी. पी. सह)	: ४४७७५.४५ लक्ष
१२	प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	: १२६६२ हे. पिकक्षेत्र
१३	दि. ३१ जून २०२० पर्यंत निर्माण झालेली एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	: १०९७५ हे.
१४	दि. ३१ जून २०२१ पर्यंत निर्माण होणारी एकूण सिंचन क्षमता (हेक्टरी)	: १५० हे.
१५	पाण्याचे नियोजन/वापर (दलघमी)	: ३६.९९ द. ल. घ. मी.
१६	२०१८-२०१९ मध्ये एकूण सिंचन झालेले क्षेत्र (हेक्टरी)	: १९६० हेक्टर
१७	डाव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	: ५८.४० कि. मी.
१८	उजव्या कालव्याची लांबी (कि. मी.)	: १०१.६७ कि. मी.
१९	प्रकल्पबाधित गावांची संख्या	: ३ (४ पाडे)
२०	जनजाती क्षेत्रास किती लाभ आहे	: ७२२७.९८ हे.
२१	नियंत्रण अधिकारी	: अ. अ., धु. पा. प्र. मं., धुळे

**Dhule Irrigation Project Circle, Dhule****Major Project Introductory****Name of Account - 4701 Capital Outlay on Major & Medium Irrigation Project :**

(Rs. in Lakhs)

Sr. No. (1)	Description (2)	(3)
1	Name of Project	: Punand
2	Name of River	: Punand
3	Name of Village (Dam site)	: Suple Digar
4	Taluka	: Kalwan
5	District	: Nashik
6	Type of Dam	: Earthen with gated spilway.
7	Administrative Approval (Month/Year)	: Original May, 1981, Revised Jan. 1999, II Revised Nov. 2008
8	Original Cost (Rs. in lakhs)	: Rs. 914.52 Lakhs.
9	Revised Administrative Cost (Rs. in lakhs)	: Rs. 46216.70 Lakhs.
	3rd R. A. Cost	: Rs. 66080.00 Lakhs.
10	Approval of Control of Water Board (Month /Year )	: May, 2009
11	Exp. incurred upto end of March, 2020 (with E.T.P.)	: Rs. 44775.45 Lakhs.
12	Creation of Irrigation potential on completion of project (Hect.)	: 12662 Hect.
13	Creation of total Addl. Irrigation potential upto end of 30-6-2019	: 10975 Hect.
14	Creation of total Addl.Irrigation upto end of 30-6-2020	: 150 Hect.
15	Further utilisation of Water	: 36.99 M.cum.
16	Total area irrigated during 2018-19	: 1960 Hect.
17	Length of Left Bank Canal (in K.M.)	: 58.40 K.M.
18	Length of Right Bank Canal (in K.M.)	: 101.67 K. M
19	No. of project affected villages	: 3 (4 Hamlets)
20	Advantage of Tribal Area	: 7227.98 Hq.
21	Controlling Officer	: S.E.,D.I.P.C., Dhule

## जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

कार्यकारी / बाब (१)	उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-१ अतिरिक्त सांडवा बांधकाम व त्या आनुषंगिक कामे (२)	निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे, ता. अमळनेर जि. जळगाव (३)	वाघूर प्रकल्प ता. भुसावळ, जि. जळगाव (४)	उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-२ (५)
<b>(१) भुसंपादन</b>				
<b>(अ) खाजगी क्षेत्र</b>				प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात नाही
एकूण हेक्टर		२१४६.४८	५३९०.९९	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		४२१.५६	५३२४.५७	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		४००.००	४६.४९	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		११७६.२४	१९.९३	
<b>(ब) सरकारी क्षेत्र</b>				
एकूण हेक्टर		१८१८.५२	३१७.१५	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		२०९.८७	३१७.१५	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		२५.००	०	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		२०९	०	
<b>(क) वन क्षेत्र</b>				
एकूण हेक्टर		३.१२	३९७.८३	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		०	३९७.८३	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
<b>(२) शीर्ष कामे -</b>				
<b>(अ) खाजगी क्षेत्र</b>	प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्रधिकरण, जळगांव योचंकरडे हस्तांतरित केला आहे.			
एकूण (घ. मी.)		२०४९७३८.८८	८४७२.९०	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		१५७३९९१.९८	८४७२.९०	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		१०००००.००	०	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		५००००.००	०	
<b>(ब) दगडीकाम</b>				
एकूण (घ. मी.)		२५५०७०	२८००००	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		१९४८१६.१४	२८००००	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
<b>(क) संधानक</b>				
एकूण (घ. मी.)		२८७७५९.१७	८७४४०	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		१९२७३९.२१	८४९३०	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		३५०००.००	२५००	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		२५०००.००	०	
<b>(ड) मातीकाम</b>				
एकूण (घ. मी.)		९८२१५८.२७	१७६८६१.००	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		२७३४६३.४०	१७६७५२०.००	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		२४००००.००	१०९०.००	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		४०००००.००	०	
<b>(इ) दरवाजे</b>				
एकूण (संख्या)	वाढीव अतिरिक्त दरवाजे-८	२३	२०	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	२०	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	१२	०	

## जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

कार्यकारी / बाब (१)	उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-१ अतिरिक्त सांडवा बांधकाम व त्या आनुषंगिक कामे (२)	निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे, ता. अमळनेर जि. जळगाव (३)	वाघूर प्रकल्प ता. भुसावळ, जि. जळगाव (४)	उर्ध्व तापी (हतनूर) प्रकल्प टप्पा-२ (५)
<b>(३) कालवे व शाखा-</b>				
<b>(अ) खोदकाम</b>				प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात नाही
एकूण (घ. मी.)			४६३०५६०	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती			४६३०५६०	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती			०	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती			०	
<b>(ब) भराव</b>				
एकूण (घ. मी.)		तरतूद नाही	भरावाचे परिमाण	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		०	खोदकाम समाविष्ट	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		०	आहे	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
<b>(क) अस्तर</b>				
एकूण (घ. मी.)		तरतूद नाही	५५६१४० चौ. मी.	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	प्रकल्प लाभक्षेत्र विकास प्रधिकरण, जळगांव योचकडे हस्तांतरित केला आहे.	०	३४०५१० चौ. मी.	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		०	२१५६३३ चौ. मी.	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
<b>(ड) कालव्यावरील बांधकामे</b>				
एकूण (संख्या)		तरतूद नाही	११२९	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		०	१०६८	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		०	४२	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
<b>(४) वितरिका</b>				
वितरण व्यवस्था (हेक्टर)		तरतूद नाही	५५९७१	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		०	२५९०७	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		०	३००६४	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	
<b>(५) को. प. बंधारे</b>				
एकूण (संख्या)		तरतूद नाही	११६	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती		०	९२	
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती		०	२४	
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती		०	०	

## जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

कार्यकारी / बाब	वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजना, ता.मुसावळ उ.सिं.यो.,ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव	कु-हा वढोदा इस्लामपूर जि. जळगांव	बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड, जि. जळगांव	भागपूर उ. सिं. यो. □ (९)
(१)	(६)	(७)	(८)	(९)
(१) भुसंपादन			१०७१.३६हेक्टर	
(अ) खाजगी क्षेत्र			भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालया कडे सादर.	भागपूर धरणाच्या कामास सुरुवात झाली आहे.
एकूण हेक्टर	६४०.१९	५३०.०३हेक्टर		
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	५५९.७९	४९०.००	६६१.०४	४५९.
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	४०.०३	१.१०	०
			२०	२००
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	८०.४०	०.००	६४०	२५९
(ब) सरकारी क्षेत्र				
एकूण हेक्टर	३६.५५	३.९६	१५०.९५	४
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	३.९६	०	०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	३६.५५	०	०	४
(क) वन क्षेत्र				
एकूण हेक्टर	७४.५४	१.९८	२७९	२७९
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	७४.५४	१.९८	८६	८६
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	निरंक	०	१२९	१२९
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	निरंक	०	१५०	१५०
(२) शीर्ष कामे -				
(अ) खोदकाम				
एकूण (घ. मी.)	५९९९८५	४०४८४४६	३५०००००	१६२७३४०
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	५९९९८५	१०६५२५५	२०२२०००	६८८९५०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	८०००००	१५००००	६००५७०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	५९९८९४	१००००००	३३७८२०
(ब) दगडीकाम	०			
एकूण (घ. मी.)	०	०	०	४८१२६०
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	०	२४०६०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	१३७१६०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	१३७१६०
(क) संधानक				
एकूण (घ. मी.)	१५५१७	३९३२३	४५०००	५२०
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	१५५१७	९१९५ (घ. मी.)	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	१०००० (घ. मी.)	१००००	१६०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	१०००० (घ. मी.)	२५०००	२१०
(ड) मातीकाम				
एकूण (घ. मी.)	५७४३२४४	१८१३३९६३	१५५०००००	१४३४०९३०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	५७४३२४४	१२२६४१६२	५००००००	९७४६५०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	३००००००	३५०००००	४००९८९०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	२००००००	१००००००	५३४६५१०
(इ) दरवाजे				
एकूण (संख्या)	२	२	४ अ ४	२
			Emergency Gate	१
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	.	०	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	१	१
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	२	१	०	१

## जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

कार्यकारी / बाब (१)	वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजना, ता.भुसावळ उ.सि.यो.ता. जि. जळगांव (६)	कु-हा वढोदा इस्लामपूर मुक्ताईनगर, जि. जळगांव (७)	बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड, जि. जळगांव (८)	भागपूर उ. सि. यो. □ (९)
<b>(३) कालवे व शाखा-</b>				
<b>(अ) खोदकाम</b>				प्रकल्पाच्या धरणाचा कामास सुरुवात झाली आहे.
एकूण (घ. मी.)	०	०	०	०
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
<b>(ब) भराव</b>				
एकूण (घ. मी.)	०	०	०	०
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
<b>(क) अस्तर</b>				
एकूण (घ. मी.)	०	०	०	०
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
<b>(ड) कालव्यावरील बांधकामे</b>				
एकूण (संख्या)	०	०	०	०
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
<b>(४) वितरिका</b>				
वितरण व्यवस्था (हेक्टर)	२४७४४	३८८४७	५३४४९	
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	५३८७	०	०	०
<b>(५) को. प. बंधारे</b>				
एकूण (संख्या)	०	०	०	०
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०	०	०	०
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०	०	०	०

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
(१)	<b>भुसंपादन</b>							
	(Land Acquisition)	..	..	..	..	..	..	..
	<b>(अ) खाजगी क्षेत्र</b>							
	(a) Private land	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण हेक्टर	२६.४१	४२५.९७	३५१.७५	३४७.८५	३६७.४८	२९९.६८	४५.३५
	<b>Total Hectares</b>	..	..	..	..	..	..	..
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	७.१८	३८९.२०	३३६.४०	२९४.३२	३६५.१९	३.१८	४१.७२
	<b>Progress upto 31-3-2020</b>	..	..	..	..	..	..	..
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	२.७०	०	३.००	०	४३.२६	०
	<b>Estimated progress in 2020-21</b>	..	..	..	..	..	..	..
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	१९.३३	३४.०७	१५.३५	५०.३३	३.१५	२५२.२४	३.६३
	<b>Estimated progress in 2021-22</b>	..	..	..	..	..	..	..
	<b>(ब) सरकारी क्षेत्र</b>							
	(b) Government land	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण हेक्टर	०.००	४४.३२	..	१.२१	६.८७	१०.४०	३४.१४
	<b>Total Hectares</b>	..	..	..	..	..	..	..
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०.००	४४.३२	..	०.००	६.०१	०.००	०.००
	<b>Progress upto 31-3-2020</b>	..	..	..	..	..	..	..
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	..	०.००	०.००	०.००	०.००
	<b>Estimated progress in 2020-21</b>	..	..	..	..	..	..	..
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	..	१.२१	०	१.४०	३४.१४
	<b>Estimated progress in 2021-22</b>	..	..	..	..	..	..	..
	<b>(क) वन क्षेत्र</b>							
	(c) Government land	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण हेक्टर	८२.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	३२.५१	०.००
	<b>Total Hectares</b>	..	..	..	..	..	..	..
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	८२.५३	०.००	०.००	०.००	०.००	४.२४	०.००
	<b>Progress upto 31-3-2020</b>	..	..	..	..	..	..	..
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	<b>Estimated progress in 2020-21</b>	..	..	..	..	..	..	..
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२८.२७	०.००
	<b>Estimated progress in 2021-22</b>	..	..	..	..	..	..	..





## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
(२)	<b>शीर्ष कामे -</b> (Head work)	..	..	..	..	..	..	..
	<b>(अ) खोदकाम</b> (a) Excavation	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण (घ. मी.)	६७९१६१.००	१५२८६२५.००	२२३४६१७.००	१७६०३४५.००	१८८००००.००	२७३०००.००	०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	६४२०५५.००	१४७०६६८.००	२१६६६४०.००	१६४५३१५.००	१५३२२७०.००	१३००००.००	०.००
	Progress upto 31-3-2020							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६००००.००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	३३६४२५.००	८३०००.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22							
	<b>(ब) दगडीकाम</b> (b) Masonry work	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण (घ. मी.)	०.००	७६६१५.००	०.००	०.००	०.००	२२०००.००	०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०.००	६९१३८.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2019							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	७४७७.००	०.००	०.००	०.००	२२०००.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22							
	<b>(क) संधानक</b> (c) Concrete	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण (घ. मी.)	४९४५२.००	१९३११.००	१२७४५.००	१८३१९.००	९०२३२.००	१८५७०.००	२५२४००.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	४८३४६.००	१५५४४.००	११७४०.००	१७६४५.००	९५५४०.००	४२३२	२५२४००.००
	Progress upto 31-3-2019							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	३७६७.००	०.००	०.००	०.००	७०००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	११०६.००	०.००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	५३०८.००	७३३८	काम पूर्ण
	Estimated progress in 2021-22							

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

निम्नपांझरा (१०)	बाडीशेवाडी (११)	सारंगखेडा बॅरेज (१२)	पांझण डावा कालवा (१३)	मधिकपुंज (१४)	केळझर चारी क्र. ८ (१५)	हरणबारी डावा कालवा (१६)	पुनद प्रकल्प (१७)	जामखेडी (१८)	सुलवाडे जामफळ उर्सियो (१९)
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
७३०६७१.००	७५०४८०.००	७१२५९५.७१	०.००	३९८७९१.००	०.००	०.००	४५५५.००	२६९५१०.००	६०५४०००.००
७२८६४०.००	७५०४८०.००	७१२५९५.७१	०.००	३९८७९१.००	०.००	०.००	४४६०.४०	२६९५१०.००	०.००
१०३१.००	१००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१८६८२.००
१०००.००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५१३५.००
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२२२६१०.००	६५४१०.००	१९३७३५.३३	०.००	०.००	०.००	०.००	१६२६९०.००	६०६४.००	०.००
२२२६१०.००	६५४१०.००	१९३७३५.३३	०.००	०.००	०.००	०.००	१६२६९०.००	६०६४.००	०.००
०.००	१००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	काम पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
५८११०.००	१६७००.००	२२२९९३.९९	०.००	३८३६४.००	०.००	०.००	२२६५०	४०३४.००	७८७५०.००
५६१७०.००	१६६४०.००	२२२९९३.९९	०.००	३८३६४.००	०.००	०.००	२२१४४	४०३४.००	०.००
१०४०.००	९९.६४	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	२०,०००.००
९४०.००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	काम पूर्ण	०.००	०.००	०	०.००	१९६८०.००

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
	<b>(ड) मातीकाम</b>							
	(d) Earth Work	..	..	..	..	..	..	..
	<b>(अ) भराव</b>							
	(a) Embankment	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण (घ. मी.)	९०७२२७.००	४०३३५१५.००	३२५५४४०.००	४२३०५१५.००	६२८००१७.००	१८५६३.००	१२०४३०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	८६४१३३.५५	४०२८५१५.००	३२५४३५०.००	३९३०७००.००	५८४९१७७.००	५५६३	११९५४०.००
	Progress upto 31-3-2020							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	३८५३४०	६०००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	४३०९३.४५	काम पूर्ण	काम पूर्ण	काम पूर्ण	४३५३४०.००	७०००	काम पूर्ण
	Estimated progress in 2021-22							
	<b>(इ) दरवाजे</b>							
	(e) Gates	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण (संख्या)	०.००	३.००	३.००	०.००	०.००	०.००	२७.००
	Total No.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०.००	३.००	३.००	०.००	०.००	०.००	२७.००
	Progress upto 31-3-2020							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	३.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22							
३	<b>कालवे व शाखा-</b>							
	(Canal & Branches)	..	..	..	..	..	..	..
	<b>(अ) खोदकाम</b>							
	(a) Excavation	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण (घ. मी.)	१०२०८४.००	१२८३७४४.००	११२३००.००	४८१२५०.००	१९२१४१०.००	०.००	०.००
	Total cu. m.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	७१९१६१.००	०.००	११२३००.००	३१४४८०	१५४२६१२.००	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2020							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	२९१४	११७८८१४.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	३०१२२.००	१२८३७४४.००	बंदीस्त पाईप लाईन कामे प्रगतीत	१६३८५६	३७८७९८.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22							

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

निम्नपांझरा (१०)	बाडीशेवाडी (११)	सारंगखेडा बॅरेज (१२)	पांझण डावा कालवा (१३)	मधिकपुंज (१४)	केळझर चारी क्र. ८ (१५)	हरणबारी डावा कालवा (१६)	पुनद प्रकल्प (१७)	जामखेडी (१८)	सुलवाडे जामफळ उर्सियो (१९)
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२६४४११०.००	१५७९६१०.००	२४२८९१.३२	०.००	४२२९०२.००	०.००	०.००	१४६६६८०.००	०.००	०.००
२६४४०४.००	१५७९६१०.००	२४२९९१.३२	०.००	४२२९०२.००	०.००	०.००	१४६६६८०.००	०.००	०.००
०.००	१००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	काम पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
१७.००	६.००	२६.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.००	०.००	०.००
१७.००	६.००	२६.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४.००	०.००	०.००
०.००	१००.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
०.००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
८५१३४०.००	४११४६०.००	०.००	९८३८७.००	३००९३०.००	२०२४०.००	२२९२४१.००	२४२१११०.००	२४५४१७.४०	०.००
८३९९४०.००	२३६०६७.००	०.००	५२१४१.००	२९००००	२००००	२८९२१.६०	२२२२०४	२३०१६२.६८	०.००
०.००	५७०००.००	०.००	०.००	२०००	२४०	१२००.००	६८६०.६९	०.००	०.००
०.००	०.४३	०.००	काम पूर्ण	२०००	०	२००३.१९	९७०००.००	१५२५४.७२	०.००

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
<b>(ब) भराव</b>								
<b>(b) Embankment</b>								
	एकूण (घ. मी.)	७४५७०.००	१८३४९६.००	९२३४०.००	४५१८९२.००	३२६०३५३.००	०.००	०.००
<b>Total cu. m.</b>								
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती								
	Progress upto 31-3-2020	२३६४७.८३	१११२१.००	९२३४०.००	४०४९.००	२६१५६.००	०.००	०.००
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती								
	Estimated progress in 2020-21	०.००	०.००	०.००	४२४९.००	४३००००	०.००	०.००
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती								
	Estimated progress in 2021-22	५०९२२.४२	१७२३७५.००	बंदीस्त पाईप लाईन प्रस्तावित	००.००	६४४७५३	०.००	०.००
<b>(क) अस्तर</b>								
<b>(c) Lining</b>								
	एकूण (घ. मी.)	०.००	०.००	०.००	२०२.००	०.००	०.००	०.००
<b>Total cu. m.</b>								
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती								
	Progress upto 31-3-2020	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती								
	Estimated progress in 2019-20	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती								
	Estimated progress in 2020-21	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>(ड) कालव्यावरील बांधकामे</b>								
<b>(d) C. D. Works</b>								
	एकूण (संख्या)	१२२.००	१२२.००	०.००	६१०.००	७५.००	०.००	०.००
<b>Total Nos.</b>								
३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती								
	Progress upto 31-3-2020	२९.००	०.००	०.००	१५०.००	०२	०.००	०.००
२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती								
	Estimated progress in 2020-21	३०.००	०.००	०.००	४६०.००	३	०	०
२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती								
	Estimated progress in 2021-22	६३.००	१२२.००	बंदीस्त पाईप लाईन प्रस्तावित	०.००	१८	०	०

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

निम्नपांझरा (१०)	बाडीशेवाडी (११)	सारंगखेडा बॅरेज (१२)	पांझण डावा कालवा (१३)	मधिकपुंज (१४)	केळझर चारी क्र. ८ (१५)	हरणबारी कालवा (१६)	पुनद प्रकल्प (१७)	जामखेडी (१८)	सुलवाडे जामफळ उर्सियो (१९)
६००५५०	४५५९४०	२४२९९१.३२	६०४३२	२३५३११	३४६९१.२६	८५८२१२.५७	१८१६६५०.००	२७२१०९.०३	०.००
६२०६४०.००	२५३१०९	२४२९९१.३२	४००००	१९०३००	३०५००	८३९५३.३५	४३१८०८	२४४२८१.२१	०.००
०	५५	१००.००	०	१०००	२००	०.००	१७५२	०.००	०.००
०	४५०००	काम पूर्ण	काम पूर्ण	५००	२००	७७४२५९	२०००	२७८२७.८२	०.००
७५८६	०	०	०	०	०	०	०.००	०.००	०.००
७५८६	०	०	०	०	०	०	०.००	०.००	०.००
०	०	०	०	०	०	०	०.००	०.००	०.००
०.००	४०	०	०	०	०	०	०.००	०.००	०.००
२६२	२८२	०	५८	१०२	६१	११५	१०४४	१४२	२४
२६३	९०	०	५८	६०	४०	१५	९७०	१४०	०
०.००	३२	०	०	१०	५	२०	३०	२	०.००
०.००	६८	०	०	०	०	७०	६४	२	०.००

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

अ. क्र.	कार्यकारी बाब Activity/Item	दरा	नागन	शिवण	कोरडी	देहली	प्रकाशा बुराई	प्रकाशा बॅरेज
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
४	(४) वितरिका							
	(4) Distributories	..	..	..	..	..	..	..
	वितरण व्यवस्था (हेक्टर)	३४४९.००	३३५६.००	३३९५.००	३६५९.००	३४८१.००	७४३९.००	१०३०७.००
	Distribution System (Ha.)							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०.००	०.००	१७८०	२७००	०.००	०.००	१०३०७.००
	Progress upto 31-3-2020							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	३४४९.००	३३५६.००	१६१५	४५९	३४८१.००	४५००.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22							
५	को. प. बंधारे							
	K. T. Weir	..	..	..	..	..	..	..
	एकूण (संख्या)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००
	Total Nos.							
	३१-३-२०२० पर्यंत प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Progress upto 31-3-2020							
	२०२०-२१ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	Estimated progress in 2020-21							
	२०२१-२२ मधील अंदाजित प्रगती	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००
	Estimated progress in 2021-22							





## जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव

## मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

## MEDIUM IRRIGATION PROJECTS

(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

## (iii) Programme workload summary and explanation of financial requirements

(अ) खालील तक्त्यामध्ये प्रकल्पावरिल प्रगती दर्शविली आहे.

## (a) The following table gives the physical progress of the projects-

(रुपये लाखात)

अ. क्र.	कार्यक्रम (प्रकल्प)	मूळ अंदाजित खर्च (रुपये लाखात)	अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (रुपये लाखात)	३१-१-२०२० पर्यन्त पूर्ण झालेल्सा कामाची टक्केवारी	२०१९-२० मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	२०१९-२० मधील चालू बांधकामाची सुधारित अंदाजित टक्केवारी	२०२०-२१ मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	शेराजनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
१	बहुळा	२६६.४२	८२७५.००	९८	९८	९८	९८	०
२	अंजनी	२८४.६९	२३१८२.००	६०	६०	६०	६०	०
३	गुळ	५९२.०७	९६६१.५७	९५	९५	९५	९५	०
४	मोर	१२२.९०	८१३६.००	९०	९०	९०	९०	०
५	मंगरुळ	१०७.१६	१५८३.००	१००	१००	१००	१००	०
६	शेळगांव बॅरेज	१९८०५.८९	६५७१०.०२	७२	८०	०८	९८	०
७	वरखेडे लॉडे बॅरेज	७५६३.७५	३२१७१.५२	४७	७७	३०	९०	०
८	कमानीततांडा योजना ता. जामनेर, जि. जळगांव	४२२१.६६	१६४५७.४८	१००	१००	१००	०	०
९	पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजना ता. एरंडोल, जि. जळगांव	९५४४.६९	१७५१६.९३	७६	७६	७६	०	०
१०	महाकाय पुनर्भरण योजना	२१९३.००	१८८७.००	८०	१०	१५	०५	०

## धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

## मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

## MEDIUM IRRIGATION PROJECTS

(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

## (iii) Programme workload summary and explanation of financial requirements

(अ) खालील तक्त्यामध्ये प्रकल्पावरिल प्रगती दर्शविली आहे.

(a) The following table gives the physical progress of the projects-

(रुपये लाखात)

अ. क्र.	कार्यक्रम (प्रकल्प)	मूळ अंदाजित खर्च (रुपये लाखात)	अगदी अलीकडचा सुधारित खर्च (रुपये लाखात)	३१-१-२०२० पर्यंत पूर्ण झालेल्सा कामाची टक्केवारी	२०१९-२० मधील चालू बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	२०१९-२० मधील चालू बांधकामाची सुधारित अंदाजित टक्केवारी	२०२०-२१ मधील बांधकामाची अंदाजित टक्केवारी	शेराजनजाती क्षेत्रातील कामाची रकाना नं. (७) ची टक्केवारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
१	माणिकपुंज मध्यम प्रकल्प Manikpunj Medium Project	१३०८५.०८	..	..	..	..	..	..
	(1) Dam		२८७२.७३	१००	०	०	०	०
	(2) Canal		३५२०.००	७०	५०	२५	२५	
	(3) ETP		१४३९.४३	०	०	०	०	०
	वितरीका + B Land + Other		२२३०.५०	६५	..	..	..	..
२	हरणवारी डावा कालवा Haranbari Left Bank Canal 3	६२६०.००	१२२८.४४	२०	..	..	२०	..
३	तळवाडे-भामेर पोहच कालवा Talwade-Bhamer Feeder Canal	३३३५.००	२४२५.९	५०	२०	२०	३०	०
४	केळझर चारी क्र. ८ Kelzer Minor No. 8	४९७.००	४३७.८५	४०	०	०	६५	०
५	जामखेडी Jamkhedi	५६४३.८६	७४६१.०७	८०	५	५	१०	..
६	दरा प्रकल्प Dara Project	११७६१.७०	७४०७.१३	६१	३	३	२५	१००
७	देहली प्रकल्प Dehali Project	२४६४९.१०	२८३६८.७५	८०	०	०	०	१००
८	कोराडी प्रकल्प Koradi Project	११७०८.२०	१४५१६.१९	९०	५	५	५	१००
९	नागन प्रकल्प Nagan Project	९२६२.३५	९०१५.६६	८०	१०	१०	०	१००
१०	शिवण प्रकल्प Shivan Project	७४३९.७१	७१६३.८१	७०	१०	१०	१०	१००
११	प्रकाशा बॅरेज Prakasha Barrage	२४५०२.४५	१७८७७.९८	९५	१	०.५	३.५	१००
१२	प्रकाशा बुराई Prakasha Burai LIS	११०१०.००	९२३१.४१	६०	२०	१५	१५	१००
१३	निम्न पांझरा Lower Panzara	५५६२८.६०	५१२३७.६८	९२.००	५	५	३	..
१४	वाडी शेवाडी Wadi Shewadi	२५८९३.१३	२४३०१.५२	९३.८५	१.५७	५.३५	४.२४	..
१५	सुलवाडे बॅरेज Sulwade Barrage	२९०८८.३१	२२८५९.१५	९९.७०	३	३	३	..
१६	सारंगखेडा बॅरेज Sarangkheda Barrage	२७३४९.०५	२१४०९.०६	७७.५०	०.१०	०.१०	०.१०	..
१७	अमरावती Amravati	४८३३.७५	५१८६.६७	१०१.८५	०.५२	०.५२	१.८१	..
१८	पांझण डावा कालवा Panzan Left Canal	१८६८.३१	१८६९.१७	५३.८९	१.५२	१.५२	१.८४	..

## जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

## मध्यम प्रकल्प

## Medium Project

## प्रकल्पांची सिंचन क्षमता

जिल्हा	प्रकल्पांची संख्या	प्रकल्पांचे नांव	अंतिम सिंचन हेक्टर क्षमता	बांधकाम मंडळ
District	No. of Projects	Name of Projects	Total Irrigation potential (H.A.)	Construction Circle
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
जळगांव	१	बहुळा	४६५४	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	२	अंजनी	३००१	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	३	गुळ	३०२५	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	४	मोर	२१५६	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	५	मंगरुळ	१९३५	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	६	शेळगांव बॅरेज	९१२८	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	७	वरखेडे लोंढे बॅरेज	७५४२	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	८	कमानीतांडा योजना ता. जामनेर, जि. जळगांव.	६०३२	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	९	पद्मालय-२ उपसा सिंचन योजना ता. एरंडोल, जि. जळगांव.	९०००	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव
	१०	महाकाय पुनर्भरण योजना	. .	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

**धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे**  
**मध्यम प्रकल्प**  
**Medium Project**  
**प्रकल्पांची सिंचन क्षमता**

जिल्हा	प्रकल्पांची संख्या	प्रकल्पांचे नांव	अंतिम सिंचन हेक्टर क्षमता	बांधकाम मंडळ
District	No. of Projects	Name of Projects	Total Irrigation potential (H.A.)	Construction Circle
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
नाशिक	४	माणिकपुंज	२६८५	धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. अप्रत्यक्ष
		हरणबारी डावा वाढीव कालवा अप्रत्यक्ष	२४६	
		तळवाडे भामेर पोच कालवा	४९५	
		केळझर चारी क्र.-८	९२	
धुळे	५	जामखेडी मध्यम प्रकल्प	२७५०	धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.
		निम्न पांझरा (अक्कलपाडा)मध्यम	७५८५	
		वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प	७१७६	
		सुलवाडे बॅरेज	८५८२	
		अमरावती मध्यम प्रकल्प	३१२७	
		पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार)	३१९९	
नंदुरबार	८	सारंगखेडा बॅरेज	११५१९	धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.
		दरा प्रकल्प	३४४९	
		देहली प्रकल्प	३४८१	
		कोराडी प्रकल्प	३६५९	
		नागन प्रकल्प	३३५६	
		शिवन प्रकल्प	३३९५	
		प्रकाशा बॅरेज	१०३०७	
		प्रकाशा बुराई उ.सिं.यो.	७४३९	

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता**  
**Irrigation Potential of Minor Irrigation Schemes**

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	२०२०-२१ मध्ये बांधकाम चालू असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	ल. पा. योजनांची बांधकामामधील सिंचन क्षमता	२०२०-२१ मध्ये पूर्ण होणा-या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२०-२१ मध्ये जादा निर्माण होणारी सिंचन क्षमता
Serial No.	District	Total No. of M.I. Schemes under construction during 2020-2021	Total Irrigation potential of M.I. Schemes under Construction	Total No. of M.I. Schemes to be completed during the year 2020-2021	Total Additional Irrigation potential likely to be created during the year 2020-2021
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	जळगांव	१६	१७४८३	१	१५०

**धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे**  
**लघु पाटबंधारे योजनांची सिंचन क्षमता**  
**Irrigation Potential of Minor Irrigation Schemes**

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	२०२०-२१ मध्ये बांधकाम चालू असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	ल. पा. योजनांची बांधकामामधील सिंचन क्षमता	२०२०-२१ मध्ये पूर्ण होणा-या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२०-२१ मध्ये जादा निर्माण होणारी सिंचन क्षमता
Serial No.	District	Total No. of M.I. Schemes under construction during 2020-2021	Total Irrigation potential of M.I. Schemes under Construction	Total No. of M.I. Schemes to be completed during the year 2020-2021	Total Additional Irrigation potential likely to be created during the year 2020-2021
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	नाशिक	२	१०२६	०	४०
२	धुळे	१	१००	१	२५३
३	नंदुरबार	१०	९२४१	०	०

## जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

## जिल्ह्यातील पूर्ण होणा-या एकूण ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

Statement showing Districtwise Total No. of completed Minor Irrigation Schemes

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	२०२०-२१ मध्ये पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२०-२१ मध्ये पूर्ण करण्यात यावयाच्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२०-२१ अखेरपर्यंत पूर्ण होणा-या ल. पा. योजनांची संख्या (स्तंभ ३ + ४)
Serial No.	District	Total No. of M.I. Schemes completed at beginning of the year 2020-2021	Total No. of M.I. Schemes proposed completed during current year 2020-2021	Total No. of completed M.I. Schemes end of current year 2020-2021 (Col. 3+4)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१	जळगांव	०	१	०१



धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे

जिल्ह्यातील पूर्ण होणा-या एकूण ल.पा. योजनांची संख्या दर्शविणारा तक्ता

Statement showing Districtwise Total No. of completed Minor Irrigation Schemes

अनुक्रमांक	जिल्ह्याचे नाव	२०२०-२१ मध्ये पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२०-२१ मध्ये पूर्ण करण्यात यावयाच्या लघु पाटबंधारे योजनांची संख्या	२०२०-२१ अखेरपर्यंत पूर्ण होणा-या ल. पा. योजनांची संख्या (स्तंभ ३ + ४)
Serial No.	District	Total No. of M.I. Schemes completed at beginning of the year 2020-2021	Total No. of M.I. Schemes proposed completed during current year 2020-2021	Total No. of completed M.I. Schemes end of current year 2020-2021 (Col. 3+4)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१	नाशिक	०	०	०
२	धुळे	६	१	७
३	नंदुरबार	४	०	४

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)**  
**लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च**

उर्ध्व तापी टप्पा- १ : :

(रु. लक्ष)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
<b>(अ) खर्चाचे वर्गीकरण</b>	१६९१.१३	०.००	१६९१.१३	२५००.००	०.००	२५००.००	२५००.००	०.००	२५००.००	१०३५०.००	०.००	१०३५०.००
<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>१६९१.१३</b>	<b>०.००</b>	<b>१६९१.१३</b>	<b>२५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>१०३५०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१०३५०.००</b>
<b>(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण</b>												
आस्थापना	. .	०.००	. .	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	१६९१.१३	०.००	१६९१.१३	५००.००	०.००	५००.००	५००.००	०.००	५००.००	१०३५०.००	०.००	१०३५०.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ब) स्थूल</b>	<b>१६९१.१३</b>	<b>०.००</b>	<b>१६९१.१३</b>	<b>२५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>१०३५०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१०३५०.००</b>
<b>वजा—</b>												
निलंबन												
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ब) निव्वळ</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(क) वित्त व्यवस्थेची साधने</b>												
४७०१												
<b>एकूण (क) स्थूल</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>वजा</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>एकूण निव्वळ</b>	<b>१६९१.१३</b>	<b>०.००</b>	<b>१६९१.१३</b>	<b>२५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२५००.००</b>	<b>१०३५०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१०३५०.००</b>

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)**  
**लेखाशीर्ष :- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च**

उर्ध्व तापी टप्पा- २ (खारिया गुटीघाट व नावथा)

(रु. लक्ष)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेत्तर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेत्तर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेत्तर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेत्तर (१२)	एकूण (१३)
<b>(अ) खर्चाचे वर्गीकरण</b>	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.००	०.१०
<b>एकूण (अ) स्थूल . .</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>
<b>(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण</b>												
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ब) स्थूल . .</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>
<b>वजा—</b>												
निलंबन												
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	..	०.००	..
<b>एकूण (ब) निव्वळ . .</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>००.००</b>	<b>००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>००.००</b>	<b>००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>००.००</b>
<b>(क) वित्त व्यवस्थेची साधने</b>												
४७०१												
<b>एकूण (क) स्थूल . .</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>वजा</b>	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	..	०.००	..
<b>एकूण . .</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.१०</b>	<b>०.००</b>	<b>०.१०</b>

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)**  
**लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च**

वाघूर प्रकल्प :

(रु. लक्ष)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
<b>(अ) खर्चाचे वर्गीकरण</b>	१५३८९.४४	०.००	१५३८९.४४	५००.००	०.००	५००.००	९९००.००	०.००	९९००.००	१५०००.००	०.००	१५०००.००
<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>१५३८९.४४</b>	<b>०.००</b>	<b>१५३८९.४४</b>	<b>५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५००.००</b>	<b>९९००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>९९००.००</b>	<b>१५०००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१५०००.००</b>
<b>(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण</b>												
आस्थापना	६४५.४९	०.००	४८९.२६	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
हत्यारे व संयंत्रे	..	०.००	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	१५३८९.४४	०.००	२५३७१.००	५००.००	०.००	५००.००	९९००.००	०.००	९९००.००	१५०००.००	०.००	१५०००.००
आंतरलेखा बदल	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
<b>एकूण (ब) स्थूल</b>	<b>१६०३४.९३</b>	<b>०.००</b>	<b>२५८६०.२६</b>	<b>५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५००.००</b>	<b>९९००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>९९००.००</b>	<b>१५०००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१५०००.००</b>
<b>वजा-</b>												
निलंबन												
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
<b>एकूण (ब) निव्वळ</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>
<b>(क) वित्त व्यवस्थेची साधने</b>												
४७०१												
<b>एकूण (क) स्थूल</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>वजा</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>
<b>एकूण निव्वळ</b>	<b>१६०३४.९३</b>	<b>०.००</b>	<b>१६०३४.९३</b>	<b>५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>५००.००</b>	<b>९९००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>९९००.००</b>	<b>१५०००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१५०००.००</b>

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)**  
**लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च**

महाकाय पुनर्भरण योजना, जळगांव :

(रु. लक्ष)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेत्तर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेत्तर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेत्तर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेत्तर (१२)	एकूण (१३)
<b>(अ) खर्चाचे वर्गीकरण</b>	१९५.००	०.००	१९५.००	८५७.००	०.००	८५७.००	८५७.००	०.००	८५७.००	८५७.००	०.००	८५७.००
<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>१९५.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१९५.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>
<b>(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण</b>												
आस्थापना	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
हत्यारे व संयंत्रे	..	०.००	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	१९५.००	०.००	१९५.००	८५७.००	०.००	८५७.००	८५७.००	०.००	८५७.००	८५७.००	०.००	८५७.००
आंतरलेखा बदल	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
<b>एकूण (ब) स्थूल</b>	<b>१९५.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१९५.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>
<b>वजा-</b>												
निलंबन												
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
<b>एकूण (ब) निव्वळ</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>
<b>(क) वित्त व्यवस्थेची साधने</b>												
४७०१												
<b>एकूण (क) स्थूल</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>वजा</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>
<b>एकूण निव्वळ</b>	<b>१९५.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१९५.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>८५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>८५७.००</b>

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)**  
**लेखाशीर्ष :- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च**

निम्न तापी पाटबंधारे प्रकल्प :

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेत्तर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेत्तर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेत्तर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेत्तर (१२)	एकूण (१३)
<b>(अ) खर्चाचे वर्गीकरण</b>	६०२४.७४	०.००	६०२४.७४	४०००.००	०.००	४०००.००	१२३००.००	०.००	१२३००.००	७५००.००	०.००	७५००.००
<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>६०२४.७४</b>	<b>०.००</b>	<b>६०२४.७४</b>	<b>४०००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>४०००.००</b>	<b>१२३००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१२३००.००</b>	<b>७५००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>७५००.००</b>
<b>(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण</b>												
आस्थापना	४८९.०३	०.००	४८९.०३	९२०.१६	०.००	९२०.१६	९२०.१६	०.००	९२०.१६	९३८.२५	०.००	९२०.१६
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	६०२४.७४	०.००	६०२४.७४	४०००.००	०.००	४०००.००	१२३००.००	०.००	१२३००.००	७५००.००	०.००	५०००.००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	..	०.००	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ब) स्थूल</b>	<b>६५१३.७७</b>	<b>०.००</b>	<b>६५१३.७७</b>	<b>४९२०.१६</b>	<b>०.००</b>	<b>४९२०.१६</b>	<b>१३२२०.१६</b>	<b>०.००</b>	<b>१३२२०.१६</b>	<b>८४३८.२५</b>	<b>०.००</b>	<b>८४३८.२५</b>
<b>वजा-</b>												
निलंबन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जमा वसुली												
(१) आस्थापना	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
(२) कामे	..	०.००	..	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ब) निव्वळ</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>
<b>(क) वित्त व्यवस्थेची साधने</b>												
४७०१												
<b>एकूण (क) स्थूल</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>
<b>वजा</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>एकूण निव्वळ</b>	<b>६५१३.७७</b>	<b>०.००</b>	<b>६५१३.७७</b>	<b>४९२०.१६</b>	<b>०.००</b>	<b>४९२०.१६</b>	<b>१३२२०.१६</b>	<b>०.००</b>	<b>१३२२०.१६</b>	<b>८४३८.२५</b>	<b>०.००</b>	<b>८४३८.२५</b>

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे  
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

मोठे प्रकल्प - पुनंद प्रकल्प

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
(अ) कामाचे वर्गीकरण	२०८५.३५	०.००	२०८५.३५	१०००.००	०.००	१०००.००	१०००.००	०.००	१०००.००	११००	०.००	११००
एकूण (अ) स्थूल	२०८५.३५	०.००	२०८५.३५	१०००.००	०.००	१०००.००	१०००.००	०.००	१०००.००	११००	०.००	११००
(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण												
आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
बांधकामे	२०८५.३५	०.००	२०८५.३५	१०००.००	०.००	१०००.००	१०००.००	०.००	१०००.००	११००	०.००	११००
आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
निलंबन	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
एकूण (ब) स्थूल	२०८५.३५	०.००	२०८५.३५	१०००.००	०.००	१०००.००	१०००.००	०.००	१०००.००	११००	०.००	११००
वजा—												
निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
जमा वसुली	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(१) आस्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण (ब) निव्वळ	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(क) वित्त व्यवस्थेची साधने												
४७०१												
एकूण (क) स्थूल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
वजा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण निव्वळ	२०८५.३५	०.००	२०८५.३५	१०००.००	०.००	१०००.००	१०००.००	०.००	१०००.००	११००	०.००	११००

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

मध्यम प्रकल्प :

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
<b>(अ) खर्चाचे वर्गीकरण</b>												
(१) मोर	२३५.७८	०.००	२३५.७८	०.००	०.००	०.००	१९०४.००	०.००	१९०४.००	६८५.००	०.००	६८५.००
(२) मंगरुळ	३.३२	०.००	३.३२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) अंजनी उंचीवाढसह	८०४.५९	०.००	८०४.५९	३५०.००	०.००	३५०.००	८२२९.००	०.००	८२२९.००	२१०५.००	०.००	२१०५.००
(४) गुळ	७२२.९३	०.००	७२२.९३	०.००	०.००	०.००	६८४.००	०.००	६८४.००	४९३२.००	०.००	४९.३२
(५) बहुळा	५९२.८९	०.००	५९२.८९	०.००	०.००	०.००	२१८५.००	०.००	२१८५.००	०.००	०.००	०.००
(६) शेळगांव बॅरेज	१८८५९.००	०.००	१८८५९.००	९२००.००	०.००	९२००.००	९२००.००	०.००	९२००.००	३०६९८.००	०.००	३०६९८.००
(७) कमाना तांडा	२१२१.४१	०.००	२१२१.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१६८७७.७६	०.००	१६८७७.७६
(८) वरखेडे लोंढे	१०४१२.६७	०.००	१०४१२.६७	५०००.००	०.००	५०००.००	५०००.००	०.००	५०००.००	२५५१९.००	०.००	२५५१९.००
<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>३३७५२.५९</b>	<b>०.००</b>	<b>३३७५२.५९</b>	<b>१४५५०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१४५५०.००</b>	<b>२७२०२.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२७२०२.००</b>	<b>८०८१६.७६</b>	<b>०.००</b>	<b>८०८१६.७६</b>



(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण

आस्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
हत्यारे व संयंत्रे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बांधकामे	३३७५२.५९	0.00	३३७५२.५९	१४५५०.००	0.00	१४५५०.००	२७२०२.००	0.00	२७२०२.००	८०८१६.७६	0.00	८०८१६.७६
आंतरलेखा बदल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>एकूण (ब) स्थूल</b>	<b>३३७५२.५९</b>	<b>0.00</b>	<b>३३७५२.५९</b>	<b>१४५५०.००</b>	<b>0.00</b>	<b>१४५५०.००</b>	<b>२७२०२.००</b>	<b>0.00</b>	<b>२७२०२.००</b>	<b>८०८१६.७६</b>	<b>0.00</b>	<b>८०८१६.७६</b>

वजा—

निलंबन

जमा वसुली

(१) आस्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(२) कामे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>एकूण (ब) निव्वळ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(क) वित्त व्यवस्थेची साधने

४७०१

<b>एकूण (क) स्थूल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

वजा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>एकूण निव्वळ</b>	<b>३३७५२.५९</b>	<b>0.00</b>	<b>३३७५२.५९</b>	<b>१४५५०.००</b>	<b>0.00</b>	<b>१४५५०.००</b>	<b>२७२०२.००</b>	<b>0.00</b>	<b>२७२०२.००</b>	<b>८०८१६.७६</b>	<b>0.00</b>	<b>८०८१६.७६</b>
--------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे  
तक्ता - १ (वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता)

मोठे प्रकल्प - पुनंद प्रकल्प

(रु. लाखात)

वर्गीकरण (१)	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
<b>(अ) खर्चाचे वर्गीकरण :</b>												
<b>मध्यम प्रकल्प :</b>												
१ सोनबद मध्यम प्रकल्प	४.३०	०.००	४.३०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२ देहली मध्यम प्रकल्प	१७१०.२६	०.००	१७१०.२६	६००.००	०.००	६००.००	४४००.००	०.००	४४००.००	२४००.००	०.००	४०००.००
३ वाडीशेवाडी प्रकल्प	१३८७.०१	०.००	१३८७.०१	११००.००	०.००	११००.००	११००.००	०.००	११००.००	१२१०.००	०.००	१२१०.००
४ प्रकाशा बॅरेज	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	००.००	०.००	००.००
५ सारंगखेडा बॅरेज	१०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
६ माणिकपुंज प्रकल्प	१७५.६८	०.००	१७५.६८	५२७.५०	०.००	५२७.५०	०.००	०.००	०.००	३७८७.००	०.००	३७८७.००
७ अमरावती	४२.८९	०.००	४२.८९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
८ जामखेडी	१२४.९४	०.००	१२४.९४	५००.००	०.००	५००.००	५००.००	०.००	५००.००	१६९०.५०	०.००	१६९०.५०
९ अक्कलपाडा	८७२.९४	०.००	८७२.९४	३००	०.००	३००	३८८.००	०.००	३८८.००	१५००	०.००	१५००
१० सुलवाडे बॅरेज	१३८.०५	०.००	१३८.०५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११ पोझण डावा कालवा	३०.४१	०.००	३०.४१	०	०.००	०	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००
१२ नागन	५६.९०	०.००	५६.९०	६००.००	०.००	६००.००	०.००	०.००	०.००	६००.००	०.००	६००.००
१३ शिवण	४८३.८३	०.००	४८३.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१४ दरा	२.८७	१५९.२५	२.८७	२५.००	०.००	२५.००	२०००.००	०.००	२०००.००	०.१०	०.००	०.१०
१५ केळझर चारी क्र. ८	१२८.६२	०.००	१२८.३२	०	०.००	०	०	०.००	०	५०	०.००	५०
१६ कोरडी मध्यम प्रकल्प	७७५.८२	०.००	७७५.८२	६००.००	०.००	६००.००	०	०.००	०	२१८०.१०	०.००	२१८०.१०
१७ हरणबारी डावा कालवा	३.८९	०.००	३.८९	०	०.००	०	०	०.००	०	२०००	०.००	२०००
१८ तळवाडे भामेर	२४७३.७४	०.००	२४७.७४	०	०.००	०	०	०.००	०	६००	०.००	६००
१९ वांजुळपाणी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>६०७१.१२</b>	<b>१५९.२५</b>	<b>६२३०.३७</b>	<b>४२५२.५</b>	<b>०.००</b>	<b>४२५२.५</b>	<b>८३८८</b>	<b>०.००</b>	<b>८३८८</b>	<b>१६०१७.२०</b>	<b>०.००</b>	<b>१६०१७.२०</b>

(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण :

आस्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हत्यारे व संयंत्रे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बांधकामे	८३६१.९३	०.००	८३६१.९३	५९२६.६४	०.००	५९२६.६४	५९२६.६४	०.००	५९२६.६४	१३६५७.८३	०.००	१३६५७.८३	
आंतरलेखा बदल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>एकूण (ब) स्थूल</b>	<b>८३६१.९३</b>	<b>०.००</b>	<b>८३६१.९३</b>	<b>५९२६.६४</b>	<b>०.००</b>	<b>५९२६.६४</b>	<b>५९२६.६४</b>	<b>०.००</b>	<b>५९२६.६४</b>	<b>१३६५७.८३</b>	<b>०.००</b>	<b>१३६५७.८३</b>	

वजा-

निलंबन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा वसुली													
(१) आस्थापना		0.00			0.00			0.00			0.00		
(२) कामे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>एकूण (ब) निव्वळ</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>

(क) वित्त व्यवस्थेची साधने

४७०१

<b>एकूण (क) स्थूल</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
वजा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>एकूण निव्वळ</b>	<b>१४४३३.०५</b>	<b>०.००</b>	<b>१४४३३.०५</b>	<b>१०१७९.१४</b>	<b>०.००</b>	<b>१०१७९.१४</b>	<b>१४३१.६४</b>	<b>०.००</b>	<b>१४३१.६४</b>	<b>२९६७५.०३</b>	<b>०.००</b>	<b>२९६७५.०३</b>	

### उपसा सिंचन योजना

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत जळगांव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील असलेल्या उपसा सिंचना योजना

#### जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव :

- (१) वरणगांव तळवेल परिसर सिंचना योजना, ता. भुसावळ.
- (२) कु-हा वढोदा सिंचन योजना, ता. मुक्ताईनगर.
- (३) बोदवड परिसर सिंचन योजना, ता. बोदवड.
- (४) भागपूर उपसा सिंचन योजना, ता. जळगांव.  
व नशिराबाद उपसा सिंचन योजना, ता. जळगांव.
- (५) पद्मालय-२ साठवण तलाव (उपसा सिंचन योजना), ता. एरंडोल.
- (६) मुक्ताईनगर उपसा सिंचन योजना, ता. मुक्ताईनगर.

#### धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे.

- (१) सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन.
- (२) प्रकाश बुराई उपसा सिंचन.
- (३) झेंडे अंजन उपसा सिंचन.

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
तक्ता - २ (वित्तीय आवश्यकता दर्शविणारा तक्ता)

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेत्तर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेत्तर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेत्तर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेत्तर (१२)	एकूण (१३)
<b>(अ) कामाचे वर्गीकरण —</b>												
(१) सर्वेक्षण व अन्वेषण (राज्य क्षेत्रातील)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) महाकाय पुनर्भरण योजना जळगाव जिल्ह्यातील नदी जोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण	१९५.००	०.००	१९५.००	८५७.००	०.००	८५७.००	८५७.००	०.००	८५७.००	८५७.००	०.००	८५७.००
(३) सर्वेक्षण व अन्वेषण (स्था. निकड क्षेत्रातील)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) बोदवड परिसर उपसा सिंचन	२६६१८.२९	०.००	२६६१८.२९	५०००.००	०.००	५०००.००	१३०००.००	०.००	१३०००.००	२९०००.००	०.००	२९०००.००
वरणगांव तळवेल व	७६१.९७	०.००	७६१.९७	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	०.००	१००.००	९०००.००	०.००	९०००.००
कु-हा वडोदरा उर्सियो	४१४४.९८	०.००	४१४४.९८	१०००.००	०.००	१०००.००	१०००.००	०.००	१०००.००	३०००.००	०.००	३०००.००
भागपूर उर्सियो	५४१६.७७	०.००	५४१६.७७	१२५००.००	०.००	१२५००.००	१२५००.००	०	१२५००.००	१२५००.००	०	१२५००.००
(५) व्यवस्थापन व परिरक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>३७१३७.०१</b>	<b>०.००</b>	<b>३७१३७.०१</b>	<b>१९४५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>१९४५७.००</b>	<b>२७४५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>२७४५७.००</b>	<b>४६३५७.००</b>	<b>०.००</b>	<b>४६३५७.००</b>
<b>(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण —</b>												
(१) वेतन	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(२) मजुरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(३) प्रवास खर्च	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(४) कार्यालयीन खर्च	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(५) भाडे व कर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(६) अनुदान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
(७) मोठी कामे ४७०१ (उर्सियो)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>एकूण (ब)</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**तक्ता - २ (वित्तीय आवश्यकता दर्शविणारा तक्ता)**

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत (२)	योजनेतर (३)	एकूण (४)	योजनांतर्गत (५)	योजनेतर (६)	एकूण (७)	योजनांतर्गत (८)	योजनेतर (९)	एकूण (१०)	योजनांतर्गत (११)	योजनेतर (१२)	एकूण (१३)
<b>(अ) कामाचे वर्गीकरण —</b>												
(१) सर्वेक्षण व अन्वेषण (राज्य क्षेत्रातील)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) सर्वेक्षण व अन्वेषण (स्था. निकड क्षेत्रातील)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) ४७०१ (०१) उपसा सिंचन योजना - १ बांधकाम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) व्यवस्थापन व परिरक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण —</b>												
(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) मजुरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(५) भाडे कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(६) अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(७) मोठी कामे ४७०१ (उसियो)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ब)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>एकूण (अ + ब)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे  
वित्तीय आवश्यकतेचा तक्ता ल.पा. योजना

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत (१)	योजनेत्तर (२)	एकूण (३)	योजनांतर्गत (४)	योजनेत्तर (५)	एकूण (६)	योजनांतर्गत (७)	योजनेत्तर (८)	एकूण (९)	योजनांतर्गत (१०)	योजनेत्तर (११)	एकूण (१२)
<b>(अ) ४७०२ ल.पा. योजना—</b>												
बिगर अनुशेष आय-१२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(५) आदीवासी, टी-९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(६) पेट्रोल, तेल व वंगण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(७) हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(८) जाहिरात	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (अ)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(ब) ४७०२ (३) मध्यम प्रकल्प—</b>												
(१) सामान्य नियोजन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	००.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ब)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>००.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(क) ४७०२ ल.पा. कामे—</b>												
(१) सामान्य नियोजन अनुशेष आय-१६ भूसंपादन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (क)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(ड) २७०२ उपसा सिंचन—</b>												
(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ड)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(इ) २७०२ स्वच्छोदीत अनुदान</b>												
(१) सर्वेक्षण (विअ)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) सर्वेक्षण (अनुशेष)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (इ)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>सर्व मिळून एकूण</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>

**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
**वित्तीय आवश्यकता ल.पा. योजना**

(रु. लाखात)

वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)
<b>(अ) ४७०२ ल.पा. योजना—</b>												
<b>(१) कार्यकारी—</b>												
(१) वेतन	..	५९६.१७	५९६.१७	७५९.२०	०.००	७५९.२०	८७१.४५	०.००	८७१.४५	९४६.७०	०.००	९४६.७०
(२) प्रवास खर्च	..	१९.६५	१९.६५	१९.६०	०.००	१९.६०	२०.००	०.००	२०.००	३५.००	०.००	३५.००
(३) कार्यालयीन खर्च	..	४५.४२	४५.४२	४१.५०	०.००	४१.५०	५०.००	०.००	५०.००	४५.००	०.००	४५.००
(४) भाडे व कर	..	०.६८	०.६८	०.८१	०.००	०.८१	०.८५	०.००	०.८५	१.५०	०.००	१.५०
<b>एकूण (१)</b>	<b>०.००</b>	<b>६६१.९२</b>	<b>६६१.९२</b>	<b>८२१.११</b>	<b>०.००</b>	<b>८२१.११</b>	<b>९४२३.००</b>	<b>०.००</b>	<b>९४२३.००</b>	<b>१०२८.२०</b>	<b>०.००</b>	<b>१०२८.२०</b>
<b>(२) ४७०२—</b>												
(१) व्यवस्थापन (अविष्ट)	..	..	..	..	१.५०	१.५०	१.५०	०.००	१.५०	१.५०	०.००	१.५०
(२) हत्यारे व संयंत्रे	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..	..	०.००	..
(३) पेट्रोल, तेल व वंगण	..	८.४२	८.४२	८.१९	०.००	८.१९	८.१९	०.००	८.१९	२३.००	०.००	२३.००
(४) संगणक	०.००	..	..	०.००	०.६३	०.६३	०.६३	०.००	०.६३	६.००	०.००	६.००
<b>एकूण (२)</b>	<b>..</b>	<b>८.४२</b>	<b>८.४२</b>	<b>८.१९</b>	<b>२.१३</b>	<b>१०.३२</b>	<b>१०.३२</b>	<b>०.००</b>	<b>१०.३२</b>	<b>३०.५०</b>	<b>०.००</b>	<b>३०.५०</b>
<b>(ब) हत्यारे व संयंत्रे</b>												
(१) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ब)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(क) क-कामे (२७०२ लघु पाटबंधारे योजना)</b>												
<b>आदिवासी भूसंपादन—</b>												
(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (क)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>



**जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव**  
प्रपत्र- क, वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना

( रु.लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
		योजनांतर्गत (३)	योजनेत्तर (४)	एकूण (५)	योजनांतर्गत (६)	योजनेत्तर (७)	एकूण (८)	योजनांतर्गत (९)	योजनेत्तर (१०)	एकूण (११)	योजनांतर्गत (१२)	योजनेत्तर (१३)	एकूण (१४)
<b>(अ)</b>	<b>कामाचे वर्गीकरण :-</b>												
	जनजाती क्षेत्र उपयोजना (लघुपाटबंधारे)	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००	०.००	..	०.००
	<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>..</b>	<b>०.००</b>
<b>(ब)</b>	<b>उद्दीष्टवार वर्गीकरण :-</b>												
	(१) वेतन												
	(२) मजुरी												
	(३) प्रवास खर्च												
	(४) कार्यालयीन खर्च												
	(५) भाडे व कर												
	(६) व्यावसायिक सेवेसाठी प्रदान												
	(७) अनुदान												
	(८) प्रमुख कामे												
	(९) लहान कामे												
	(१०) हत्यारे व संयंत्रे												
	(११) परिरक्षण												
	(१२) परिरक्षण												
	(१३) निलंबन												
	(१४) इतर खर्च												
	<b>एकूण (ब)</b>												
<b>(क)</b>	<b>वित्त व्यवस्थेची साधने :-</b>												
	(१) २७०१ ल.पा.योजना												
	(२) २७०१ ल.पा. व मध्यम												
	(३) ४७०२ ल.पा. कामे												
	<b>एकूण (क)</b>												

----- निरंक -----

**धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे**  
**प्रपत्र- क, वित्तीय आवश्यकता जनजाती क्षेत्र उपयोजना**

( रु.लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
		योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
<b>(अ)</b>	<b>कामाचे वर्गीकरण</b>												
	जनजाती क्षेत्र उपयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१) लघु पाटबंधारे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(लघुपाटबंधारे )	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) सर्वेक्षण व अन्वेषण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(स्थानिक निकड क्षेत्रातील)												
	(३) ४७०१(०१) उपसा सिंचन	. .	०.००	. .	. .	०.००	. .	. .	०.००	. .	. .	०.००	. .
	योजना -६ बांधकाम												
	(४) व्यवस्थापन व परिरक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(५) इतर खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	<b>एकूण (अ) स्थूल</b>	<b>. . ०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(ब)</b>	<b>उद्दीष्टवार वर्गीकरण</b>												
	(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	. .	०.००	०.००	०.००
	(२) मजुरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(३) प्रवास खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(४) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(५) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(६) व्यावसायिक सेवेसाठी प्रदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(७) अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(८) प्रमुख कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(९) लहान कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१०) हत्यारे व संयंत्रे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(११) परिरक्षण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१२) आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१३) निलंबन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(१४) इतर खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	<b>एकूण (ब)</b>	<b>. . ०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(क)</b>	<b>वित्त व्यवस्थेची साधने</b>												
	(१) २७०१ ल.पा.यो.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) २७०१ ल.पा. व मध्यम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(३) ४७०२ ल.पा.कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	<b>एकूण (क)</b>	<b>. . ०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>

**धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे**  
**वित्तीय आवश्यकता**

(रु.लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
		योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
<b>(अ)</b>	<b>२७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प</b>												
	कार्यकारी												
	(१) वेतन												
	(२) प्रवास खर्च												
	(३) कार्यालयीन खर्च												
	(४) भाडे व कर												
	<b>एकूण (अ)</b>												
<b>(ब)</b>	<b>४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प</b>												
	कार्यकारी												
	(१) वेतन												
	(२) प्रवास खर्च												
	(३) कार्यालयीन खर्च												
	(४) पेट्रोल इंधन												
	(५) भाडे व कर												
	<b>एकूण (ब)</b>												
<b>(क)</b>	<b>२७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प</b>												
	(१) व्यवस्थापन												
	(२) हत्यारे व संयंत्रे												
	(३) पेट्रोल, तेल व वंगण												
	(४) निलंबन												
	<b>एकूण (क)</b>												

----- निरंक -----

तक्ता—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
<b>(ड) २८९ हत्यारे व सयंत्रे-</b>													
(१) प्रवास खर्च		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) कार्यालयीन खर्च		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) भाडे व कर		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (ड)</b>	<b>. .</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(इ) क-कामे (२७०२ लघु पाटबंधारे योजना) अदिवासी भूसंपादन-</b>													
(१) वेतन		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(२) प्रवास खर्च		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(३) कार्यालयीन खर्च		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
(४) भाडे व कर		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
<b>एकूण (इ)</b>	<b>. .</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>एकूण सर्व (अ ते इ)</b>	<b>. .</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>

धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे  
वित्तीय आवश्यकता लघु पाटबंधारे विभाग

(रु.लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
		योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेतर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
<b>(अ)</b>	<b>कामाचे वर्गीकरण-</b>												
	(१) सर्वेक्षण व अन्वेषण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) पुर इशारा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(३) बांधकाम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(४) इतर खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	<b>एकूण (अ)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(ब)</b>	<b>उद्दीष्टवार वर्गीकरण-</b>												
	(१) वेतन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) मजुरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(३) कार्यालयीन खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(४) भाडे व कर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(५) मोठे कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(६) लहान कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(७) परिरक्षण व लहान कामे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(८) आंतरलेखा बदल	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	<b>एकूण (ब)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>
<b>(क)</b>	<b>वित्त व्यवस्थेची साधने-</b>												
	(१) २७०१ मोठे मध्यम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	(२) २७०१ पूर नियंत्रण	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	<b>एकूण (क)</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>	<b>०.००</b>

**धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे**  
**वित्तीय आवश्यकता क्षेत्र विकास**

(रु.लक्ष)

अ.क्र.	वर्गीकरण	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०			अर्थसंकल्प २०२०-२१			सुधारीत अंदाज २०२०-२१			प्रस्तावित तरतूद २०२१-२२		
		योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण	योजनांतर्गत	योजनेत्तर	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)
	<b>(अ) कामाचे वर्गीकरण-</b>												
	(१) क्षेत्र विकास												
	(२) वाराबंदी												
	(३) इतर खर्च												
	<b>एकूण (अ)</b>												
	<b>(ब) उद्दीष्टवार वर्गीकरण-</b>												
	(१) वेतन												
	(२) रुपांतरित अस्थाई						----- निरंक -----						
	(३) मजुरी												
	(४) प्रवास खर्च												
	(५) कार्यालयीन खर्च												
	(६) मोठे कामे												
	(७) लहान कामे												
	(८) हत्यारे व संयंत्रे												
	<b>एकूण (ब)</b>												
	<b>(क) वित्त व्यवस्थेची साधने-</b>												
	(१) २७०५ क्षेत्र विकास												
	<b>एकूण (क)</b>												

**तापी पाटबंधारे**  
**सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ मंजूर पदांचा तपशील**

अ क्र.	संवर्ग/पदाचे नांव	वेतनस्तर	तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव	जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव	नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
<b>(अ) स्थाई/अस्थायी आस्थापना</b>						
१	कार्यकारी संचालक	एस-३०: १४४२००-२१८२००	१	..	..	१
२	मुख्य अभियंता	एस-२७: ११८५००-२१४१००	१	..	..	१
३	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	एस-२७: ११८५००-२१४१००	१	..	..	१
४	अधीक्षक अभियंता	एस-२५: ७८८००-२०९२००	०	१	१	२
५	उपअधीक्षक अभियंता	एस-२३: ६७७००-२८८७००	०	१	१	२
६	कार्यकारी अभियंता	एस-२३: ६७७००-२८८७००	१	७	५	१३
७	लेखा अधिकारी	एस-१६: ४४९००-१४२४००	१	..	..	१
८	सहा. लेखा अधिकारी	एस-१५: ४१८००-१३२३००	२	..	..	२
९	उप-कार्यकारी अभियंता	एस-२०: ५६१००-१७७५००	..	३	४	६
१०	उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/उपअभियंता (या.) सहा. अभि श्रेणी	एस-२०: ५६१००-१७७५००	..	३६	२७	६३
११	शाखा अभियंता	एस-१५: ४१८००-१३२३००	..	०	२४	२४
१२	कनिष्ठ अभियंता सहा. अभि श्रेणी-२	एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	१५८	९९	२५७
१३	प्रमुख आरेखक	एस-१५: ४१८००-१३२३००	..	१	१	२
१४	आरेखक (चार वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर)	एस-१०: २९२००-९२३०० एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	..	..	..
१५	सहाय्यक आरेखक (पाच वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर)	एस-८: २५५००-८११०० एस-१३: ३५४००-११२४००	..	..	..	..
१६	अनुरेखक (सात वर्ष अर्हताकारी सेवेनंतर)	एस-७: २१७००-६९१०० एस-८: २५५००-८११००	..	..	..	..
१७	अधीक्षक	एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	१	१	२
१८	प्रथम लिपिक	एस-१३: ३५४००-११२४००	..	८	६	१४
१९	लेखाधिकारी	एस-१६: ४४९००-१४२४००	..	०	..	०
२०	विभागीय लेखापाल	एस-१५: ४१८००-१३२३००	..	७	५	१२
२१	भांडारपाल	एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	६	५	११
२२	सहाय्यक भांडारपाल	एस-६: १९९००-६३२००	..	६	४	१०
२३	वरिष्ठ लिपिक	एस-८: २५५००-८११००	..	७१	४९	१२०

## तपशील--चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
२४	कनिष्ठ लिपिक	एस-६: १९९००-६३२००	..	९४	६९	१६३	
२५	संगणक	एस-६: १९९००-६३२००	..	७	५	१२	
२६	टंकलेखक	एस-६: १९९००-६३२००	..	५७	३५	९२	
२७	भांडार लिपिक	एस-६: १९९००-६३२००	..	१	..	१	
२८	लखुलेखक (उच्चश्रेणी)	एस-१५: ४१८००-१३२३००	..	१	१	२	
२९	लखुलेखक (निम्नश्रेणी)	एस-१४: ३८६००-१२२८००	..	५	२	४	
३०	लखुटंकलेखक	एस-८: २५५००-८११००	..	१	२	६	
३१	स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक	एस-८: २५५००-८११००	..	११६	१०४	२२०	
३२	उपअवेक्षक	एस-६: १९९००-६३२००	..	०	..	०	
३३	वाहनचालक	एस-६: १९९००-६३२००	..	३७	३२	७१	
३४	विजतंत्री	एस-८: २५५००-८११००	..	०	०	०	
३५	तारतंत्री	एस-६: १९९००-६३२००	..	०	०	०	
३६	दफ्तरी	एस-३: १६६००-५२४००	..	०	..	०	
३७	नाईक	एस-३: १६६००-५२४००	..	८	६	१४	
३८	शिपाई	एस-१: १५०००-४७६००	..	१०४	६७	१७१	
३९	चौकीदार	एस-१: १५०००-४७६००	..	४१	२७	६८	
४०	मदतनीस	एस-१: १५०००-४७६००	..	..	..	..	
<b>एकूण (अ)</b>			..	<b>७</b>	<b>८२८</b>	<b>६१२</b>	<b>१४४७</b>
<b>(ब) रुपांतरित अस्थाई आस्थापना</b>							
गि.न.खो. प्र. विभाग							
१	वर्ग-३	..	..	३	२	८	
२	वर्ग-४	..	..	५१	४८	१०४	
३	रोजंदारी	..	..	..	०	०	
<b>एकूण (ब)</b>			..	<b>५४</b>	<b>५०</b>	<b>११५</b>	
<b>एकूण (अ+ब)</b>			..	<b>७</b>	<b>८८२</b>	<b>६६२</b>	<b>१५६२</b>